



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รอง ผวจ.ลพ.(1)
เลขรับที่ 659
วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๔

ส่วนราชการสำนักงานจังหวัดลพบุรี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) โทร. ๐ ๓๖๓๗ ๐๑๓๗ มท. ๑๘๘๑๘

ที่ ลบ ๐๐๑๓.๒/๒๗๒

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๕๐๒
๐ 5 ก.พ. 2564

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ โครงการ ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕๒,๒๗๘,๕๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ สำนักงบประมาณกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือ ก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นงบลงทุนรายการปีเดียว ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดลพบุรีตรวจสอบแล้ว มีโครงการ/กิจกรรมประเภทงบลงทุนที่ยังไม่ได้อนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๒ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการชลประทานลพบุรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑.๑ กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ ๑ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๒.๑.๒ กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ ๒ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๒.๒ จังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานลพบุรีว่า มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง จากเดิมออกแบบไว้โดยการส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ปรับแก้ไขเป็นการส่งน้ำด้วยแรงดันของเครื่องสูบน้ำ (Pumping) เนื่องจากแรงดันน้ำหรือความสูงของน้ำที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำ มีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการส่งน้ำให้แก่ระบบส่งน้ำที่จะดำเนินการก่อสร้าง

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๒.๑ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกิจกรรมที่ยกเลิกไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำรอง (Y๒) ที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที และเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามข้อ ๒.๒ ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

/๓.๒ เรียนเชิญ...

๓.๒ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ตามข้อ ๓.๑

๓.๓ เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี, ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อ ๓.๑

๓.๕ เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อ ๓.๑ เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้



(นางปิยนันท์ ปั่นกoo)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



(นายสุกภูมิตร เปาริก)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ผอ.กลุ่ม 
หน.งาน.....
จนท. 
พิมพ์/ทาน.....

ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒ /ว ๖๖



ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕๐๐๐

๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ร่างระเบียบวาระการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ยกเลิกและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และพร้อมกันนี้จังหวัดได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หากมีข้อแก้ไขสามารถแจ้งได้ในที่ประชุม ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stg.lopburi@gmail.com ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ www.lopburi.go.th หัวข้อ : หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๐๑๗๗ มท. ๑๘๘๑๘

E mail : Stg.lopburi@gmail.com

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายนิวัฒน์	รุ่งสาคร	(ประธาน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๒. นายศุภกิติมิตร	เปาริก	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๓. นายสุภกิตินท์	แวงชิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๔. พ.ท.หญิงปรางวลัย	รัตนกรี	รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายทหาร)
๕. นายปริญญา	น้อยดี	(แทน) ปลัดจังหวัดลพบุรี
๖. นางสาวนีย์	บุษพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี
๗. นายธีรยุทธ	ปานพรหม	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๘. ร.ต.สมพงศ์	นิติพิทักษ์ชน	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๙. นางไตรทิพย์	พุ่มศิลา	คลังจังหวัดลพบุรี
๑๐. นางสาววีรวิมล	มั่งพรหม	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
๑๑. นางสาวศรีประไพ	พลทรัพย์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
๑๒. นายสรายุทธ์	ศรีวิลัย	(แทน) พาณิชยจังหวัดลพบุรี
๑๓. นายประสิทธิ์	ปิ่นบุญ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
๑๔. นางอรอุมา	เกตรา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๑๕. นางวิไลวรรณ	บัณฑิต	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบลพบุรี
๑๖. นายประเสริฐ	เล็กรุ่งเรืองกิจ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี
๑๗. นางจิรารัตน์	มีงาม	ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี
๑๘. นายแหลมทอง	ผ่องพูน	ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
๑๙. นายสุรศักดิ์	วังกานนท์	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
๒๐. นายมนัส	ไหวพริบ	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางเขมิกา	พินธุ์รัตน์	ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดลพบุรี
๒๒. นางสาวฉกาทิพย์	บัวดี	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๓. นายอภิวัฒน์	ศรีชมภู	นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรน้อย
๒๔. นายวสันต์	ดรชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
๒๕. นายวรายุทธ	เหล็กเพชร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
๒๖. นายนพรุจ	พุดหอม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
๒๗. นายปัญญาวัฒน์	เกรียงกำจรกิจ	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี
๒๘. นายศิริ	ธาระจักษ์	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
๒๙. นายดิเรก	พูลเพิ่ม	ภาคประชาสังคม
๓๐. ดร.ไพฑูรย์	สิงห์ไข่มุกข์	ภาคประชาสังคม

๓๑. นายชูชาติ	จิตต์ชุม	ภาคประชาสังคม
๓๒. รต.นพฐกรณ์	ระพีพรณินท์	ภาคประชาสังคม
๓๓. ดร.สมภพ	โสมาภา	ภาคประชาสังคม
๓๔. นางสาวกอแก้ว	เพชรบุตร	ภาคประชาสังคม
๓๕. นายพงษ์ศักดิ์	อุดมกาญจน์ชัย	ภาคประชาสังคม
๓๖. นางกัญญา	ภูทอง	ภาคประชาสังคม
๓๗. นางสาวภัสสร	จันโทกุล	ภาคประชาสังคม
๓๘. นางศุภวรรณ	มาสาร	ภาคประชาสังคม
๓๙. นายฉลอง	สุขสบาย	ภาคประชาสังคม
๔๐. นางปิยนันท์	ปันกอ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๔๑. นายวิษณุพล	พีระพันธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายวชิระ	เกตุนันท์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ติดราชการ)
๒. พ.อ. เฉลิมเกียรติ	คล้ายพงษ์	(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๓. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี		
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี		
๕. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี		
๖. นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี		
๗. นายกเทศมนตรีเขาสายยอด		
๘. นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว		
๙. นายกิตติพล	ตะพานแก้ว	ภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑. นายกมล	โสพัฒน์	เกษตรจังหวัดลพบุรี
๒. นางรุจิราภรณ์	ปันปวง	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน
๓. นางกฤษณา	สิทธิราช	วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
๔. นางอังคณา	จุฑาจินดาเขต	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
๕. นางสาวสุกัญญา	องค์วิเศษไพบูลย์	แรงงานจังหวัดลพบุรี
๖. นางดารุณี	ดงทอง	(แทน) ศึกษาธิการจังหวัด
๗. นายชาญฤทธิ์	ปูนนิ่ม	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
๘. นางวรรณิตา	เพ็ชรธณี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
๙. นายสมพงษ์	ธีระทานันท์	นายช่างชลประทานอาวุโส
๑๐. นายอิทธิพล	เงินสว่าง	(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

๑๑. นายกลศกร	รัตนมนตรี	(แทน) ประมงจังหวัดลพบุรี
๑๒. นายวินัย	จำปาฮาด	(แทน) ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
๑๓. นายศรายุทธ	เกิดเจริญ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑
๑๔. นางวิไลวรรณ	บัณฑิต	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
๑๕. นายธเนศ	แต่งศาสตร์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๑๖. นางสาวจรรยา	ทองบริบูรณ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
๑๗. นางสาวจิราภรณ์	อุบล	นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
๑๘. นายทรงพล	แก้วตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวสุวรรณี	ชะเอม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
๒๐. นายวิหวัศ	ผู้รักษ์	(แทน) ประมงจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางสาวพรทิพย์	แม่น้ำสี	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๒๒. นายพงศธร	ชัยชนะพานิช	หอการค้าลพบุรี
๒๓. นายกนก	ทองสีมา	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๒๔. นายอิสระศิลป์	ปึกกระสัย	วิศวกรโยธา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ โครงการ ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕๒,๒๗๘,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ยกเลิก และโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากกิจกรรมที่ยกเลิกไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหม่ ที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อีกทั้งยังมีเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาร่วมกัน จึงเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ประชุมในวันนี้
- ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ได้ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/ว ๖๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ หน้า หากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม

- ไม่มีการแก้ไขและที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรีและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เลขานุการ

จังหวัดลพบุรี มีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรีและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ รายการ งบประมาณ ๑๒๔,๔๔๒,๒๗๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑,๙๖๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๔ คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๒๒,๔๘๐,๒๗๘ บาท ดังนี้

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี		ผลการดำเนินงาน			
		จำนวนรายการที่กันเงิน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่ายแล้ว (ล้านบาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คงเหลือ (บาท)
๑	งบจังหวัด	๙	๗๔,๔๕๘,๒๗๘	๗	๖๕,๕๒๑,๐๐๐ (ร้อยละ ๘๗.๙๙)	๒	๘,๙๓๗,๒๗๘ (ร้อยละ ๑๒.๐๑)
๒	งบกลุ่มจังหวัด	๕	๔๙,๙๘๔,๐๐๐	๒	๓๖,๔๔๑,๐๐๐ (ร้อยละ ๗๒.๙๑)	๓	๑๓,๕๔๓,๐๐๐ (ร้อยละ ๒๗.๐๙)
รวมทั้งสิ้น		๑๔	๑๒๔,๔๔๒,๒๗๘	๙	๑๐๑,๙๖๒,๐๐๐ (ร้อยละ ๘๑.๙๔)	๕	๒๒,๔๘๐,๒๗๘ (ร้อยละ ๑๘.๐๖)

นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา
คลังจังหวัดลพบุรี

โครงการที่กั้นเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ รายการ
งบประมาณ ๒๒,๔๘๐,๒๙๘ บาท ตามระเบียบต้องดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เว้นแต่มีความจำเป็นสามารถขยายเวลา
การกั้นเงินออกไปได้ไม่เกินภายในวันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรีและ
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ

จังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
(ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณทั้งสิ้น
๓๒๕,๓๓๔,๕๐๐ บาท โดยมีผลการดำเนินงานจำแนก ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๔ โครงการ ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕๒,๒๗๘,๕๐๐ บาท
จำแนกประเภทงบประมาณ ดังนี้

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๑ โครงการ ๒๐ กิจกรรม งบประมาณ
๓๘,๙๗๘,๕๐๐ บาท

- งบลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ๑๕ กิจกรรม งบประมาณ
๒๑๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน (กิจกรรม/โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
๑	การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม			
๑.๑	อนุมัติโครงการแล้ว	๓๒ กิจกรรม จาก ๑๔ โครงการ	๒๐๐,๒๗๘,๕๐๐	๗๙.๓๙
	- งบรายจ่ายประจำ	๑๙ กิจกรรม จาก ๑๑ โครงการ	๓๓,๙๗๘,๕๐๐	๑๓.๔๗
	- งบลงทุน	๑๓ กิจกรรมจาก ๓ โครงการ	๑๖๖,๓๐๐,๐๐๐	๖๕.๙๒
๑.๒	ยังไม่ได้อนุมัติ	๓ กิจกรรม จาก ๒ โครงการ	๕๒,๐๐๐,๐๐	๒๐.๖๑
	- งบรายจ่ายประจำ	๑ กิจกรรมจาก ๑ โครงการ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑.๙๘
	- งบลงทุน	๒ กิจกรรม จาก ๑ โครงการ	๔๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๘.๖๓
๒	การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน (๑๕ กิจกรรม)			
๒.๑	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒ กิจกรรม จาก ๓ โครงการ (งานดำเนินการเอง ๑ กิจกรรม)	๑๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๔๖.๑๐
๒.๒	ยังไม่ได้อนุมัติกิจกรรม	๒ กิจกรรม จาก ๑ โครงการ	๔๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๘.๖๓
๒.๓	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๑ กิจกรรม จาก ๑ โครงการ	๓๘,๘๐๐,๐๐๐	๑๕.๓๘
๒.๔	คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน ก.พ. ๖๔	๘ กิจกรรม จาก ๒ โครงการ	๗๙,๙๐๐,๐๐๐	๓๑.๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน (กิจกรรม/โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
๓	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO) ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔			
๓.๑	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	-	๔,๕๓๓,๔๗๗	๑.๘๐
๓.๒	จองเงินในระบบแล้ว (ทำ PO)	-	๒,๓๓๘,๒๕๐	๐.๙๓
๓.๓	ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณ	-	๖,๘๗๑,๗๒๗	๒.๗๒
ทั้งนี้ ตามระบบ GFMS ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ๖,๖๒๔,๕๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ อยู่ลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ				

แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของ
จังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรจำนวน ๕ โครงการ
๖ กิจกรรม งบประมาณ ๗๓,๐๔๔,๑๐๐ บาท จำแนกประเภทงบประมาณ ดังนี้

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ
๒,๐๔๔,๑๐๐ บาท

- งบลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน (กิจกรรม/โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน(ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
๑	การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม			
๑.๑	อนุมัติโครงการแล้ว	๕ กิจกรรม จาก ๓ โครงการ	๕๓,๐๔๔,๑๐๐	๗๒.๖๒
	- งบรายจ่ายประจำ	๓ กิจกรรม จาก ๑ โครงการ	๒,๐๔๔,๑๐๐	๒.๘๑
	- งบลงทุน	๒ กิจกรรมจาก ๒ โครงการ	๕๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๙.๘๑
๑.๒	ยังไม่ได้อนุมัติ	๑ กิจกรรม จาก ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๗.๓๘
	- งบรายจ่ายประจำ	-	-	-
	- งบลงทุน	๑ กิจกรรม จาก ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๗.๓๘
๒	การก่องหนผู้กัพนงบลงทุน (๓ กิจกรรม)			
๒.๑	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	๒ กิจกรรม จาก ๒ โครงการ (งานดำเนินการเอง ๑ กิจกรรม)	๕๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๙.๘๑
๒.๒	ยังไม่ได้อนุมัติกิจกรรม	๑ กิจกรรม จาก ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๗.๓๘
๒.๓	ก่องหนผู้กัพนแล้ว	-	-	-
๒.๔	คาดว่าจะก่องหนผู้กัพนภายในเดือน ก.พ. ๖๔	-	-	-
๓	การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย + PO) ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔			
๓.๑	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	-	-	-
๓.๒	จองเงินในระบบแล้ว (ทำ PO)	-	-	-
๓.๓	ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้อนุมัติ ได้แก่ โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาสมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ ๒) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแขวงทางหลวงชนบทลพบุรีเป็นหน่วยดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่มีประชาชนปลูกบ้านและสิ่งก่อสร้างรุกล้ำเข้ามาในแนวพื้นที่การก่อสร้างอยู่หลายราย ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้ จึงยุติการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และส่งคืนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อนำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในโครงการ/กิจกรรมอื่นต่อไป

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดลพบุรี และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบ ตามลำดับ

นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัดโครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๘๐๗,๗๐๐ บาท ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย งบประมาณ ๑,๐๘๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๘,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมย่อยจำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้าง Big C สาขาหลพบุรี ๒) กิจกรรมเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๔ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒ ครั้ง และเดือนมีนาคม ๒ ครั้ง ๓) กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และ ๔) กิจกรรมจัดทำ VTR ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารวัตถุดิบฯ จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดเกษตรที่ยั่งยืน งบประมาณ ๕๖๖,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๖๐,๕๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมย่อย จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) พัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษสู่ตลาดเกษตรดิจิทัล ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ๒) กิจกรรมอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรและแปรรูป เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่อคุณ ศูนย์จัดเลี้ยงและสัมมนาณนิพา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และ ๓) กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานเสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงด้านการพัฒนาบริหารจัดการตลาดเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแผนกำหนดสัมมนาและศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. กิจกรรม ๓ ส่งเสริมการทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๖๑,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้และทักษะการทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมร้านอาหารธาราดล ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๘๘,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาและยกระดับช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเทพธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒) จัดทำระบบควบคุมภายในสินค้า GI “กระท้อนตะลุง” สร้างการรับรู้และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการสินค้า GI ของจังหวัดลพบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายในสินค้า GI “กระท้อนตะลุง” ตามมาตรฐานและขั้นตอนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการสินค้า GI “กระท้อนตะลุง” ของจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต และ ๓) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจโดยการจัดงาน Lopburi Green Market” ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานโปรโมชั่นด้านหน้าร้าน The Pizza Company ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาสุพรรณบุรี

นายอิทธิพล เงินสว่าง
ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๒,๒๘๐,๓๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน งบประมาณ ๑,๐๒๗,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๑๑๗,๑๕๐ บาท โดยมีกิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๒) การอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓) การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การผลิตอาหารโคนมปลอดภัย โดยกำหนดจัดอบรมภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๔) การจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์เมืองละโว้ โดยกำหนดจัดงานช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

/๒. โครงการ...

๒. โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๑,๒๕๒,๕๐๐ บาท ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๕ โรงเรียน เพื่อสนับสนุนปัจจัยในการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โดยสนับสนุนให้โรงเรียนภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นหัวระยะเวลาของการเปิดภาคเรียน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบกลุ่มจังหวัด ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพื่อการค้าและการส่งออก งบประมาณ ๔๘๔,๙๐๐ บาท โดยสำหรับงบกลุ่มจังหวัด ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีได้เตรียมการจัดการอบรม หลักสูตรการแปรรูปเนื้อแพะให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี พร้อมศึกษาดูงานมหกรรมแพะ ณ จังหวัดชัยนาท

นายกมล รัตนมนตรี
ผู้แทนประมงจังหวัดลพบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการผลิตด้านประมงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๗๒๕,๖๐๐ บาท เบิกเงินแล้ว ๔๓๙,๗๖๐ บาท มีกิจกรรมย่อย จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) จ้างเหมาสร้างบ่อปลาตกและบ่อกบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการสร้างบ่อปลาตกและบ่อกบ จำนวน ๒๐ โรงเรียน ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ ๒) จัดซื้อลูกพันธุ์ปลาตกและกบ พร้อมอาหาร ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว กำหนดเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. โครงการส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว กิจกรรมมหกรรมประกวดปลาก๊ดไทยสวยงาม จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท กำหนดจัดงานมหกรรมประกวดปลาก๊ดไทยสวยงาม จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานจอดรถโรบินสัน จังหวัดลพบุรี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานโดยได้ขยายสัญญาออกไปอีก ๖ เดือน สิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

นายกมล โสพัฒน์
เกษตรจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถีลพบุรี งบประมาณ ๒,๘๒๔,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑,๐๐๕,๖๑๘ บาท มีกิจกรรมย่อย จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการผลิตอาหารปลอดภัย จำนวน ๘๐ ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์วิถีลพบุรี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกำหนดครั้งที่ ๒ กำหนดจัดในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสมุนไพร ดำเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเมื่อวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรจำนวน ๙๐ ราย ณ จงรักฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, บ้านสมุนไพร อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ และแปลงใหญ่สมุนไพรเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ๓) กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักกำหนดจัดอบรมและศึกษาดูงานการผลิตพืชผักอินทรีย์ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เกษตรกรจำนวน ๙๐ ราย ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการอารักขาพืช ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการวินิจฉัยโรคพืช เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกษตรกร จำนวน ๘๐ ราย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ ๕) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์และการเตือนการระบาดของศัตรูพืช ดำเนินการจัดอบรมระบบติดตาม พยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพืช เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกษตรกร จำนวน ๖๐ ราย ณ ใจฟ้าฟาร์ม โซเซียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จังหวัดลพบุรี และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แปลงสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช จำนวน ๑๑ อำเภอ และสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท ได้แก่ ๑) กิจกรรมยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านพืช) และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ทั้งนี้ ได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้เกษตรจังหวัดลพบุรีแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณในงวดที่ ๒

นางสาวจรรยา ทองบริบูรณ์
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับสถานประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานภาคการผลิตของ SMEs งบประมาณ ๓๑๐,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑๓๕,๔๕๐ บาท โดยดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดี รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม รุ่นที่ ๒ อยู่ระหว่างจัดอบรมระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริษัท ชลสิทธิ์โพรเซสฟู้ดส์ จำกัด ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม และรุ่นที่ ๓ กำหนดจัดอบรมในสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ OTOP ไข่เค็มดินสอพอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำหรับรุ่นที่ ๖ กำหนดจัดในเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และมิถุนายนตามลำดับ

นางกฤษณา สิทธิราช
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางท่องเที่ยว กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เจียะเริ่มเจียะเปิงพะ” งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ ๑๒ กลุ่ม การจัดการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๑๒ ชาติพันธุ์ (จัดศิลปะการแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๑๒ ชาติพันธุ์ จัดเวที ตกลงแต่งสถานที่/ป้ายหน่วยงาน) การจัดตลาดย้อนยุคแสดงผลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน และจัดแสดงวัฒนธรรมร่วมล้อมวงกินข้าวตามวิถีไทยรามัญ “เจียะเริ่มเจียะเปิงพะ” ซึ่งกำหนดจัดงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๔

นางรุจิราภรณ์ ปันปวง
ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินลพบุรี

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จังหวัด โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน งบประมาณ ๑๒,๒๑๙,๑๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมย่อย จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการรณรงค์เผาตอซังเพื่อเป็นแปลงสาธิตจำนวน ๓๐ แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ แปลง และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒) การดำเนินการรณรงค์ไถกลบตอซัง ๑๔ แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ แปลง และ ๓) การผลิตปุ๋ยหมักดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยหมักแล้วอยู่ระหว่างโรงงานน้ำตาลจัดส่งฟิวเจอร์แค็กให้ในการจัดทำปุ๋ยหมัก โดยจะจัดส่งให้ภายหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงจะดำเนินการผลิตปุ๋ยหมัก ภายหลังจากดำเนินการไถกลบตอซังแล้วเสร็จ

นายธนศ แดงสาตร์
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จังหวัด โครงการส่งเสริมการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมในการดำเนินการ ได้แก่ ๑) การประสานการดำเนินงานและประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ โดยได้ประชุมชี้แจงหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๒) อบรมเชิงปฏิบัติการฯ และพัฒนาศักยภาพในแหล่งเรียนรู้ใหม่ฯ กำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓) สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง อยู่ระหว่างสนับสนุนอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๐ โรงเรียน ๔) การประกวดการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Best Practice) กำหนดการประกวดภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ๕) ติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน

นางดารุณี ดงทอง
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จังหวัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๔ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) การประชุม อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ กำหนดจัดอบรม ในช่วงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ กำหนดแผนดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ๓) นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแนวทาง อพ.สธ. กำหนดแผนดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๔ และ ๔) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิทรรศการ กำหนดแผนดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

นางอังสุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จังหวัด โครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข งบประมาณ ๓๑๘,๐๐๐ บาท กำหนดจัดกิจกรรมโดยการนำนักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคำสอนพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตรประจำวันได้ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นายธีรยุทธ ปานพรหม
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดโรคที่ป้องกันได้ งบประมาณ ๓๔๔,๔๐๐ บาท เป็นการต่อยอดจากการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยนำมาปรับพฤติกรรมสุขภาพ และจัดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนทั้งหมดภายในจังหวัดลพบุรี และ ๒) สร้างสุขภาวะในกลุ่มประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป งบประมาณ ๑๕๕,๖๐๐ บาท กำหนดจัดอบรมและคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง จังหวัดลพบุรี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นการอบรมคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบภายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ(On the job training)

นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์
แรงงานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒๐ คน โดยมีแผนการจัดอบรม ดังนี้ รุ่นที่ ๑ หลักสูตรจักสานตะกร้าหวายเทียม กำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ตำบลมุงลิ้นท์ อำเภอลำไ้ และรุ่นที่ ๒ หลักสูตรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล

นายวินัย จำปาฮาด
ผู้แทนยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้พลัดถิ่น งบประมาณ ๔๑๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว ๗๐,๔๐๐ บาท โดยมี ๓ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ดีต้องซังสามารถกลับตัวได้ ความยาวคลิปละ ๖๐ วินาที จำนวน ๒ คลิป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิลทีวีลพบุรี ช่อง ๖ วารนแซนแนล ผ่านวารนแซนแนล ซึ่งได้ดำเนินการเผยแพร่แล้ว โดยจะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒) กิจกรรมย่อยผู้ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจ กำหนดจัดอบรมจำนวน ๓ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ จัดอบรมแล้วเมื่อ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เรือนจำกลางลพบุรี สำหรับรุ่นที่ ๒ กำหนดจัดอบรม ณ เรือนจำอำเภอยชัยบาดาล และรุ่นที่ ๓ กำหนดจัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี ยังไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งเรือนจำอำเภอยชัยบาดาลและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ ยังไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า ทั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีจะทำหนังสือสอบถามว่าจะสามารถเปิดให้เข้าไปดำเนินการอบรมได้เมื่อไร และ ๓) กิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้พ้นโทษ กำหนดจัดอบรมในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท

นายชาญฤทธิ์ ปุ่นนิม
ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลพบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาแห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก ได้แก่ ๑) งานจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร ๒) งานหาดทรายเทียม พื้นที่ ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร ๓) งานลานจอดรถ พื้นที่ ๑,๖๘๐ ตารางเมตร ๔) งานทอถังสูง ความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๕) งานระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ งาน ๖) งานห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง และ ๗) งานป้ายชี้ทางเข้า จำนวน ๑ แห่ง โดยได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วงเงินในสัญญา ๓๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจองเงินในระบบ (ทำ PO) กับจังหวัด

นางวิไลวรรณ บัณฑิต
ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัดลพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร จำนวน ๕ สาย ทางงบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม จำนวน ๑ สายทาง และภายในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน ๔ สายทาง

๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมสร้างถนนเพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ สายทาง งบประมาณ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้ง ๔ สายทาง

นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
ลพบุรี

โครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี ได้รับจัดสรรงบจังหวัด โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๕ กิจกรรม งบประมาณ ๗๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจากจังหวัดแล้ว จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท มีความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. กิจกรรมโครงการขุดลอกแก้มลิงเขาพระงาม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี งบประมาณ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประกาศร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. โครงการขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ชุมชนเขาสามยอด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประกาศร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการงบลงทุนงานดำเนินการเอง ทั้งนี้ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยจะเร่งรัดดำเนินการทันทีเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
(ประธาน)

ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรีและแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี)
ดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน
ที่กำหนด โดยขอให้นำเอาข้อเสนอแนะของคลังจังหวัดลพบุรี ไปประกอบการพิจารณา
ในการดำเนินการต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและวิธีการปฏิบัติของทางราชการ

๒. ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
มีผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด และสำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
ให้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์ที่ได้มีเพิ่มขึ้นหรือลดลง
และกลุ่มเป้าหมายมีการนำไปต่อยอดหรือไม่อย่างไร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ชี้แจงขอรับสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป

๓. โครงการ/กิจกรรมที่ต้องไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานว่าสามารถจัดศึกษาดูงานภายในจังหวัดลพบุรี
ได้หรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดลพบุรีด้วย

นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุก
ผู้แทนภาคประชาสังคม

สอบถามรายละเอียดการขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) โครงการ/โครงการพัฒนา
และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาสมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ ๒)
ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ถึงเหตุที่จำเป็นต้องยกเลิกโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

นางวิไลวรรณ บัณฑิต
ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ชนบทจังหวัดลพบุรี

การสำรวจพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างในครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
พบว่าบริเวณผิวทางถนนยังไม่มีบ้านเรือนประชาชนบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
แต่ภายหลังได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่อีกครั้งในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พบว่าได้มีประชาชนบุกรุกก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้ำเข้ามา
ในแนวพื้นที่การก่อสร้างแล้ว หากดำเนินโครงการจะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง
เส้นทางจักรยานและลู่วิ่งตามแบบแปลนของโครงการที่กำหนด และแขวงทางหลวง-
ชนบทลพบุรีได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จำนวน ๘ ราย
ผลปรากฏว่าประชาชนทั้ง ๘ ราย ไม่เห็นด้วยต่อการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่ง
ซึ่งมีความกว้างผิวจราจรรวม ๙ เมตร โดยหากดำเนินการก่อสร้างขอให้ปรับลดความกว้าง
ผิวจราจรลง หรือเปลี่ยนแนวเส้นทางไปเส้นทางอื่น ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
พิจารณาแล้ว หากปรับลดความกว้าง ก็จะทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จึงมีความประสงค์ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

/นาย...

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลบุรี
(ประธาน)

การบุกรุกของประชาชนที่เข้ามาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในแนวเขตพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ได้มีการบุกรุกตั้งแต่เมื่อไร ซึ่งหากข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการบุกรุกหลังจากการชี้แจงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งตามแบบที่กำหนดได้ ก็เป็นเหตุสมควรให้สามารถยกเลิกโครงการ และแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนพิจารณานำงบประมาณไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ต่อไป แต่หากข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการบุกรุกก่อนการชี้แจงเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หมายความว่าแนวทางหลวงชนบทสกลบุรีไม่มีการตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการตั้งแต่ต้น หรือการยืนยันความพร้อมของโครงการต่อคณะกรรมการไม่เป็นจริง ถือว่าเป็นความผิดของหน่วยงาน จึงขอให้ไปตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าก่อนที่จะสำรวจออกแบบและเตรียมความพร้อมก่อนชี้แจงงบประมาณ มีประชาชนบุกรุกก่อนแล้วหรือไม่ และรายงานให้จังหวัดทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (ก.บ.จ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดสกลบุรีและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดสกลบุรี) ทั้งนี้ สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้อนุมัติ ได้แก่ โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาสมเด็จพระนารายณ์ (ระยะที่ ๒) ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองสกลบุรี จังหวัดสกลบุรี งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แนวทางหลวงชนบทสกลบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการบุกรุกของประชาชนมีมาตั้งแต่เมื่อใด และรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน เพื่อที่จังหวัดจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดสกลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ

จังหวัดสกลบุรี ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานสกลบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลบุรีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดสกลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อกฎประสงคของโครงการ และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม จาก ๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๑๕๕,๖๐๐ บาท ดังนี้

/ลำดับ...

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เดิม)	โครงการ/กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
๑	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)		
๑.๑	กิจกรรม ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ๑) งานก่อสร้างอาคารท่อน้ำ (Intake Structure) งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๒) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. พร้อมจุดจ่ายน้ำ ๒ แห่ง งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ๑) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการปลูกพืชไร่ ในช่วงฤดูฝนและในช่วงฤดูแล้ง ได้อย่างเพียงพอ ๒) เพื่อเป็นแหล่งแพร่เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด ๓) เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ๔) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ตำบลเพนียด งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี	กิจกรรม ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การส่งน้ำด้วยแรงดันของเครื่องสูบน้ำ (Pumping) ๑) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๑๐๐ ลบ.ม./วินาที พร้อมขยายเขตไฟฟ้า งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๐ ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ๑) เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการปลูกพืชไร่ ในช่วงฤดูฝนและในช่วงฤดูแล้ง ได้อย่างเพียงพอ ๒) เพื่อเป็นแหล่งแพร่เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด ๓) เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ๔) เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดปี กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ตำบลเพนียด งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เดิมออกแบบ เป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) แต่เนื่องจากแรงดันน้ำ หรือความสูงของน้ำที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำ มีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการส่งน้ำให้แก่ระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) จึงจำเป็นต้องปรับแก้ เป็นการส่งน้ำด้วยแรงดันของเครื่องสูบน้ำ (Pumping)
	หมายเหตุ ๑) การก่อสร้างระบบส่งน้ำ ด้วยแรงดันของเครื่องสูบน้ำ (Pumping) พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๐ ม. สามารถสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพนียดผ่านเครื่องสูบน้ำและท่อความยาว ๗๐ ม. ไปยังร่องน้ำหรือรางระบายน้ำตามธรรมชาติที่บริเวณปลายท่อ และสามารถส่งน้ำจากรางระบายน้ำธรรมชาติไปยังพื้นที่ปลายน้ำที่ต้องการใช้น้ำได้ ๒) หากต้องการวางท่อขนาด Ø ๐.๓๐ ม. ที่เชื่อมต่อกับท่อที่จะก่อสร้างในคราวนี้แล้ว ต้องวางท่อเพิ่มเติมความยาว ๑,๗๓๐ ม. โดยต้องใช้ งบประมาณ ๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอาจใช้เงินเหลือจ่ายประจำปี หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี ในปีถัดไป ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากกว่าการส่งน้ำผ่านรางระบายน้ำธรรมชาติ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก.บ.ภ. กำหนดให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม (เดิม)	โครงการ/กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง (ใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
๒	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม		
๒.๑	กิจกรรม สร้างสุขภาวะในกลุ่มประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กิจกรรมย่อย ๑) อบรมให้ความรู้การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ งบประมาณ ๘,๕๐๐ บาท - จัดอบรมเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเป็น จังหวัดนครปฐม ๒) ศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเป็น จังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๑๔๗,๒๐๐ บาท - พาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุจำนวน ๕๐ คน ไปศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเป็น จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ๑) เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้เท่าทันต่อข่าวสารด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๕๕,๖๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	กิจกรรม สร้างสุขภาวะในกลุ่มประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กิจกรรมย่อย ๑) อบรมให้ความรู้การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ งบประมาณ ๗๔,๖๐๐ บาท - จัดอบรมเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ อสม. จำนวน ๑๐๐ คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ๒) พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ(On the job training) งบประมาณ ๘๑,๐๐๐ บาท - จัดทำสื่อมัลติมีเดีย และจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับคลินิก วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม ๑) เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้เท่าทันต่อข่าวสารด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๕๕,๖๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องงดการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ : การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก.บ.ภ. กำหนดให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ			

นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
ลพบุรี

โครงการชลประทานลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด ในการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ประกอบด้วย ๑) งานก่อสร้างอาคารท่อน้ำ ๒) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร พร้อมจุดจ่ายน้ำ ๒ แห่ง แต่เนื่องจากในขั้นตอนของการอนุมัติแบบ ผู้ออกแบบได้ทบทวนรูปแบบก่อสร้างและมีความเห็นว่า แรงดันน้ำหรือความสูงของน้ำที่เก็บกักไว้ในอ่างเก็บน้ำ มีไม่เพียงพอที่จะใช้ในการส่งน้ำให้แก่ระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) จึงจำเป็นต้องปรับแก้เป็นการส่งน้ำด้วยแรงดันของเครื่องสูบน้ำ (Pumping) เพื่อให้สามารถส่งน้ำได้ตลอดความยาวของระบบ ๑,๓๐๐ กิโลเมตร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียดได้ขอให้อ่างความยาวเป็น ๑,๘๐๐ กิโลเมตร โดยใช้ปั๊มที่มีแรงดันหรือ Head ของปั๊ม ๑๐ เมตร เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำที่มีอยู่เดิม โดยในการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท

/แต่โครงการ...

แต่โครงการชลประทานลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงจะปรับกิจกรรมเป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยแรงดันของเครื่องสูบน้ำ (Pumping) ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย ๑) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด ๐.๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ๒) งานก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยไค จะให้การสนับสนุนในการขุดลอกชักน้ำล่องน้ำที่จะลัดเลาะตามแนวถนนเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร โดยจะมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ประมาณ ๓๕๐ ไร่

นายธีรยุทธ ปานพรหม
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี มีกระบวนการดำเนินงานผู้สูงอายุที่โดดเด่น เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แต่ที่ยังต้องพัฒนาคือต้นน้ำกับกลางน้ำ คือ ระบบการบริการให้เชื่อมโยงกับชุมชน จึงมีแผนการดำเนินงานโดยการอบรมและศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลหลวงพ้อเป็น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดำเนินการที่ดีในระดับประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงพยาบาลหลวงพ้อเป็นงดรับการศึกษาดูงานในปี นี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความประสงค์ปรับรายละเอียดกิจกรรมเป็นการอบรมภายในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ (On the job training) ซึ่งเป็นการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการบริการโดยมีโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นคลินิกต้นแบบของจังหวัดและต่อยอดไปยังคลินิกลูกข่ายของจังหวัด

เลขานุการ

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย กำหนดให้การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม หรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๒. การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

๓. การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง

๔. การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ

๕. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

/๖. การเปลี่ยน...

๖. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จำนวน คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity) หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ

๗. กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน เช่น สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์น้อยลง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการจามข้อ ๑ - ๗ ต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. รายงานการเปลี่ยนแปลงให้อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม จาก ๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๑๑๕,๖๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม จากเดิมก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) เปลี่ยนเป็น ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยแรงดันของเครื่องสูบน้ำ (Pumping) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อที่ ๕

๒. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาส ในสังคม กิจกรรมสร้างสุขภาวะในกลุ่มประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป งบประมาณ ๑๕๕,๖๐๐ บาท เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมย่อย จากเดิมกำหนดจัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานและศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเป็น จังหวัดนครปฐม เปลี่ยนเป็น จัดอบรมให้ความรู้การดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ และพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ (On the job training) โดยเป็นการดำเนินงานภายในจังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อที่ ๔

เลขานุการ

๔.๒ ขอความเห็นชอบยกเลิกและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานงบประมาณกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นงบลงทุนรายการปีเดียว ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

จังหวัดลพบุรีตรวจสอบแล้ว มีโครงการ/กิจกรรมประเภทงบลงทุนที่ยังไม่ได้อนุมัติ คาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการชลประทานลพบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑. กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ ๑ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๒. กิจกรรมก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ ๒ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานงบประมาณกำหนด จึงเห็นควรยกเลิกกิจกรรมที่คาดว่าจะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งอาจมีผลให้งบประมาณต้องถูกพับไป และโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมที่เห็นควรยกเลิก	เหตุผลการขอยกเลิก	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมสำรอง (Y๒) ที่เห็นควรโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร	เหตุผลที่ควรโอนเปลี่ยนแปลง
	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ		๑	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	
๑.๑	กิจกรรม ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ ๑ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประเภทงบประมาณ งบลงทุน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลผลิตงบประมาณ: การส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานลพบุรี	โครงการชลประทานลพบุรีได้ขออนุญาตกับศูนย์การทหารปืนใหญ่ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยจากการประสานและเร่งรัดการขออนุญาตทราบว่าได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ โดยต้องขออนุญาต	๑.๑	กิจกรรม ขุดลอกคลองระบายอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประเภทงบประมาณ งบลงทุน งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลผลิตงบประมาณ: การส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานลพบุรี	เนื่องจากคลองระบายน้ำห้วยซับเหล็กมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและลดผลกระทบอุทกภัยตลอดจนยังช่วยในการเพาะปลูกพืชให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตร

/ลำดับ...

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมที่เห็นควรยกเลิก	เหตุผลการขอยกเลิก	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมสำรอง (Y๒) ที่เห็นควรโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร	
๑	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)		๒	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	
๑.๒	กิจกรรม ก่อสร้างฝายห้วยใหญ่ ๒ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประเภทงบประมาณ งบลงทุน งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลผลิตงบประมาณ: การส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการชลประทานลพบุรี	กับ มทบ. ๑๓ จึงทำให้การขออนุญาตมีความล่าช้า ปัจจุบัน มทบ. ๑๓ ได้เสนอเรื่องไปยังกองทัพบกที่ ๑ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกองทัพบกที่ ๑ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอไปยังกรมยุทธการโยธาทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหาร และกองทัพบกตามลำดับ ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ ๒ - ๓ เดือน จังหวัดลพบุรีพิจารณาแล้วหากรอการอนุญาตใช้พื้นที่จากกองทัพบก จะไม่สามารถกำหนดผู้กั้นได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ตามแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้กรณีที่เป็นงบลงทุนรายการปีเดียวควรดำเนินการก่อกั้นผู้กั้นให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินโครงการที่มีความจำเป็นและเป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที	๒.๑	กิจกรรม ท่อท่เยวอย่างปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (ปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๐ - กม.๓๐+๓๕๘ (เป็นช่วงๆ) ตำบลดีลัง และตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี) ประเภทงบประมาณ งบลงทุน งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลผลิตงบประมาณ: การส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑	เนื่องจากถนนสายทางดังกล่าว เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี และเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันสภาพถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวทางไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้สัญจรไป - มา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงผิวจราจรและจัดทำเกาะกลางถนน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
			๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
			๓.๑	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแนวถนน ตอนที่ ๒ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๕๗๐ เมตร ประเภทงบประมาณ งบลงทุน งบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผลผลิตงบประมาณ: การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี	เนื่องจากในพื้นที่คลองมีแนวถนน ซึ่งมีการพังทลายของตลิ่งริมคลอง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว (ตอนที่ ๑ - ๕) แต่ยังไม่ตลอดแนวที่มีความเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองดังกล่าวรวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเกิดอุทกภัย เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแนวถนน ตอนที่ ๒

นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน
ลพบุรี

เสนอโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยการขุดลอกคลองระบายอ่างเก็บน้ำ
ห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี คลองระบายน้ำ
ห้วยซับเหล็ก เป็นคลองธรรมชาติตั้งอยู่ด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ
ห้วยซับเหล็ก ทำหน้าที่ระบายน้ำหลากจากอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กลงสู่พื้นที่ตอนล่าง
ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน และมีประชาชนเข้าไปบุกรุกจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถ
ระบายน้ำหลากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากการตรวจสอบพบว่าที่ผ่านมาไม่มีการขุดลอก
ทำให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำต่ำ โดยเฉพาะในช่วงที่มีปริมาณน้ำเกินความจุของอ่าง
ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการระบายน้ำ โดยในการขุดลอกระบายน้ำในครั้งนั้นนอกจาก
ช่วยในการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังช่วยให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งได้ โดยความพร้อมในการดำเนินการ มีแบบรูปรายการ (ปร.๔ - ปร.๕)
แบบแปลน และเอกสารการอนุญาตใช้พื้นที่ครบถ้วน หากได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

นายศรายุทธ เกิดเจริญ
ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ลพบุรีที่ ๑

เสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ดำเนินการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนพัฒนานิคม -
วังม่วง ระหว่าง กม.๒๗+๙๕๐ - กม.๓๐+๓๕๘ (เป็นช่วงๆ) โดยช่วงที่หนึ่งอยู่ระหว่าง
กม.๒๗+๙๕๐ - ๒๘+๓๐๐ มีสภาพเกาะกลางถนนเป็นแบรีเออร์คอนกรีต ซึ่งไม่มี
ความสวยงาม โดยจะดำเนินการการปรับปรุงเป็นเกาะกลางถนนแบบยก ระยะทาง
๓๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เพื่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น และช่วงที่สองอยู่ระหว่าง
กม.๒๘+๓๔๒ - ๓๐+๓๕๘ มีสภาพของผิวทางแตกร้าวและทรุดตัวตลอดช่วงระยะทาง
โดยจะดำเนินการปรับปรุงผิวทางให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยความพร้อมในการดำเนินการ
มีแบบรูปรายการ (ปร.๔ - ปร.๕) แบบแปลน สำหรับพื้นที่ดำเนินการเป็นถนน
โครงข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๑ หากได้รับอนุมัติสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

นายชาญฤทธิ์ ปูนิม
ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลพบุรี

เสนอโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแนวถนน ตอนที่ ๖
ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๕๗๐ เมตร งบประมาณ
๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริเวณโครงการมีขอบเขตพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่าง
วัดกำแพงประชารามและโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลโคกสำโรง ซึ่งสภาพพื้นที่ปัจจุบัน
มีสภาพรกร้างและตลิ่งพังเป็นช่วงๆ โดยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง
ความยาว ๕๗๐ เมตร ประกอบด้วย ๑) งานเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบบรรจุหินในกล่องเกเบี้ยน
ความยาว ๕๗๐ เมตร ๒) ราวกันตก ความยาว ๕๘๘ เมตร ๓) พื้นทางเท้า ความยาว
๑,๒๗๐ ตารางเมตร และบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๐ จุด โดยความพร้อม
ในการดำเนินการ มีแบบรูปรายการ (ปร.๔ - ปร.๕) แบบแปลน และเอกสาร
การอนุญาตใช้พื้นที่ครบถ้วน หากได้รับอนุมัติสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

เลขานุการ

ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงานผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตรากำหนดตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๒. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย กำหนดให้กรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการให้ดำเนินโครงการที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคให้ความเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒))

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. รายงานการเปลี่ยนแปลงให้อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบยกเลิกกิจกรรมและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหม่ ดังกล่าวข้างต้น

นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา
คลังจังหวัดลพบุรี

โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ขอให้เตรียมความพร้อมของรูปแบบรายการ (ปร.๔ - ปร.๕) แบบแปลน และเอกสารการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถกำหนดผู้ผูกพันได้ทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี มีมติเห็นชอบยกเลิกกิจกรรมภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่โครงการชลประทานลพบุรีเสนอ และมีมติเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากกิจกรรมที่ยกเลิกไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมใหม่ ที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ กิจกรรม จาก ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท และสำหรับงบประมาณที่คงเหลือตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีมติเห็นชอบให้นำงบประมาณไปดำเนินการต่อยอดโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จกรณีเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ แล้วงบประมาณไม่ถูกพับไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

- ไม่มี -

เวลาเลิกประชุม ๑๗.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายวิษณุพล พิระพันธุ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นางปิยนันท์ ปั่นกอ)

ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม