

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายกกชัย	ฉายรัศมีกุล	(แทนประธาน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๒. พ.ต.ณัฐจันทน์	กลิ่นมะลิ	(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๓. พ.อ.หญิงปรางวลัย	รัตนทวี	(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายทหาร)
๔. นายบรรลือ	ชูชาติ	ปลัดจังหวัดลพบุรี
๕. นางสุนีย์	บุษพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี
๖. นายวินัย	มหมนต์เจริญ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๗. นายสมพงศ์	นิติพิทักษ์ชน	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๘. นางไตรทิพย์	พุ่มศิลา	คลังจังหวัดลพบุรี
๙. นางสาววีรวิมล	มั่งพรม	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
๑๐. นางสาวศรีประไพ	พูลทรัพย์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
๑๑. นางศิริพร	สัจจาคุณ	พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
๑๒. นายประสิทธิ์	ปิ่นบุญ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
๑๓. นายวิเชียร	ปาค้า	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๑๔. นางวิไลวรรณ	บัณฑิต	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
๑๕. นายแหลมทอง	ผ่องพูน	ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
๑๖. นายสุรศักดิ์	วังกานนท์	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
๑๗. นายสุริโย	บัวแก้ว	(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
๑๘. นายวงศ์ชยาภัทร	ชัยวัฒนาศักดิ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
๑๙. นางสาวผกาทิพย์	บัวดี	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๐. นางสาวพิมพ์กมล	ชลนทีสวัสดิ์	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๒๑. นางฐานิตา	ผลเนตร	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสามยอด
๒๒. นายสุนันท์	แจ้งวงศ์	นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว
๒๓. นายวสันต์	ดรชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
๒๔. นายวรยุทธ	เหล็กเพชร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
๒๕. นายพงศธร	ชัยชนะพานิช	ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี
๒๖. นายธนาธรณ์	เตียวสมบุญกิจ	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
๒๗. ดร.ไพฑูรย์	สิงห์ไข่มุกข์	ภาคประชาสังคม
๒๘. นายสมภาพ	โสมภา	ภาคประชาสังคม
๒๙. รต.นพฐกรณ์	ระพีพรธินันท์	ภาคประชาสังคม
๓๐. นายฉลอง	สุขสบาย	ภาคประชาสังคม

๓๑. นายพงษ์ศักดิ์	อุดมกาญจน์ชัย	ภาคประชาสังคม
๓๒. นายกิตติพล	ตะพานแก้ว	ภาคประชาสังคม
๓๓. นางสาววรรณ	มาสาร	ภาคประชาสังคม
๓๔. นางสาวกอแก้ว	เพชรบุตร	ภาคประชาสังคม
๓๕. นางกัญญา	ภูทอง	ภาคประชาสังคม
๓๖. นางปิยนันท์	ปันกอ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๓๗. นายเทียมอินทร์	กฤษณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุภกิตต์	แวงชิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๒. นายวชิระ	เกตุพันธ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๓. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี		
๔. ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี		
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี		
๖. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี		
๗. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดลพบุรี		
๘. นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์		
๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม		
๑๐. นายดิเรก	พูลเพิ่ม	ภาคประชาสังคม
๑๑. นายชูชาติ	จิตต์ชุม	ภาคประชาสังคม
๑๒. นางสาวภัสสร	จันทกุล	ภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทนต์ศักดิ์	วงศ์ลา	พลังงานจังหวัดลพบุรี
๒. นางสาวไกรสร	อุมประโคน	(แทน) นายอำเภอโคกเจริญ
๓. นางกฤษณา	ชวลิต	(แทน) นายอำเภอเมืองลพบุรี
๔. ว่าที่ร้อยเอกอชิพงษ์	มณีแก้ว	(แทน) นายอำเภอบ้านหมี่
๕. นางพนมทิพย์	เกษมวงศ์	(แทน) นายอำเภอโคกสำโรง
๖. นายทองอยู่	กิตติพัฒน์มนตรี	(แทน) นายอำเภอชัยบาดาล
๗. นางพัชรวิรินทร์	บุญยะวิโรจ	(แทน) นายอำเภอท่าม่วง
๘. นายณรงค์	วิสสละ	(แทน) นายอำเภอพัฒนานิคม
๙. นายกิตติพงษ์	สาบุญ	นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
๑๐. นายวิวัฒน์	อ่อนสุระทุม	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
๑๑. นางพนิดา	ศรีธรรมมา	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
๑๒. นางสาวสุพรรณพร	สอนจ้อย	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๓. นายรัตน	เรืองธรรม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๔. นายไพโรจน์	ภูเมือง	พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๕. นางสาวฉัตรนภา	หอมกลิ่น	พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดลพบุรี

/๑๖. นางสาว...

๑๖. นางสาวธนัทธินา เนียมงาม พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๗. นางสาวพัชรพร บุญสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๘. นายธนัท พิมพา พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๙. นางสาววิริยา ใจหนักแน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๒๐. นางสาวเบญจมาภรณ์ ไทยจำนงค์ศิลป์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเร่งด่วนสำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โดยให้จังหวัดดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด และแผนงานโครงการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (บรรจุแผนงานโครงการในแผนพัฒนาจังหวัด) จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรีมาประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๗๒๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ หน้า หากมีข้อความแก้ไขเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

/ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่อง

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์
พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดลพบุรี

เลขานุการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมอบหมายให้คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
เชิงพื้นที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง หากยังมีหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่ง
เอกสาร ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และ
ให้คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่พิจารณา
และเห็นชอบลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม ก่อนยื่นข้อเสนอ
โครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น จึงขอให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน

พลังงานจังหวัดลพบุรี

คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติ
เห็นชอบลำดับความสำคัญของโครงการฯ ภายในกรอบวงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จำนวน ๑๒ โครงการ จาก ๘ หน่วยงาน มีเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน
จำนวน ๑๐๐ ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๙๖๙,๖๕๘ (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสน
หกหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) สำหรับโครงการที่เกินกรอบ
วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอเป็นโครงการสำรอง จำนวน ๒ โครงการ
จาก ๒ หน่วยงาน มีเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๔๔ ระบบ
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน) โดยโครงการที่มีเงื่อนไขต้องดำเนินการขอใช้พื้นที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานได้ยื่นข้อเสนอโครงการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเรียบร้อยแล้ว
สรุปโครงการได้ดังนี้

๑. โครงการภายในกรอบวงเงิน ๒๕ ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	เทคโนโลยีที่ขอรับ การสนับสนุน	ขนาด/ประเภท	จำนวน ระบบ	งบประมาณขอรับ การสนับสนุน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบ อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	ทต.ป่าตาล	ระบบอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์	โรงอบแห้งขนาด ๖ x ๘.๒๐ เมตร	๑	๒๘๒,๐๕๘	
๒	โครงการติดตั้งระบบ อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	อบต.หนองมะค่า	ระบบอบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์	โรงอบแห้งขนาด ๓ x ๔	๑	๑๒๗,๖๐๐	

/ลำดับ...

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	เทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน	ขนาด/ประเภท	จำนวนระบบ	งบประมาณขอรับการสนับสนุน (บาท)	หมายเหตุ
๓	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล	อบต.หนองมะค่า	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล	ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์	๔	๒,๐๘๐,๐๐๐	มีเงื่อนไข
๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล	อบต.ท่ามะนาว	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล	ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์	๒	๑,๐๔๐,๐๐๐	มีเงื่อนไข
๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล	อบต.หนองผักแว่น	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล	ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์	๔	๒,๐๘๐,๐๐๐	มีเงื่อนไข
๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	อบต.ขอนแก่น	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๑๑	๒,๔๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	อบต.ลำน้ำราชน	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๕	๑,๑๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง	อบต.หนองมะค่า	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๕๒	๑๑,๔๔๐,๐๐๐	
๙	โครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	อบต.โคกเจริญ	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๑	๒๒๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	อบต.ท่ามะนาว	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๒	๔๔๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	ทต.โพธิ์ลาดแก้ว	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๒	๔๔๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	อบต.ขอนแก่น	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๑๕	๓,๓๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น					๑๐๐	๒๔,๙๖๙,๖๕๘	

๒. โครงการสำรวจเงินกรอบวงเงิน ๒๕ ล้านบาท

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	เทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน	ขนาด/ประเภท	จำนวนระบบ	งบประมาณขอรับการสนับสนุน (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่	อบต.ขอนแก่น	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	แบบลากจูง ขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์	๓๗	๘,๑๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล	อบต.หนองมะค่า	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล	ขนาด ๒.๕ กิโลวัตต์	๗	๓,๖๔๐,๐๐๐	มีเงื่อนไข
รวมทั้งสิ้น					๔๔	๑๑,๗๘๐,๐๐๐	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

/รองผู้ว่าราชการ...

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ได้พิจารณาลำดับความสำคัญของโครงการฯ โดยให้มีการกระจายโครงการอย่างทั่วถึง ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมากเกินไป สำหรับโครงการที่เกินกรอบวงเงินก็ได้เสนอไป เพื่อเป็นโอกาสในการได้รับการพิจารณาสนับสนุน หากมีกรณีที่จังหวัดอื่นเสนอโครงการไปไม่ครบถ้วน
- ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ขอสอบถามว่าโครงการภายในกรอบวงเงิน ๒๕ ล้านบาท ที่มีเงื่อนไขจำนวน ๑๐ ระบบ มีเงื่อนไขอย่างไร
- พลังงานจังหวัดลพบุรี โครงการที่มีเงื่อนไขจะเป็นการขอใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นหลัก ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โครงการที่มีเงื่อนไขอยู่ภายในกรอบวงเงิน ๒๕ ล้านบาท เป็นเงื่อนไขที่ไม่ใช่สาระสำคัญและสามารถติดตามได้ เช่น ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน โดยเงื่อนไขที่สำคัญ คือ การขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งปีที่ผ่านมาเคยได้รับการพิจารณา แม้ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการขอ
- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี โครงการที่มีเงื่อนไขในการขอใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มีการทำหนังสือขออนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันมีโครงการที่ขออนุญาตอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ และโครงการที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยผ่อนปรนตามมติคณะรัฐมนตรีมีจำนวนมาก ซึ่งค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน
- ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่อาจมีความเปราะบางอายุการใช้งานสั้น ขอให้กำชับการดูแลรักษาและแนะนำวิธีการใช้งานด้วย
- ดร.สมภพ โสมาภา มีข้อสังเกตโครงการที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งเสริมนำไม้มาเผาถ่านเพื่อแปรรูปให้เกิดพลังงาน อาจไม่เกิดความคุ้มค่า เนื่องจากมีการตัดต้นไม้ทำลายป่า ซึ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำและช่วยกักเก็บน้ำ อาจส่งกระทบในระยะยาว จึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกล่าว
- นายกิตติพงษ์ สานวงศ์ โครงการนำไม้มาเผาถ่านดังกล่าว กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมในระดับครัวเรือน โดยเตาเผาถ่านมีขนาด ๒๐๐ ลิตร และไม้ที่นำมาใช้แปรรูปเป็นกิ้งไม้หรือวัสดุไม้เหลือใช้ เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ไม่มีการสนับสนุนให้ตัดไม้เพิ่มขึ้น
- มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อทราบ

๔.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เลขานุการ

จังหวัดลพบุรีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙๑,๓๔๘,๒๒๙.๔๐ บาท โดยผลการดำเนินงาน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว ๖๒,๑๗๒,๒๓๕.๑๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒๘,๖๘๘,๕๐๙.๖๒ บาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี		ผลการดำเนินงาน		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
	จำนวน (โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
งบจังหวัด	๑๐	๗๘.๘๙	๗	๓	๔๙.๗๒	๒๘.๖๙
งบกลุ่มจังหวัด	๑	๑๒.๔๖	๑	-	๑๒.๔๖	-
รวมจำนวน	๑๑	๙๑.๓๕	๘	๓	๖๒.๑๗	๒๘.๖๙
				ร้อยละ	๖๘.๐๖	๓๑.๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

มีโครงการ/กิจกรรมใดที่น่าเป็นกังวล

เลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๘,๘๖๗,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลืออีก ๒๑,๑๐๗,๒๐๐ บาท ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินงานเพียง ๔ เดือน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ขอสอบถามคลังจังหวัดลพบุรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณมีข้อสังเกตหรือไม่

คลังจังหวัดลพบุรี

ขณะนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีได้มีการรายงานผลการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ โดยให้ผู้ควบคุมงานรายงานผลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกวัน มีเครื่องจักรเครื่องมือลงมาปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งหน่วยงานได้พยายามเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ขอให้คลังจังหวัดลพบุรีเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีอย่างใกล้ชิด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

/๔.๒ ผลการดำเนินงาน...

**๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี และ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

เลขานุการ

จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ ๓๗ กิจกรรม
งบประมาณ ๒๗๕,๖๓๔,๗๐๐ บาท ดังนี้

แผนงาน - ประเด็นการพัฒนา	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน	รวม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี	๑๕ โครงการ ๓๒ กิจกรรม	๒๗.๓๐	๑๖๕.๐๐	๑๙๒.๓๐
ประเด็นที่ ๑ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย	๖ โครงการ ๑๕ กิจกรรม	๑๐.๓๑	๑๑๗.๐๐	๑๒๗.๓๑
ประเด็นที่ ๒ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	๓ โครงการ ๕ กิจกรรม	๖.๐๙	๓๐.๐๐	๓๖.๐๙
ประเด็นที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี	๑ โครงการ ๕ กิจกรรม	๐.๘๕	-	๐.๘๕
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข	๕ โครงการ ๗ กิจกรรม	๑.๐๕	๑๘.๐๐	๑๙.๐๕
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	๙.๐๐	-	๙.๐๐
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	๓ โครงการ ๕ กิจกรรม	๓.๓๓	๘๐.๐๐	๘๓.๓๓
ประเด็นที่ ๑ เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ ๔.๐	๑ โครงการ ๓ กิจกรรม	๒.๙๓	-	๒.๙๓
ประเด็นที่ ๒ พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	-	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐
ประเด็นที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	-	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	๐.๔๐	-	๐.๔๐
รวม	๑๘ โครงการ ๓๗ กิจกรรม	๓๐.๖๓	๒๔๕.๐๐	๒๗๕.๖๓

**๑. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๕ โครงการ
๓๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น**

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๑ โครงการ ๒๒ กิจกรรม
งบประมาณ ๒๗,๓๐๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ กิจกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๑๔ กิจกรรม

- งบลงทุน จำนวน ๔ โครงการ ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ
๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๕๗,๙๙๖,๑๙๒ บาท

- การใช้จ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำและงบลงทุน
รวมทั้งสิ้น ๑๗๕,๒๔๑,๘๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๓

**๒. แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของ
จังหวัดลพบุรี) จำนวน ๓ โครงการ ๕ กิจกรรม งบประมาณ
๘๓,๓๓๑,๗๐๐ บาท แบ่งเป็น**

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม
งบประมาณ ๓,๓๓๑,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๓ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว
๑๓๓,๕๘๐ บาท

- งบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณ
๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๔,๐๖๕,๑๖๕ บาท

/โดยมี...

โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แหล่ง งบประมาณ	ได้รับจัดสรร		ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ							คงเหลือ
	จำนวน	งบประมาณ	งบรายจ่ายประจำ		งบลงทุน		การใช้จ่ายงบประมาณ			
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	เบิก	PO	รวม	
งบจังหวัด	๑๕ โครงการ ๓๒ กิจกรรม	๑๙๒.๓๐	๑๑ โครงการ ๒๒ กิจกรรม	๒๗.๓๐	๔ โครงการ ๑๐ กิจกรรม	๑๖๕.๐๐	๑๕.๓๕	๑๕๙.๘๙	๑๗๕.๒๔	๑๕.๒๙
งบกลุ่มจังหวัด	๓ โครงการ ๕ กิจกรรม	๘๓.๓๓	๑ โครงการ ๓ กิจกรรม	๓.๓๓	๒ โครงการ ๒ กิจกรรม	๘๐.๐๐	๐.๓๑	๔.๐๖	๔.๓๗	๗๘.๙๕
รวม	๑๘ โครงการ ๓๗ กิจกรรม	๒๗๕.๖๓	๑๒ โครงการ ๒๕ กิจกรรม	๓๐.๖๓	๖ โครงการ ๑๒ กิจกรรม	๒๔๕.๐๐	๑๕.๖๖	๑๖๓.๙๕	๑๗๙.๖๒	๙๔.๒๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีมีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๒๗.๖๖
ขอสอบถามว่าแผนการดำเนินงานเป็นอย่างไร

เลขานุการ

กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน งบประมาณ
๕,๑๕๒,๕๐๐ บาท สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีมีการดำเนินงานไปแล้วบางส่วน
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๒๕,๐๕๕ บาท และยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งนี้ ยังคงเหลืองบประมาณอีก ๑ งวด ซึ่งจะได้รับจัดสรร
งบประมาณในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานได้มีการจัดทำแผนการใ้
จ่ายงบประมาณแล้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรียังไม่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณเลย ขอสอบถามว่าแผนการดำเนินงานเป็นอย่างไร

เลขานุการ

กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
โรงเรียนปิดการเรียนการสอนอยู่ หากโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแล้วก็จะ
ดำเนินการต่อไป

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลพบุรี

ขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานงาน
กับกองพันนักเรียน (หน่วยทหาร) คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕

คลังจังหวัดลพบุรี

มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๘ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการวางแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยการบริหารสัญญาโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

/รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

การรายงานผลการดำเนินงานในโอกาสต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการ
เพิ่มการรายงานร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย เนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายทั้งการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

การประชุมในโอกาสต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือแจ้งปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย ซึ่งที่ประชุมจะได้
ช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๓ ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เลขานุการ

จังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ว่า คณะกรรมการ ก.บ.ภ. ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งต่อมามีมติเห็นชอบ
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมดังกล่าวแล้ว
โดยผลการพิจารณาของจังหวัดลพบุรี มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ

๑. การนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ควรนำเสนอโดยจัดเรียงลำดับความสำคัญในภาพรวมของจังหวัดไม่เกิน
๑๐ อันดับ

๒. ตัวชี้วัดหลักเป็นการสะท้อนค่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก ขณะที่ยังขาดความชัดเจนของตัวชี้วัดค่าเป้าหมายในภาพรวม
ของแผนฯ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ประเด็นการนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญไว้แล้วหรือไม่

เลขานุการ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาได้แบ่งประเด็นปัญหา
ออกเป็น ๔ ด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยว โดยไม่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญ
ทั้งนี้ จะต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) โดยจัดเรียงลำดับความสำคัญในภาพรวมของจังหวัดไม่เกิน ๑๐ อันดับ
และไม่ต้องแบ่งประเด็นปัญหาออกเป็น ๔ ด้านดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะดำเนินการ
ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
(พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐)

/รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน รวมทั้งสภาอุตสาหกรรม หอการค้า และผู้แทนภาคประชาชน หากมีแผนงาน/โครงการใดที่จะเสนอเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป ให้ส่งไปที่ฝ่ายเลขานุการรวบรวม

เลขานุการ

แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กำหนดวิสัยทัศน์ “ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยววิถีใหม่” โดยมีประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมฐานราก
๒. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่
๓. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดลพบุรีได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ๔ คณะ เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓ ท่าน ที่กำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ (ประเด็นที่ ๑ และ ๒) ด้านสังคม (ประเด็นที่ ๓) และด้านความมั่นคง (ประเด็นที่ ๔) เป็นประธาน และมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (ประเด็นที่ ๑) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี (ประเด็นที่ ๒) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี (ประเด็นที่ ๓) และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี (ประเด็นที่ ๔) เป็นเลขานุการ

เลขานุการ

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้แต่ละคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ๔ คณะ ประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด โดยเมื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเสร็จแล้วในแต่ละปี จะต้องแจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ขอให้เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ๔ คณะ จัดเตรียมเสนอแผนงาน/โครงการสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และกิจกรรมภายใต้ BCG Model ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรีเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนต่อไป

ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

ในการพัฒนาจังหวัดนอกจากจะมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้ว ยังมีคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ขอให้จังหวัดกำกับไปที่อำเภอให้มีการประชุม ก.บ.อ. ด้วย เนื่องจากพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดมาจากอำเภอ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

การประชุม ก.บ.อ. จัดอยู่แล้วเป็นประจำทุกเดือน แต่เป็นรูปแบบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ขอสอบถามฝ่ายเลขานุการว่าได้มีการนำข้อเสนอจากพื้นที่มาพิจารณาหรือไม่

เลขานุการ

ในระดับพื้นที่มีกระบวนการจัดทำแผน One Plan จากระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล และอำเภอ โดยต้องผ่าน ก.บ.อ. พิจารณาแผนพัฒนาอำเภอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จังหวัดจะได้นำข้อเสนอแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จากแผนพัฒนาอำเภอมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เพื่อพิจารณา

เลขานุการ

แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเร่งด่วนสำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โดยให้จังหวัดเชิญส่วนราชการ หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด

จากการประชุมฯ ดังกล่าว ให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ซึ่งจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการฯ โดยจัดส่งแบบฟอร์ม สทพช. ๐๐๑ (จังหวัด) และ สทพช. ๐๐๔ (อปท.) แบบฟอร์มคำของบประมาณ พร้อมแบบสรุปรายการ (ปร.๔ และ ปร.๕) งบประมาณราคา หนังสือการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เอกสารที่แสดงถึงการผ่านการประชาคมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และให้หน่วยงานตรวจสอบความพร้อม ความครบถ้วน และถูกต้อง โดยให้ยืนยันความพร้อมของเอกสารตามแบบฟอร์มตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการให้เป็นไปตามแนวทางกำหนดที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดังนี้

/๑. ข้อกำหนด...

๑. ข้อกำหนดในการจัดทำโครงการ

๑.๑ เป็นแผนงานโครงการที่มีขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) อยู่ในพื้นที่เป้าหมายตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการณ์

(๒) พื้นที่ประสบปัญหาที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข/บรรเทาปัญหาโดยเร่งด่วน

๑.๒ เป็นแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ หรือเพื่อป้องกันบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย

๑.๓ เป็นแผนงานโครงการเพื่อการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๕

๑.๔ เป็นแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖

๑.๕ เป็นแผนงานโครงการที่หน่วยงาน จังหวัด อบท. ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานมาดำเนินการได้ หรือไม่มีงบเหลือจ่ายเพียงพอ หรือไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นมาดำเนินการ เช่น เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เป็นต้น และต้องไม่ซ้ำซ้อนแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการแล้ว

๑.๖ เป็นแผนงานโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑.๗ เป็นแผนงานโครงการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ที่ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และรัฐมนตรีต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ

๑.๘ เป็นแผนงานโครงการที่สามารถระบุพิภพที่ตั้งของโครงการได้ถูกต้องชัดเจน

๑.๙ เป็นแผนงานโครงการมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี

๑.๑๐ เป็นแผนงานโครงการที่มีรายละเอียดความพร้อม สามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย แบบรูป รายการ เอกสารประมาณราคาก่อสร้างแล้ว (ปร.๔ และ ปร.๕) ได้รับอนุญาตด้านการใช้ที่ดินแล้ว (กรณีเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ)

๑.๑๑ เป็นแผนงานโครงการที่ดำเนินการได้ตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ

(๑) กรณีส่วนราชการดำเนินการ ต้องไม่เป็นแผนงานโครงการที่เป็นภารกิจถ่ายโอนตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) กรณีจังหวัด แผนงานโครงการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) กรณี อปท. แผนงานโครงการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๑๒ เป็นแผนงานโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. กิจกรรม และประเภทแผนงานโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แบ่งกิจกรรมแผนงานโครงการที่จะเสนอไว้ทั้งหมด ๕ กิจกรรม เพื่อสรุป วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดกลุ่มแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม ดังนี้

๒.๑ การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ เป็นงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การควบคุมการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลาก เช่น ซ่อมแซม/ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ คันกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ คลองส่ง/ระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีโทรมาตร เป็นต้น

๒.๒ การปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ และกำจัดผักตบชวา เป็นงานที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งกีดขวางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การระบายน้ำ การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ เช่น การกำจัดผักตบชวา/วัชพืชน้ำ เป็นต้น

๒.๓ การขุดลอกคูคลอง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เช่น ขุดลอกคู คลอง ลำน้ำ แก้มลิง เป็นต้น

๒.๔ การเตรียมพร้อมวางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ เป็นการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรองรับสถานการณ์น้ำหลาก เช่น ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร ซ่อมแซมยานพาหนะขนย้ายเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น

๒.๕ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อเก็บกักไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง เป็นการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ถัดไป เช่น สระ/อ่างเก็บน้ำ ระบบกระจายน้ำ ธนาครน้ำใต้ดิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น

สำหรับแผนงานโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เช่น งานด้านซ่อม/ปรับปรุงถนน หรืออาคารสิ่งปลูกสร้างบ้านที่พักอาศัย/สำนักงาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น สทช. จะไม่รับพิจารณา

๓. ด้านความพร้อมของโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้แผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๓.๑ สถานที่ดำเนินการ ต้องมีเอกสารการอนุญาต/อนุมัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเจ้าของพื้นที่แล้ว กรณีเป็นพื้นที่ของเอกชนต้องมีเอกสารอุทิศที่ดินให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์จากผู้มีอำนาจหรือเจ้าของพื้นที่แล้ว

๓.๒ สามารถดำเนินการได้ทันที มีแบบรูปรายการ และมีเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔ และ ปร.๕) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

๓.๓ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๓.๔ เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับโครงการจากประชาชนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๕ สามารถระบุพิภักดิ์ที่ตั้งโครงการ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่ชัดเจน

ในการนี้ มีส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอ จัดแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการฯ และบันทึกแผนงานโครงการ ผ่านระบบ Thai Water Plan เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๑๙ โครงการ งบประมาณ ๑๔๙,๐๘๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

ลำดับ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน/อำเภอ	หน่วยรับงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น	
		ผ่านจังหวัด		ผ่านกรม สก.			
		จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
๑	สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดลพบุรี	๗๑	๓๔,๘๒๖,๕๐๐	-	-	๗๑	๓๔,๘๒๖,๕๐๐
๒	อำเภอเมืองลพบุรี	-	-	๕	๑๙,๗๔๓,๘๐๐	๕	๑๙,๗๔๓,๘๐๐
๓	อำเภอชัยบาดาล	-	-	๕	๑๗,๔๖๒,๐๐๐	๕	๑๗,๔๖๒,๐๐๐
๔	อำเภอโคกสำโรง	-	-	๖	๑,๘๑๙,๐๐๐	๖	๑,๘๑๙,๐๐๐
๕	อำเภอบ้านหมี่	๕๓	๒๔,๘๒๙,๐๐๐	-	-	๕๓	๒๔,๘๒๙,๐๐๐
๖	อำเภอพัฒนานิคม	-	-	๒๕	๑๙,๔๔๘,๒๐๐	๒๕	๑๙,๔๔๘,๒๐๐
๗	อำเภอท่าม่วง	-	-	๑	๔๙๗,๐๐๐	๑	๔๙๗,๐๐๐
๘	อำเภอสระโบสถ์	-	-	๓	๑,๗๔๐,๐๐๐	๓	๑,๗๔๐,๐๐๐
๙	อำเภอหนองม่วง	-	-	๒๑	๑๐,๐๓๒,๒๐๐	๒๑	๑๐,๐๓๒,๒๐๐
๑๐	อำเภอโคกเจริญ	-	-	๒๓	๕,๘๕๑,๒๐๐	๒๓	๕,๘๕๑,๒๐๐
๑๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	-	-	๖	๑๒,๘๓๕,๐๐๐	๖	๑๒,๘๓๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		๑๒๔	๕๙,๖๕๕,๕๐๐	๙๕	๘๙,๔๒๘,๔๐๐	๒๑๙	๑๔๙,๐๘๓,๙๐๐

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีหลายห้วงระยะเวลาในการเสนอแผนงานโครงการ โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ แผนงานโครงการดังกล่าวได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าแผนงานโครงการที่ได้โอกาสรับจัดสรรงบประมาณจะเป็นแผนงานโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

/รต.นพฐกรณ์...

รต.นพฐกรณ์ ระพีพรรณินท์

ขอสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่มีแผนงานโครงการของอำเภอลำสนธิเสนอมา เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยหนักมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

แผนงานโครงการของอำเภอลำสนธิจะอยู่ในส่วนแผนงานโครงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ขอสอบถามผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีว่ามีแผนงานโครงการของอำเภอลำสนธิหรือไม่

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลพบุรี

แผนงานโครงการของอำเภอลำสนธิมีอยู่ในส่วนแผนงานโครงการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีจำนวนหลายโครงการ ได้แก่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการขุดอ่าง และโครงการขุดสระน้ำสาธารณะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

การเสนอแผนงานโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณมีหลายแหล่งงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง (งบกลาง) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง (งบกลาง) และการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีความพยายามกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ไปศึกษาขั้นตอนการเสนอแผนงานโครงการให้ดี การให้ความสนใจในการเสนอแผนงานโครงการ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลในระบบ Thai Water Plan ซึ่งอาจเป็นจุดที่ทำให้เสียโอกาสในการเสนอแผนงานโครงการ

ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด

ปัญหาการเสนอแผนงานโครงการของอำเภอลำสนธิ อำเภอกอเจริญ และอำเภอลำหลาว พื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และการดำเนินการอื่น ๆ ต้องได้รับการอนุญาตขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเสนอแผนงานโครงการได้ ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ และมีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อรวบรวมแผนงานโครงการและประเด็นปัญหาในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน พร้อมทั้งได้มีหนังสือหารือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเด็นปัญหาดังกล่าวต่อไปแล้ว

ดร.สมภพ โสมาภา

ขอนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทั้งบุคลากร นโยบาย และองค์การ เช่น จากเดิมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำแต่ละหน่วยงานต่างทำงานของตนไป ทั้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน ปรับเปลี่ยนงานทั้งหมดที่เป็น Function และ Area Base จะนำเข้าสู่วัฒนธรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) งานทั้งหมดที่เกี่ยวกับน้ำจึงถูกนำไปรวมไว้ที่ส่วนกลาง มีการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) และกำหนดสัดส่วนงบประมาณที่ต้องใช้

/พื้นที่...

พื้นที่ของอำเภอที่มีปัญหาการถือครองดิน ซึ่งมีกฎหมายที่ทับซ้อน ทั้งกฎหมายป่าไม้ กฎหมายอุทยาน กฎหมายกองทัพบก ฯลฯ เป็นปัญหาที่แก้กันไม่จบสิ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถจะเสนอไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้หรือไม่ ทำอย่างไรจะสามารถใช้ที่ดินได้ก่อนที่จะขออนุญาต เนื่องจากทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป่าไม้ล้วนเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกัน เหตุใดจึงมีปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ทั้งเรื่องบุคลากร ระยะเวลา หรือเอกสารประกอบการขอใช้พื้นที่ดังกล่าว ตัวอย่างต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ มีกฎหมายฉบับหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการได้โดยชอบ ให้ดำเนินการไปก่อน หากมีการฟ้องร้องกันศาลกลางจะเป็นคนตัดสินว่าใครผิด มิฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการรออีกนาน

การเสนอแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความกระตือรือร้นในการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ โดยจัดทำแผนงานโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่เพียงเป็นวาจาเท่านั้น หน่วยงานของรัฐที่มีการเกี่ยวข้อง ขอให้มีการวางแผนในระยะยาว หากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง ฯลฯ ก็ควรแต่งตั้งคณะกรรมการกลางทำหน้าที่ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อทำแผนงานโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ผ่านมาโครงการชุดลอกคลองมีหลายโครงการแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน เนื่องจากเกิดดินสไลด์ตลอดเวลา จึงควรทำเป็นคอนกรีตได้หรือไม่ซึ่งจะเกิดประโยชน์มากกว่า

นายกิตติพล ตะพานแก้ว

มีข้อสังเกตว่าหลังจากที่อำเภอได้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้ว มีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีการจัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยินยอมให้ใช้ที่ดินส่วนบุคคล แต่มีปัญหาบางพื้นที่เมื่อไปติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับได้รับแจ้งว่าต้องวัดที่ดินเสียก่อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน หรือบางพื้นที่ไม่มีแผนงานโครงการเลย อาจเนื่องจากความไม่เข้าใจในการเสนอแผนงานโครงการหรือไม่ ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์ แต่บางพื้นที่ก็สามารถทำได้เลยในหัวระยะเวลาเดียวกัน จึงควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่พบปัญหาดังกล่าวด้วยในอนาคต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

การเสนอแผนงานโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการส่งเข้ามา โดยขึ้นอยู่กับความสำคัญและความใส่ใจของผู้บริหารท้องถิ่นและทีมงานผู้ปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรต้องระบุว่าพื้นที่ใดที่พบปัญหาดังกล่าว จะได้มีการกำชับผ่านนายอำเภอ ในฐานะผู้กำกับดูแลแล้วเหตุใดเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการและเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการเสนอแผนงานโครงการให้ หรือมีปัญหาใดที่ทำให้กระบวนการเสนอแผนงานโครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีและนายอำเภอช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขหากพบปัญหาดังกล่าว

ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

มีข้อสังเกตว่าแผนงานโครงการที่เสนอมานั้น เป็นโครงการชุดลอกคลองจำนวนมาก ขอให้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ และมีวิธีการกำกับอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ รวมทั้งมีรูปถ่ายก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการ มารายงานให้จังหวัดได้รับทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ

เลขานุการ

การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมปรับปรุงฝายท่าเตื่อ (คลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของโครงการชลประทานลพบุรี โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ และ ปร.๕) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง นั้น

ก่อนการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ จังหวัดลพบุรีได้ประสานงานกับสำนักงบประมาณได้รับแจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่มีวงเงินต่อหน่วยงานตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณทั้งวงเงินงบประมาณ จังหวัดลพบุรีจึงได้เสนอคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว และได้ดำเนินการขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้ว ต่อมาจังหวัดลพบุรีได้รับการประสานงานจากสำนักงบประมาณแจ้งว่า เมื่อได้ทราบข้อมูลรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแล้ว การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยตามหลักเกณฑ์ของ ก.บ.ภ. กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงขอแก้ไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม ปรับปรุงฝายท่าเตื่อ (คลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของโครงการชลประทานลพบุรี โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบ รุปรายการสิ่งก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ และ ปร.๕) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ก.บ.จ. จังหวัดลพบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณ

เวลาเลิกประชุม ๑๕.๓๐ น.



(นายเทียมอินทร์ กุณทล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางปิยนันท์ ปั่นกoo)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม