

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิวัฒน์	รุ่งสาคร	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๒. นายวชิระ	เกตุพันธุ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๓. นายกกชัย	ฉายรัมย์กุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๔. พ.ต.ณัฐฐินันท์	กลิ่นมะลิ	(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๕. พ.อ.หญิงปรางวลัย	รัตนกี	(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายทหาร)
๖. นายสุทัศน์	นันโท	(แทน) ปลัดจังหวัดลพบุรี
๗. นางสุนีย์	บุษพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี
๘. นายวินัย	มหมนต์เจริญ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๙. นายสมพงศ์	นิติพิทักษ์ชน	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๑๐. นางไทรทิพย์	พุ่มศิลา	คลังจังหวัดลพบุรี
๑๑. นางสาวธาทิพย์	เกษมทะเล	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
๑๒. นายธเนศวร์	สาระสิน	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
๑๓. นางไพเราะ	สาลิผล	(แทน) พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
๑๔. นางสาวจิตานันท์	ปิติเสถียรศิริณ	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
๑๕. นางอรอุมา	เกตุรา	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๑๖. นายสุชาติ	อินทร์เผ่า	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
๑๗. นายสมเกียรติ	จารุจิต	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี
๑๘. นายแหลมทอง	ผ่องพูน	ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี
๑๙. นายสุรศักดิ์	วังกานนท์	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
๒๐. นายขวัญเพชร	ถนอมนาม	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางสาวผกาทิพย์	บัวดี	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๒. นางสาวพิมพ์กมล	ชลนทีสวัสดิ	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๒๓. นางกรุณา	พูลอำไพ	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสามยอด
๒๔. นายสุนันท์	แจ้งวงศ์	นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว
๒๕. นายวสันต์	ดรชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
๒๖. นายประกอบ	จำรูญพานิชกุล	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี
๒๗. นายจิรยุทธ์	เดี่ยวสมบุญกิจ	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
๒๘. นายดิเรก	พูลเพิ่ม	ภาคประชาสังคม
๒๙. ดร.ไพฑูรย์	สิงห์ไข่มุก	ภาคประชาสังคม
๓๐. นายสมภาพ	โสมาภา	ภาคประชาสังคม

๓๑. นายชูชาติ	จิตต์ชุม	ภาคประชาสังคม
๓๒. นายพงษ์ศักดิ์	อุดมกาญจน์ชัย	ภาคประชาสังคม
๓๓. นายกิตติพล	ตะพานแก้ว	ภาคประชาสังคม
๓๔. นางสาวกอกแก้ว	เพชรบุตร	ภาคประชาสังคม
๓๕. นางสาวภัสสร	จันทิโกกุล	ภาคประชาสังคม
๓๖. นางปิยนันท์	ปันกอ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๓๗. นายทศพล	คงทน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๒. นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๓. ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี
๔. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี
๖. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี
๗. ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดลพบุรี
๘. นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำรายณ์
๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
๑๑. รต.นพฐกรณ์ ระพีพรนรินทร์ ภาคประชาสังคม
๑๒. นายฉลอง สุขสบาย ภาคประชาสังคม
๑๓. นางศุภวรรณ มาสาร ภาคประชาสังคม
๑๔. นางกัญญา ภูทอง ภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทนต์ศักดิ์ วงษ์ลา ปลัดงานจังหวัดลพบุรี
๒. นางสาวพรทิพย์ เม้าราชี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๓. นายอิทธิพล เงินสว่าง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๔. นางชลธิชา สันติภักตะนันท์ ประมงจังหวัดลพบุรี
๕. นางรุจิราภรณ์ ปันปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
๖. นางศิริวรรณ ชอบประดิษฐ์ (แทน) เกษตรจังหวัดลพบุรี
๗. นางชนิดดา แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
๘. นายวรการ หมั่นสระเกษ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
๙. นายรัตนะ เรืองธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๐. นางสาวสุวรรณี ชะเอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
๑๑. นายกิตติพงษ์ สาธุวงศ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
๑๒. นายอิสระศิลป์ ปักการะสัย วิศวกรโยธา แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

๑๓. นายวิฑูรย์	ผู้รักษ	นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
๑๔. นางสาวสุพรรณพร	สอนจ้อย	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๕. นายไพโรจน์	ภูเมือง	พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๖. นางสาวธนัทธินา	เนียมงาม	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๗. นางสาวพัชรพร	บุญสา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๘. นางสาววิริยา	ใจหนักแน่น	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

จังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี เพื่อโปรดทราบการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับแนวทางหลวงชนบทลพบุรีแจ้งความประสงค์ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี มาประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐/๒๕๖๕

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐/๒๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ หน้า ตามหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/ว ๒๑๖๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐/๒๕๖๕

/ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เลขานุการ

จังหวัดลพบุรีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ๑๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙๑,๓๔๘,๒๒๙.๔๐ บาท โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๓๔๑,๖๒๕.๑๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๒๑,๕๑๙,๑๒๐ บาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี		ผลการดำเนินงาน		การเบิกจ่ายงบประมาณ	
	จำนวน (โครงการ/กิจกรรม)	งบประมาณ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
งบจังหวัด	๑๐	๗๘.๘๙	๘	๒	๕๖.๘๙	๒๑.๕๒
งบกลุ่มจังหวัด	๑	๑๒.๔๖	๑	-	๑๒.๔๕	-
รวมจำนวน	๑๑	๙๑.๓๕	๙	๒	๖๙.๓๔	๒๑.๕๒
				ร้อยละ	๗๕.๙๑	๒๓.๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เลขานุการ

ขอเชิญสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๒ กิจกรรม ให้ที่ประชุมทราบ

โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบ้านแนวถนนตอนที่ ๖ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๕๗๐ เมตร งบประมาณ ๑๓,๘๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๐๗๒,๔๘๐ บาท ผลงานร้อยละ ๘๐ โดยมีปัญหา/อุปสรรค คือ เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากเป็นคลองระบายน้ำจากชุมชน ทำให้ผู้รับจ้างทำงานได้ล่าช้า

๒. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาแห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๓๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๐๓๘,๔๐๐ บาท ผลงานร้อยละ ๘๖ โดยมีปัญหา/อุปสรรค คือ เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยนหมู่” และพายุโซนร้อน “คมปาซุ”

ทั้งนี้ ๒ กิจกรรมดังกล่าว จังหวัดได้มีหนังสือเร่งรัดดำเนินการแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

/๓.๒ ผลการดำเนินงาน...

๓.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี และ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ

การจัดสรรงบประมาณ

จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ ๓๗ กิจกรรม
งบประมาณ ๒๗๕,๖๓๔,๗๐๐ บาท ดังนี้

แผนงาน - ประเด็นการพัฒนา	จำนวน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
		งบรายจ่ายประจำ	งบลงทุน	รวม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี	๑๕ โครงการ ๓๒ กิจกรรม	๒๗.๓๐	๑๖๕.๐๐	๑๙๒.๓๐
ประเด็นที่ ๑ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย	๖ โครงการ ๑๕ กิจกรรม	๑๐.๓๑	๑๑๗.๐๐	๑๒๗.๓๑
ประเด็นที่ ๒ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	๓ โครงการ ๕ กิจกรรม	๖.๐๙	๓๐.๐๐	๓๖.๐๙
ประเด็นที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี	๑ โครงการ ๕ กิจกรรม	๐.๘๕	-	๐.๘๕
ประเด็นที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข	๕ โครงการ ๗ กิจกรรม	๑.๐๕	๑๘.๐๐	๑๙.๐๕
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	-	๙.๐๐	-	๙.๐๐
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน	๓ โครงการ ๕ กิจกรรม	๓.๓๓	๘๐.๐๐	๘๓.๓๓
ประเด็นที่ ๑ เพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ ๔.๐	๑ โครงการ ๓ กิจกรรม	๒.๙๓	-	๒.๙๓
ประเด็นที่ ๒ พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	-	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐
ประเด็นที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	-	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	-	๐.๔๐	-	๐.๔๐
รวม	๑๘ โครงการ ๓๗ กิจกรรม	๓๐.๖๓	๒๔๕.๐๐	๒๗๕.๖๓

ผลการดำเนินงาน

๑. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๕ โครงการ
๓๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๑ โครงการ ๒๒ กิจกรรม
งบประมาณ ๒๗,๓๐๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ กิจกรรม
อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๑๐ กิจกรรม

- งบลงทุน จำนวน ๔ โครงการ ๑๐ กิจกรรม งบประมาณ
๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑๐๓,๐๔๒,๑๙๑.๙๘ บาท
ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ กิจกรรม

- การใช้จ่ายงบประมาณ ในภาพรวมทั้งสิ้น ๑๘๑,๒๒๔,๙๔๒.๙๘ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๔

๒. แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของ
จังหวัดลพบุรี) จำนวน ๓ โครงการ ๕ กิจกรรม งบประมาณ
๘๓,๓๓๑,๗๐๐ บาท แบ่งเป็น

/- งบรายจ่ายประจำ...

- งบรายจ่ายประจำ จำนวน ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๓,๓๓๑,๗๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๓ กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๒,๙๘๐ บาท

- งบลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๕๔,๐๒๒,๔๘๔.๕๖ บาท

โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แหล่ง งบประมาณ	ได้รับจัดสรร		ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ							คงเหลือ
	จำนวน	งบประมาณ	งบรายจ่ายประจำ		งบลงทุน		การใช้จ่ายงบประมาณ			
			จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	เบิก	PO	รวม	
งบจังหวัด	๑๕ โครงการ ๓๒ กิจกรรม	๑๙๒.๓๐	๑๑ โครงการ ๒๒ กิจกรรม	๒๗.๓๐	๔ โครงการ ๑๐ กิจกรรม	๑๖๕.๐๐	๗๗.๘๔	๑๐๓.๓๙	๑๘๑.๒๒	๑๑.๐๘
งบกลุ่มจังหวัด	๓ โครงการ ๕ กิจกรรม	๘๓.๓๓	๑ โครงการ ๓ กิจกรรม	๓.๓๓	๒ โครงการ ๒ กิจกรรม	๘๐.๐๐	๖.๑๖	๕๔.๐๒	๖๐.๑๙	๒๓.๑๔
รวม	๑๘ โครงการ ๓๗ กิจกรรม	๒๗๕.๖๓	๑๒ โครงการ ๒๕ กิจกรรม	๓๐.๖๓	๖ โครงการ ๑๒ กิจกรรม	๒๔๕.๐๐	๘๔.๐๐	๑๕๗.๔๑	๒๔๑.๔๑	๓๔.๒๒

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายน้อย จำนวน ๖ กิจกรรม จาก ๓ หน่วยงาน ขอเชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบตามลำดับ ดังนี้

(แทน) ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานลพบุรี

จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากเอกสารจ้างเหมาผิด และได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๐ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันสัญญาที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

- กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองโสน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดแรกแล้วประมาณ ๖ ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันสัญญาที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

- กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงฝายท่าเตื่อ (คลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันสัญญาที่จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลพ.๔๐๑๖ แยกทล.๒๒๑๔-บ้านกระดานเลื่อน ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง และตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๕.๑๕๐ กิโลเมตร ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

/โยธาธิการ...

**โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลพบุรี**

จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดยาง ณ รังสี ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลงานร้อยละ ๕ โดยมีปัญหา/อุปสรรค คือ ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ล่าช้า จังหวัดจึงได้มีหนังสือเตือนเร่งรัดดำเนินการไปแล้ว ๒ ครั้ง

- กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโพหนองหมู่ที่ ๑๑ บ้านพรหมหินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ความยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลงานร้อยละ ๕ โดยมีปัญหา/อุปสรรค คือ มีฝนตกชุก ประกอบกับชลประทานระบายน้ำให้เกษตรกรทำนา ทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และผู้รับจ้างขอหยุดงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประธาน

ขอให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จทันสัญญาที่จะสิ้นสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีปัญหา/อุปสรรค เกิดความล่าช้า จะต้องมีการวางแผนและบริหารสัญญาให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

นางสาวภัสสร จันทกุล

นอกจากนี้ ยังพบปัญหา/อุปสรรค คือ เนื่องจากคู่สัญญาได้ประมูลและทำสัญญาไว้หลายแห่ง จึงทำให้เครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรอาจไม่เพียงพอ ส่งผลทำให้การดำเนินงานล่าช้า ดังนั้น หน่วยงานควรพิจารณาด้วยว่าผู้ประกอบการได้ประมูลและทำสัญญาไว้กี่แห่ง

ประธาน

ไม่มีข้อห้ามที่คู่สัญญาได้ประมูลและทำสัญญาไว้หลายแห่ง ซึ่งอาจต้องไปแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากผู้รับจ้างดำเนินการไม่ทันตามสัญญาจะต้องรับผิดชอบ แต่ปัญหา/อุปสรรคที่พบ คือ มีความล่าช้าของผลผลิตงานและผลการเบิกจ่าย ดังนั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องวางแผนและบริหารสัญญาให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

คลังจังหวัดลพบุรี

ในระบบ e-GP ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ประกอบการได้ประมูลและทำสัญญาไว้กี่แห่ง แต่มีหลักการให้พิจารณาจากราคา เช่น งานก่อสร้างที่ราคาต่ำมาก ๆ ให้ตั้งเป็นข้อสังเกต รวมถึงพิจารณาจากคุณภาพงาน หากตกลงรับที่ราคาต่ำมาก ๆ ต้องรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาไม่รับงานราคาต่ำสุด หากพิจารณาแล้วว่าราคาที่รับจะทำให้งานไม่มีคุณภาพหรือไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยให้ยืนยันจากแบบ ป.ร.๔ และ ป.ร.๕ นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขในการประเมินผู้ประกอบการ โดยให้ส่วนราชการสามารถกำหนดเกรดเข้าไปในเอกสารประกวดราคาได้

นายสมภพ โสมาภา

ปัญหาของหน่วยดำเนินการในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม คือ ประการแรก กระบวนการงบประมาณ บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนได้ แต่ในการทำงานภาครัฐต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และมีการประเมินตัวชี้วัดประการถัดมา ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีราคาสูง หากประชาชนซื้อก็จะถูกกว่าภาครัฐ ทำให้เกิดการทุจริตขึ้น และประการต่อมา ความเอาใจใส่ของ

/เจ้าหน้าที่รัฐ....

เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งต้องมีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงาน Monitor เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ผลจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว อาจทำให้เกิดความเสียหาย และไม่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ ซึ่งรัฐบาลได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้เงินภาครัฐและการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น การดำเนินโครงการ/กิจกรรมจึงต้องพิจารณาความเป็นไปได้และสอดคล้องกับความเป็นจริง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓ การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ

จังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ขอนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี เพื่อโปรดทราบการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอเชิญสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีนำเสนอในที่ประชุมรับทราบต่อไป

พลังงานจังหวัดลพบุรี

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งด้านการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีคุณสมบัติหน่วยงานที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน คือ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย และมีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงาน และได้มีวัตถุประสงค์ในทางส่งเสริมหรือมุ่งค้าหาทำไรจากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเงื่อนไขผู้ขอรับการสนับสนุนที่ประสงค์ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโครงการใน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการก่อน จึงจะยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้

/กลุ่มเทคโนโลยี....

กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หรือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ดังนี้

๑. สถานีพลังงานชุมชน

๑.๑ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่

- แบบรถเข็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์
- แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์

๑.๒ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง

๑.๓ ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง

๑.๔ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

๑.๕ ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย

๑.๖ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น

สถานีพลังงานชุมชนที่เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ภายใต้แนวคิด ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โดยสามารถขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีเดียว หรือหลายเทคโนโลยีที่ประกอบกัน โดยมีรูปแบบของการร่วม
จ่าย (Co-Pay)

๒. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

๒.๑ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ขนาด
แผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า ๒.๕ กิโลวัตต์ ถึงพักขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ไร่ และผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า
๗ ครัวเรือน

๒.๒ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำ
ผิวดิน ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ มีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไร่ และผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครัวเรือน

๓. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

๓.๑ ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Mini/Micro
Grid) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒/๒๐/๔๐ กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ลิเทียม ๑๓๔/๒๒๔/
๔๔๗ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

๓.๒ ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar home) ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ แบตเตอรี่ลิเทียม ๑๒๐ แอมป์แปร์-ชั่วโมง

๓.๓ ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อ รพ.สต. ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงเรียน
รัฐบาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๕/๗.๕/๑๐ กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ลิเทียม - ๕๐/๗๕/๙๘

ตัวอย่างเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หรือการอนุรักษ์พลังงาน
ได้แก่ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่/แบบลากจูง ๓,๐๖๐ วัตต์
แบบรถเข็น ๓๔๐ วัตต์ ตู้อบแห้ง ๒ x ๒ ม. โรงอบแห้ง กว้าง ๓ x ยาว ๔ ม.
ขนาดเล็ก กว้าง ๖.๐ x ยาว ๘.๒ ม. เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ชุดครอบหัว
เตาแก๊สประสิทธิภาพสูง ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ระบบสูบน้ำ ๒.๕ kW สำหรับบ่อบาดาล
ระบบสูบน้ำ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน และพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มี
ไฟฟ้า (Off Grid)

/ระยะเวลา...

ระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕: ส.กทอ. ประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- วันที่ ๘ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕: ส.กทอ. เปิดให้ยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน (จังหวัดลพบุรี แจ้งเวียนหน่วยงานเรียบร้อยแล้วตามหนังสือ ที่ ลบ ๐๐๑๕/ว ๐๖๒๔๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)

- วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ภายใน ๑๖.๓๐ น.): ส.กทอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก (หมายเหตุ: ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการก่อน)

การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร Admin ซึ่งแจ้งการประชุมคณะกรรมการจังหวัด รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กลุ่มเป้าหมาย ที่สนใจ มีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ พร้อมทั้งเตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ให้หน่วยงานที่สนใจ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

แผนการดำเนินงานเปิดรับข้อเสนอโครงการ และการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จังหวัดลพบุรี ดังนี้

ที่	กิจกรรม	แผน	ก.ค. ๒๕๖๕	ส.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๕
๑	จังหวัดลพบุรีเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ (ที่ ลบ ๐๐๑๕/ว ๒๘๒๒ ลว. ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕)	๑๑ ก.ค. - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕			
๒	ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่	ระหว่าง ๒๒ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕			
๓	ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.)	ระหว่าง ๑ - ๙ ก.ย. ๒๕๖๕			
๔	สำนักงานพลังงานจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์	ภายใน ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕ (หน่วยงานต้องยื่นให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕)			
๕	สำนักงานพลังงานจังหวัดแจ้งรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก ก.บ.จ. ให้กับ ส.กทอ. ทราบ	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕			
๖	สำนักงานพลังงานจังหวัดส่งไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลให้ ส.กทอ. ดำเนินการต่อไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

/ประธาน....

- ประธาน** ขอให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าว ทั้งการเชิญประชุมชี้แจง หน่วยงาน และการนำเสนอ วาระเข้าที่ประชุมของกรรมการจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นายดิเรก พูลเพิ่ม** ขอให้สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรีได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ในทุกอำเภอผ่านการประชุมของอำเภอ ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกเดือน
- ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุก** หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาที่ผ่านมา และมีโครงการจำนวนมาก เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า ข้อเสนอแนะให้สำนักงานพลังงาน จังหวัดลพบุรีเชิญผู้บริหารหน่วยงานดังกล่าวมาช่วยชี้แจงและเสนอแนะ แนวทางในการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอโครงการ
- นายสมภพ โสมาภา** ขอเสนอแนะในการเสนอโครงการ นอกเหนือจากเป็นโครงการ ของภาครัฐแล้ว ขอให้สนับสนุนโครงการของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน หรือ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีรูปแบบการตั้งคณะกรรมการด้วย รวมทั้งเลือก โครงการที่มีความต้องการจริง ๆ เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมให้ ประชาชนทุกคนลดการใช้พลังงานให้ใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ควรให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานด้วย เช่น ปริมาณการ ใช้ไฟฟ้าว่าลดลงหรือไม่ หากมีการใช้ไฟฟ้าลดลงก็ควรมีหนังสือชื่นชมยินดี เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและเป็นการให้กำลังใจ
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ สนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์ พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่อง เพื่อพิจารณา
- เลขานุการ** การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการการ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- จังหวัดลพบุรีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน โครงการ/ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการ/กิจกรรมที่ถูกยกเลิก ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๐๙๑,๕๖๘.๑๒ บาท (สามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาท สิบสองสตางค์) จำแนกผลผลิตงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

ผลผลิตงบประมาณ	งบประมาณเหลือจ่าย (บาท)
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	๒,๗๓๙,๐๒๘.๑๒
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	๙๘,๐๐๐
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	๒๕๔,๕๔๐
รวมงบประมาณเหลือจ่าย (บาท)	๓,๐๙๑,๕๖๘.๑๒

ในการนี้ จังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งแนวทางหลวงชนบทลพบุรีมีความประสงค์ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมผลผลิตงบประมาณด้านส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรมเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรมเดิม ที่เพิ่มเติมเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	๒,๖๑๗,๔๖๐.๐๐	ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	๓,๐๐๐,๐๐๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านอาหารปลอดภัย	๒,๗๓๙,๐๒๘.๑๒	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์	๓,๐๐๐,๐๐๐
โครงการ บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมี ประสิทธิภาพ	๒,๒๒๔,๙๓๐.๙๐	โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	๓,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๑ ช่อมแซมและขุดลอกตะกอนดิน ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูมอำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาตร ดินขุดไม่น้อย กว่า ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี	๑,๐๗๘,๔๓๑.๘๘	กิจกรรมที่ ๒ ช่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลพ.๔๐๔๑ แยก ทล.๒๓๓๘ บ้านซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอ ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กม. ที่ ๔+๕๓๕ ถึง กม.ที่ ๕+๑๓๕ ระยะทาง ๐.๖๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวง ชนบทลพบุรี	๓,๐๐๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองโสน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี	๕๐,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงฝายท่าเตื่อ (คลองระบาย น้ำห้วยซับเหล็ก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานลพบุรี	๑,๐๙๖,๔๙๙.๐๒		
โครงการ ส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหาร ปลอดภัย	๖๕,๘๔๕.๑๐		
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี	๖๕,๘๔๕.๑๐		
โครงการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาค การเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	๖๒,๙๘๔		
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ ปลอดภัยในเขตปฏิรูปที่ดิน หน่วยดำเนินการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ลพบุรี	๖๒,๙๘๔		
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลำเลียง สินค้าเพื่อการเกษตร	๓๑,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๑ ช่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลพ. ๔๐๑๖ แยก ทล.๒๒๑๙ - บ้านกระดานเลื่อน ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง และตำบล มหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๕.๑๕๐ กิโลเมตร	๕,๐๐๐		

โครงการ/กิจกรรมเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรมเดิม ที่เพิ่มเติมเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี			
กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลพ.๓๐๐๒ แยก ทล.๒๐๕ - บ้านห้วยเคล็ด ตำบล วังเพลิง และตำบลดงมะรุ้ม อำเภอโคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี ระยะทาง ๔.๑๗๕ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	๑๖,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๓ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลพ. ๔๐๓๙ แยก ทล.๒๐๘๙ - บ้านทะเลวังวัด ตำบล ท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๒.๒๙๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	๑๐,๐๐๐		
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ ภายในจังหวัดลพบุรี	๒๓๒,๗๐๐		
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช อินทรีย์วิถีลพบุรี หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๒๓๒,๗๐๐		
ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนา ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	๙๘,๐๐๐		
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การบริหารจัดการด้าน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	๙๘,๐๐๐		
โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	๒๐,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๑ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายรอบอ่าง เก็บน้ำห้วยกระแทกเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่า ศาลา และตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๔.๘๓๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	๑๐,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ลพ. ๔๐๔๑ แยก ทล. ๒๓๓๘ บ้านซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี	๑๐,๐๐๐		
โครงการ ส่งเสริมงานประเพณีและของดีประจำ ถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว	๗๐,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๑ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	๗๐,๐๐๐		
โครงการ ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้า ที่ระลึกเพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว	๘,๐๐๐		
กิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว ไทยและชาวต่างประเทศ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระ นารายณ์ หน่วยดำเนินการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์	๘,๐๐๐		

โครงการ/กิจกรรมเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ/กิจกรรมเดิม ที่เพิ่มเติมเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)
ผลผลิต ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	๒๘๔,๕๕๐		
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด และสภาพแวดล้อมดี	๑๗๑,๙๐๐		
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดลพบุรี	๑๗๑,๙๐๐		
กิจกรรมที่ ๒ เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และพันธุ์ต้นไม้หนามแดง หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑๒๒,๔๐๐		
กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์บัวหลวงสายพันธุ์ หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๓๐,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๕ อนุรักษ์พันธุกรรมต้นจำปีสิรินธร หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี	๑๙,๕๐๐		
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาลงคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข	๑๑๒,๖๕๐		
โครงการ เสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน	๔๒,๖๕๐		
กิจกรรม ผู้ประกอบการลพบุรีร่วมใจให้โอกาสผู้ พลัดพราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยดำเนินการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี	๔๒,๖๕๐		
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรี บริเวณวัดยาง ณ รังสี ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดลพบุรี	๓๐,๐๐๐		
กิจกรรมที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง ลำโพทอง หมู่ที่ ๑๑ บ้านพรหมหินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดลพบุรี	๔๐,๐๐๐		
รวมงบประมาณ	๓,๐๐๐,๐๐๐	รวมงบประมาณ	๓,๐๐๐,๐๐๐
เหตุผลการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อให้เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี มีมาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวกปลอดภัย มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จะคงเหลือผลผลิตงบประมาณด้านส่งเสริมและพัฒนาสังคม งบประมาณ ๙๑,๕๖๘.๑๒ บาท			
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่ายกำหนดให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานให้ อ.ก.บ.จ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ <u>การใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ข้ามผลผลิตงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ข้ามผลผลิตงบประมาณต้องทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒)</u>			

- หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กำหนดให้การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.จ.

/พิจารณา...

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลทราบ ได้แก่ การขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

- หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

ข้อ ๑๑ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุก

เหตุใดจึงเลือกถนนเส้นทางนี้ และมีปัญหาอย่างไร

(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทพบุรี

แขวงทางหลวงชนบทพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการซ่อมสร้างถนน จำนวน ๕ เส้นทาง โดยถนนเส้นทางดังกล่าวชำรุดและใช้งานมาแล้วมากกว่า ๑๕ ปี มีความหนาประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และรับน้ำหนักได้เพียง ๒๑ ตัน ซึ่งปัจจุบันถนนที่ทำใหม่จะสามารถรับน้ำหนักได้ ๒๕ ตัน

นายสมภพ โสมาภา

กรณีดำเนินการซ่อมสร้างถนนเส้นทางเดิม สอบถามว่าเคยมีการวิจัยหรือไม่ว่าถนนเส้นทางดังกล่าวมีรถวิ่งมากน้อยเพียงใด มีความเชื่อมโยงถนนเส้นทางอย่างไร เหตุใดจึงเลือกถนนเส้นทางนี้

(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทพบุรี

ถนนเส้นทางนี้มีการจราจร ๘๐๐ คันต่อวัน โดยเป็นเส้นทางสามารถเชื่อมโยงเข้าแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ เช่น ป่าจำปีสิรินธร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำตกวังก้านเหลือง และเชื่อมโยงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ และ ๒๒๗๓ เข้าสู่จังหวัดสระบุรี

คลังจังหวัดลพบุรี

เห็นด้วยกับการใช้งบประมาณเหลือจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน เนื่องจากงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้ e-Bidding ดังนั้น ต้องรีบดำเนินการในเรื่องการคำนวณราคากลาง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการทำร่างสัญญากำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จึงขอสอบถามว่าใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเท่าไร สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่

(แทน) ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงชนบทพบุรี

ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ ๙๐ วัน ซึ่งขณะนี้รื้อหนังสือมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการและจะทำการจัดซื้อจัดจ้างก่อหนี้ผูกพันต่อไป

ประธาน

อย่างก็ตาม การใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินโครงการ ประกอบกับมีการใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่ข้ามผลผลิตงบประมาณ ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒) ต่อไป จึงขอสอบถามว่าหากพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สามารถจัดซื้อจัดจ้างคู่ขนานไปด้วยได้หรือไม่

คลังจังหวัดลพบุรี

สามารถจัดซื้อจัดจ้างคู่ขนานได้ โดยหลังจากนี้ให้ขออนุมัติดำเนินโครงการและมอบอำนาจในการดำเนินโครงการ และขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒) ต่อไป

ประธาน

ดังนั้น หากพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคู่ขนาน โดยจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย สป.๔๐๔๑ แยก ทล.๒๓๓๘ - บ้านซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๖๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ข้ามผลผลิตงบประมาณ ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ (กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๒) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

มติที่ประชุม

- ไม่มี -

เวลาเลิกประชุม ๑๕.๓๐ น.



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายทศพล คงทน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางปิยนันท์ ปันกoo)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลพบุรี