

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการ

๑. นายอำพล	อังคภากรณ์กุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๒. นายประยูร	ศิริวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๓. พันตำรวจตรี อภิรักษ์ เวชกัญญา		ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
๔. นายพิษณุ	ประภาณนันทน์	ปลัดจังหวัดลพบุรี
๕. นางสุนีย์	บุษพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี
๖. นางสาวศรดา	ชัยตันติกุล	ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๗. นางแก้วใจ	คติธรรม	คลังจังหวัดลพบุรี
๘. นางสาวกษมา	สุทธิชัย	พาณิชย์จังหวัดลพบุรี
๙. นายมหิธร	สุรบุญจรัส	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
๑๐. นายนรินทร์	นิมิวิญญา	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี
๑๑. นายวรท	พยัคฆ์ขาม	ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี
๑๒. พันเอกหญิง นุจรี	ทายะนา	(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายทหาร)
๑๓. พันโท จีระพันธ์	แจ่มจ่าย	(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๑๔. นางกมลวรรณ	ชาติทองคำ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๑๕. ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์	เจริญวงศ์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๑๖. นางสุทธาทิพย์	เกษมทะเล	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
๑๗. นายกฤษฎา	คณารักษ์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
๑๘. นายวัฒนา	โคกดอน	(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี
๑๙. นางสาวสุภารัตน์	สินสุวรรณ	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒๐. นายวิโรจน์	จันทร์อินทร์	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางสาวสุรรัตน์	วรปัญญา	นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
๒๒. นางสาวเกษร	หนูดำ	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๓. นางจุฑาวรรณ	คณโหมข	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๒๔. นางปิยนันท์	ปันกอ	(แทน) นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
๒๕. นางสาวนภาพร	เนาวรัตน์	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกองธนู
๒๖. นายประกอบ	จำรูญพิณชัยกุล	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี
๒๗. นายศิริ	ธาระจักร์	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	สุรพงษ์ ปนาทกุล	ภาคประชาสังคม
๒๙. นายปรีชา	ตรีเนตรกมล	ภาคประชาสังคม
๓๐. นายธวัชชัย	โสตนเนียม	ภาคประชาสังคม

๓๑. ดร.วศ.ไพฑูรย์	สิงห์ไข่มุกข์	ภาคประชาสังคม
๓๒. นางศุภวรรณ	มาสาร	ภาคประชาสังคม
๓๓. นางน้ำฝน	ใจดี	ภาคประชาสังคม
๓๔. นางสาวบุญนำ	โตประสิทธิ์	ภาคประชาสังคม
๓๕. นางสาวกอแก้ว	เพชรบุตร	ภาคประชาสังคม
๓๖. นางถาวร	เหลื่องทอง	ภาคประชาสังคม
๓๗. นายศรีศักดิ์	ภูวิบูลย์พาณิชย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๓๘. นางสาวกชพรรณ	จารุธารง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ด้านความมั่นคง)
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ด้านสังคม)
๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบุรณ์
๖. นายกิตติพล ตะพานแก้ว ภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม/หน่วยงานชี้แจง

๑. นายยอดยิ่ง เหวชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดลพบุรี
๒. นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
๓. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
๔. นายสง่า คำพันธ์ ประมงจังหวัดลพบุรี
๕. นายทนต์ศักดิ์ วงษ์ลา พลังงานจังหวัดลพบุรี
๖. นายวิโรจน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลพบุรี
๗. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี
๘. นายพลวัฒน์ เสวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะปิตั้งพลับ
๙. พ.ต.อ.หญิง จินตนา สุธาสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
๑๐. นางณิชนน กลขุนทด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๑๑. นายยศวิน บำรุงเวช ป้องกันจังหวัดลพบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
๑๒. นายกัมปนาถ นกชัยภูมิ จ่าจังหวัดลพบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
๑๓. นายมนตรี แก้วกาศ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม
๑๔. นางสาวจิราพร เพ็ชรอุดม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
๑๕. นางสาวนิตยา โพธิ์พ่วง (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี
๑๖. นางสาวชนิกานต์ รักชื้อ (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๑๗. นายทศพล หุมดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม

๑๘. นางกุลธิมา	เรือสูง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะปิ้งพลับ
๑๙. นางพัชฌณ	ธรรณิยพณ	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
๒๐. นางสาววิมลณี	รีณญาติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางสาวตุลยากร	ดวงจิต	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง/ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
๒๒. นางสาวสุพรรณนภา	สุวรรณชาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ/ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
๒๓. นางสาวอัญญรัตน์	แก้ววิมล	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ/สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี
๒๔. นางสาวกัญญาภัค	ประทุมชมพู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
๒๕. นายจิรวุฒิน	สมบุญวงศ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ/ ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
๒๖. นางสาวปาณิสรา	ตันติกิตติ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ/ ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
๒๗. นางสาวชัยยุณห์	พรโพธิ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ/ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี
๒๘. นางสาวชนิษฐา	รุ่งฟ้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ก
๒๙. นางสาวชัยยุณห์	พรโพธิ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ/ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี
๓๐. นางสาวสุดารัตน์	บุญโณทก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๓๑. นายพัชร	เลิศรัตน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ/อำเภอเมืองลพบุรี
๓๒. นายเจษฎา	โพทูล	ผู้ช่วยนายช่างโยธา/ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะปิ้งพลับ
๓๓. นายกิตติภพ	ตันสาลี	ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลพบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
๓๔. นางสาวปวีร์ธรรณิ	แก้วดวงพลับ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/องค์การบริหารส่วนตำบล บางกะปิ้งพลับ
๓๕. นายเจษฎา	โพทูล	ผู้ช่วยนายช่างโยธา/องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะปิ้งพลับ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการ : ในวันนี้มีเรื่องสำคัญที่ต้องเสนอเพื่อขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ทั้งในส่วนของการทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุน
จากกระทรวง/กรม (จ.๓) และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม นำเสนอโดย สำนักงานจังหวัดลพบุรี

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ โดยหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งกลับฝ่ายเลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘



ดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ประชุมฯ มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าในการขอใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีให้คณะกรรมการ ก.บ.จ. รับทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุม ดังนี้

๓.๑ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี

นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี :

จังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือหารือไปยังกรมธนารักษ์ เพื่อให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการที่ราชพัสดุในกรณีพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความซับซ้อนตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๙ และ พ.ศ. ๒๔๘๓ และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกองทัพบกและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี) ทั้งนี้ การขอใช้ที่ดินราชพัสดุดังกล่าวเป็นอำนาจของจังหวัดลพบุรีโดยตรง หากผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์มีความคับขันประการใด จะได้นำมารายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป

ประธานคณะกรรมการ : การบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทัพบกจะมีระเบียบเฉพาะ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะก่อสร้างสิ่งใด ๆ บนที่ดินของกองทัพบก จะต้องยกกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นให้เป็นของกองทัพบก เพื่อที่กองทัพบกจะสามารถอนุญาตให้หน่วยงานนั้น ๆ เข้าใช้ประโยชน์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงเองทั้งหมด เนื่องจากกองทัพบกมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นภายหลัง สำหรับประเด็นที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็กซึ่งมีอยู่ก่อนที่จะมีระเบียบดังกล่าวข้างต้น กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ ๑๓ มีความยินดีที่จะรับมอบสินทรัพย์ดังกล่าวมาดูแล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ หากจังหวัดลพบุรีมีความประสงค์จะร่วมหารือกับกรมธนารักษ์เพื่อพิจารณาการยกเว้นระเบียบ โดยนำระเบียบของกองทัพบกมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเร่งรัดกระบวนการ ทั้งนี้ ขอให้ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีช่วยติดตามกำหนดการประชุมของคณะกรรมการที่ราชพัสดุอย่างใกล้ชิด หรือให้จังหวัดลพบุรีโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ พร้อมด้วยสำนักงานจังหวัดลพบุรีและนิติกร เดินทางไปหารือกับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการที่ราชพัสดุโดยตรง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนการประชุมจะเริ่มต้นขึ้นก็ยินดี

๓.๒ นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี

นางสาวนิตยา โพธิ์พวง (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี :

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีได้มีหนังสือสอบถามไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อขอให้ยืนยันแปลงที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดลพบุรี โดยมติของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไม่ขัดข้องที่จะอนุญาตให้กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงใหม่เลขทะเบียน ลบ.๘๑๖ (บางส่วน) รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๔๗ ไร่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างห้วยซับเหล็ก และแหล่งน้ำประปาแห่งแรกของสยาม ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความเห็นว่าที่ดินทั้ง ๒ แปลง ยังคงมีแผนการใช้และความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามฯ พ.ศ. ๒๔๘๓ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สรุปคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอนุมัติให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณอ่างห้วยซับเหล็กเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามที่เสนอ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ (โดยสำนักงานจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

๔.๑ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนได้กำหนดกรอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ประชุมนำเสนอผลการทบทวนการวิเคราะห์บริบทข้อมูลของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (๓๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตาดหลา โรงแรมกรุงศรีลีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกำหนดให้จังหวัดจัดส่งแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

๔.๑.๒ จังหวัดลพบุรีได้รวบรวมแผนงาน/โครงการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ส่งให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๕ กิจกรรมย่อย งบประมาณรวม ๑๕๓,๕๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน) ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)
	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน		2,502,000
	กิจกรรมหลัก : สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตร		2,502,000
1	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้า BCG และสินค้า GI ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี	2,502,000
	โครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ		151,000,000
	กิจกรรมหลักที่ : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงกีฬา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยหลัก Universal Design และรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว		151,000,000
2	กิจกรรมย่อย ขยายช่องทางจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.6+200 - กม. 9+000 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	50,000,000
3	กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0302 ตอนท่าแค - โกงธนู ระหว่าง กม.89+530 - กม.93+500 ตำบลโกงธนู อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	38,000,000
4	กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางงา - บ้านหมี่ ระหว่าง กม.12+000 - กม.16+500 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	38,000,000
5	กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม - วังม่วง ระหว่าง กม.40+081 - กม.41+525 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.444 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1	25,000,000
	รวมทั้งสิ้น		153,502,000

๔.๑.๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา ๒ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจังหวัดลพบุรีได้เชิญผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามมาตรา ๒๔ (๑) - (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๕๐ คน ในวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น เรียบร้อยแล้ว

๔.๑.๔ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ประชุมฯ ได้มีมติ ดังนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบร่างข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

(๒) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ก. (สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน) จัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ให้ทีมบูรณาการกลาง ๓ หน่วยงาน (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี และงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือปี

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

๔.๒.๑ จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑๘ โครงการ ๗๕ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๒๑๘,๐๖๖,๒๐๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้าน หกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๘๕,๗๙๐,๕๐๐ บาท (แปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดแสนเก้าหมื่น ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๓,๘๕๖,๗๐๐ บาท (สามร้อยสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลือปี รายละเอียด ดังนี้

งบจังหวัดฯ จำนวน ๗๕ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๒๑๘,๐๖๖,๒๐๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น งบลงทุน จำนวน ๒๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๔๗,๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท และงบดำเนินงาน จำนวน ๔๙ กิจกรรม งบประมาณ ๗๐,๙๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๘,๘๔๓,๐๐๐ บาท และปรับลดงบประมาณ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๒,๒๑๓,๗๐๐ บาท รวมงบประมาณ เหลือจ่ายส่งคืนรวม ๔๐,๒๐๑,๕๐๐.๔๑ บาท (สี่สิบล้านสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยได้ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย/ยกเลิก จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อไปดำเนินโครงการ/กิจกรรม รวม ๕ โครงการ ๑๔ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๒,๑๓๓,๐๐๐.๘๘ บาท (สามสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทแปดสิบแปดสตางค์) ได้แก่

(๑) การขยายผลต่อยอดโครงการเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ เดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น จำนวน ๒ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙,๘๘๒,๒๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

/ (๒) การดำเนิน...

(๒) การดำเนินโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2)

จำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(๓) การชำระค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๖๕๐,๘๐๐.๘๘ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทแปดสิบแปดสตางค์)

(๔) การดำเนินกิจกรรมย่อยใหม่ ภายใต้โครงการและกิจกรรมหลักเดิม จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประจำภาค

โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๘๔,๗๕๘,๖๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๗ เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ

งบกลุ่มจังหวัดฯ เป็นงบลงทุน จำนวน ๒ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๘๕,๗๕๐,๕๐๐ บาท (แปดสิบล้านห้าหมื่นเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๘,๓๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

แหล่งงบประมาณ		ได้รับจัดสรร		ผลการดำเนินการ						คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย (บาท)	เหลือจ่าย/ส่งคืน (บาท)
		กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	อยู่ระหว่าง	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	ใช้จ่าย (เบิก + PO) (บาท)		
งบจังหวัด 2568	ลงทุน	26	147.1568	14	1	11	36,028,513.00	73,488,922.59	109,517,435.59	74,413,922.59	36,714,364.41
	ประจำ	49	70.9094	30	1	18	43,326,987.24	4,052,165.00	47,379,152.24	15,095,276.76	3,487,136.00
	รายจ่ายอื่น	-	9.000	-	-	-	4,937,841.17	194,071.50	5,131,912.67	4,062,158.83	-
	รวม	75	218.0662	44	2	29	84,293,341.41	77,735,159.09	162,028,500.50	93,571,358.18	40,201,500.41
งบกลุ่มจังหวัด 2568	ลงทุน	2	85.000	0	0	2	8,245,500.00	76,704,500.00	84,950,000.00	76,754,500.00	50,000.00
	ประจำ	1	0.3905	0	0	1	-	-	-	390,500.00	-
	รายจ่ายอื่น	-	0.4000	-	-	-	232,397.00	-	232,397.00	167,603.00	-
	รวม	2	85.7905	0	0	3	8,477,897.00	76,704,500.00	85,182,397.00	76,922,103.00	50,000.00
รวมทั้งสิ้น		78	303.8567	44	2	32	92,771,238.41	154,439,659.09	247,210,897.50	170,493,461.18	40,251,500.41
โอนเปลี่ยนแปลง		15	32.1330	0	0	14	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	32,033,000.88	100,000.00

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน ๑๕ กิจกรรม ๑ รายการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

แหล่งงบประมาณ		กิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินกันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือต้องเบิกจ่าย (บาท)	เหลือจ่าย/ส่งคืน (บาท)	หมายเหตุ
เงินกัน ๒๕๖๗	งบจังหวัด	7	6	27,976,523.09	26,578,717.31	995,000.00	115,305.78	
	งบกลุ่มจังหวัด	1	1	39,440,000.00	39,439,911.72	0.00	88.28	แล้วเสร็จ
	งบรองนายกฯ	8	8	9,952,400.00	9,049,400.00	0.00	903,000.00	แล้วเสร็จ
	รวม	16	15	77,368,923.09	75,355,529.03	995,000.00	1,018,394.06	

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานผลการดำเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๔.๓.๑ งบประมาณจังหวัดฯ

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย /PO (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก						
	โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ ยกระดับภาคการเกษตร					
1	ชุดลอกสระเก็บน้ำกองบิน 2 ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาณงานชุด 836,000 ลูกบาศก์เมตร	43,000,000	34,562,072.59	34,562,072.59	โครงการ ชลประทานลพบุรี	
	โครงการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน					
2	ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มผลผลิตทรัพยากร สัตว์น้ำเศรษฐกิจ	1,444,500	1,404,266.24	40,233.76	สนง.ประมงจังหวัด ลพบุรี	
	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ สู่เศรษฐกิจ ฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมจากงานวิจัย					
3	การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนด้วยวัตถุดิบอาหาร สัตว์ในท้องถิ่นและนวัตกรรมอาหารสัตว์	471,000	415,102.00	55,898.00	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัดลพบุรี	
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน						
	โครงการ ยกย่องสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่แสดงอัตลักษณ์ของ แหล่งท่องเที่ยว					
4	ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลพบุรี	1,912,000		1,912,000.00	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี	
	โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด ด้านการท่องเที่ยว					

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย /PO (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
5	สืบสานงานประเพณีแห่พระศรีอารียเมตไตรย์ วัดไผ่	950,000	937,000.00	13,000	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	
6	ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงวัฒนธรรม สร้างสรรค์ "แม่น้ำลพบุรี วิถีลือโวฮานี"	2,000,000		2,000,000	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม						
	โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ การใช้พลังงานทดแทน					
7	สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนในสถานศึกษา	171,000	121,800.00	49,200.00	สนง.พลังงาน จังหวัดลพบุรี	
	โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี					
8	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,361,800	664,800.00	1,697,000.00	สนง.ศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก กลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะ ที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข						
9	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีบริเวณ วัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ปริมาณงาน 0.300 กิโลเมตร	3,346,000	3,145,000.00	3,145,000.00	สนง.โยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ลพบุรี	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบล บางพัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร	4,915,000	2,210,000.00	2,210,000.00	อบต.บางพัง	
11	วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธาน จ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาล ตำบล พัฒนานิคม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี	9,990,000	5,640,000.00	3,948,000.00	ทต.พัฒนานิคม	
12	พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดินตำบลพัฒนานิคม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี	15,170,000	10,000,000.00	10,000,000.00	ทต.เขาพระยาเดินธง	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้าน หัวดอน ตำบลบางลี่ อำเภอลำไ้ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อบ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	4,630,000	4,242,000.00	4,242,000.00	อบต.บางลี่	

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย /PO (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
	โครงการ ต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ					
14	TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันทาง จิตใจ คนลพบุรีห่างไกลยาเสพติด (อบรม)	851,700	285,800.00	565,900.00	สนง.สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี	
15	พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัย ในครอบครัวเปราะบาง (วัสดุก่อสร้าง)	10,000,000	5,430,000.00	4,570,000.00	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี	
16	พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้า	1,500,000	887,700.00	608,150.00	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี	
17	บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพ มารดา เด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี	550,000	506,300.00	43,700.00	สนง.สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี	

๔.๓.๒ งบประมาณเหลือจ่าย

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย /PO (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
งบประมาณเหลือจ่าย						
	โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขปึกพื้นฐาน ของจังหวัดลพบุรี					
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.822 กิโลเมตร (ขยายผล)	1,948,000	1,499,000.00	1,499,000.00	อบต.ห้วยขุนราม	
2	วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธานจ่าย น้ำประปา) ภายในเขตเทศบาล (ช่วงที่ 2) ตำบล พัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ขยายผล)	8,776,000		8,776,000.00	ทต.พัฒนานิคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล. เดิม บริเวณนางสาวทิมพร ภูศรีพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร (ขยายผล)	1,250,900		1,250,900.00	อบต.บางกะปิ ดงพลับ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง
4	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 สายเดิมโก - บ้านเขากระทิง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.120 กิโลเมตร (ขยายผล)	385,000		385,000.00	อบต.บ่อทอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย /PO (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
งบประมาณเหลือจ่าย						
	โครงการพัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว หลักของจังหวัดลพบุรี					
5	บูรณะโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ตำบลท่าหิน อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (Y2)	6,500,000	6,400,000.00	6,400,000.00	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	
	โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการ ท่องเที่ยว					
6	มหกรรมนาฏดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก (Y2)	1,000,000		1,000,000.00	สนง.วัฒนธรรม จว.ลพ.	
	โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ					
7	เปิดโลกนวัตกรรมสู่การปรับตัว รู้เท่าทันภัย พิบัติ (ขยายผล)	622,300	413,000.00	209,300.00	สนง.ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จว.ลพ.	

นายรินทร์ นิมิวิทยุญา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี :

เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่าจะไม่ขอเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ตั้งแต่ตอนเริ่มดำเนินโครงการ
ทำให้ยอดงบประมาณตามสัญญาที่ทำไว้ยังไม่ได้ถูกเบิกจ่ายออกไป แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือเพื่อขอเบิกเงิน
งวดแรกแล้ว

นายสง่า คำพันธ์ ประมงจังหวัดลพบุรี :

สำนักงานประมงจังหวัด ขอสรุปผลการดำเนินงาน ในกิจกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน
จำนวน ๒๖,๖๑๒.๘๐ บาท และจะขอนำส่งคืนเนื่องจากเป็นค่าชดเชยยานพาหนะซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
เพิ่มเติมได้แล้ว

นางสาวชนิกานต์ รักชื่อ (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี :

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ขอเรียนแจ้งเรื่องการดำเนินกิจกรรมผลิตอาหารสัตว์
ในชุมชนด้วยวัตถุดิบและนวัตกรรมท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว โดยมีการเบิกจ่าย
งบประมาณรวม ๔๑๕,๑๐๒.๐๐ บาท และขอส่งคืนงบประมาณจำนวน ๕๕,๘๘๘.๐๐ บาท เนื่องจากมีการปรับลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวิทยากรที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง

/นางสาววิมลฉณี...

นางสาววิมลฉวี รื่นญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน :

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีขอเรียนแจ้งความคืบหน้าของกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้ **(๑) กิจกรรม** ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลพบุรี งบประมาณรวม ๑,๙๑๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย คือ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งบประมาณ ๑,๐๐๔,๕๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งเอกสารเบิกงบประมาณ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๘๔,๔๐๐ บาท มีงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน ๑๒๐,๑๐๐ บาท **(๒) กิจกรรม** การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลและไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ จะเร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ทันที **(๓) กิจกรรม** พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้า งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๘๗,๗๐๐ บาท คงเหลือ จำนวน ๖๐๘,๑๕๐ บาท ซึ่งเป็นค่าวัสดุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร และจะส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา พลังงานจังหวัดลพบุรี :

สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ขอแจ้งความคืบหน้าของ กิจกรรมสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการใช้พลังงานในสถานศึกษา กิจกรรมนี้มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๑,๐๐๐ บาท ได้เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๐,๑๘๐ บาท ในส่วนงบประมาณที่เหลือ อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี :

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขอสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๓๖๑,๘๐๐ บาท โดยแบ่งเป็น ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรค่ายแกนนำนักเรียน กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่ออบรมนักเรียน ๒๐๐ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน แต่มีนักเรียนสามารถเข้าร่วมเพียง จำนวน ๑๕๕ คน ทำให้มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วม จำนวน ๔๕ คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและเมล็ดพันธุ์หายากในพื้นที่ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่ออบรมนักเรียน ๒๐๐ คน แต่มีผู้เข้าร่วมเพียง ๔๗ คน เนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนติดสอบ ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมส่วนที่เหลือออกไปเป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ได้จำนวนนักเรียนครบตามเป้าหมาย โดยจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้เข้าร่วมจริง

๔. การจัดทำแหล่งเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้หายากและศูนย์เรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การจัดทำแหล่งเรียนรู้ งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท มีการจัดทำขอบเขตการจ้างงาน (TOR) และประกาศหาผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ สำหรับส่วนที่ ๒ การจัดทำศูนย์เรียนรู้ ในโรงเรียน จำนวน ๒๘ แห่ง งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๕. การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกำหนดจะจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสวนจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ให้ครบ ๑๐๐% ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดลพบุรีมีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพียง ๔๒% จากทั้งหมด จำนวน ๖๖๕ โรงเรียน

/นายมนตรี...

นายมนตรี แก้วกาศ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม :

สำหรับกิจกรรม วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธานจ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อวางท่อประปาให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๔๕ เมตร วงเงินตามสัญญา จำนวน ๕,๖๔๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๘ เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน หรือภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีค่าปรับ จำนวน ๑๔,๑๐๐ บาท ต่อวัน หากงานล่าช้า โดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๗๐ % และเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ ๑ แล้ว จำนวน ๑,๖๙๒,๐๐๐ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจำนวน ๒ งวด งบประมาณ ๓,๙๔๘,๐๐๐ บาท และยังคงต้องดำเนินงานอีก ๓๐% ที่เหลือให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้เร่งเลยกำหนดระยะเวลาตามสัญญาไปแล้ว ๑๗ วัน และมีค่าปรับเป็นเงิน จำนวน ๒๓๙,๗๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่ารอส่งผลิตท่อจากโรงงานซึ่งล่าช้าไปตั้งแต่ช่วงแรกของสัญญา ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ประการที่สอง คือ ระหว่างการขุดเจาะพื้นที่เพื่อทำการวางท่อประปา ไปโดนท่อประปาเดิมจนแตกร้าว ทำให้ต้องเสียเวลาในการซ่อมแซมคืนสภาพเดิม ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ใช้เวลานานถึง ๔๕ วัน ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ โดยเทศบาลตำบลพัฒนานิคมได้เชิญผู้รับจ้างเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ดร.วศ.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ภาคประชาสังคม :

ตามที่ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในตำบลพัฒนานิคมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรีเพื่อสอดส่องและตรวจสอบข้อมูลและผลการดำเนินงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบปัญหาในกิจกรรมดังกล่าว คือ ผู้รับจ้างมีความพยายามที่จะหาช่องทางเพื่อขอขยายระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายในอนาคต จึงเห็นควรที่หน่วยงานต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และเพื่อไม่ให้ผู้รับจ้างใช้เป็นข้ออ้างในการขอขยายเวลา หรือขอรับเงินชดเชยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถป้องกันความเสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประธานคณะกรรมการ :

ฝากเทศบาลตำบลพัฒนานิคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรัดกุม และเป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

นางปิยนันท์ ปั่นกอ (แทน) นายกเทศนตรีเขาพระยาเดินธง :

ความคืบหน้ากิจกรรม พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดิน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันต้องใช้รถบรรทุกเพื่อลำเลียงน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกวัน เนื่องจากน้ำบาดาลมีปริมาณลดน้อยลงอย่างมาก โครงการนี้จึงเป็นการตอบโจทยที่สำคัญที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงต้องการจะให้น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอพัฒนานิคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเทศบาลพัฒนานิคมและเทศบาลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม โดยจากเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕,๑๗๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากการคำนวณราคาใหม่ในขั้นตอนการจัดทำข้อมูลปร.๔ - ๕ โดยการรวมทั้ง ๔ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ขุดสระเก็บน้ำดิบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (๒) ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน (๓) ติดตั้งระบบสูบน้ำจากบ่อของกรมชลประทาน (๔) ก่อสร้างอาคารผลิตน้ำประปาเข้าไว้ด้วยกันเพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการ ทำให้งบประมาณลดลง เหลือเพียง ๑๔,๙๘๙,๐๐๐ บาท และจากการสืบราคาวัสดุตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ทำให้ราคากลางปรับลดลงอีก เหลือเพียง ๑๑,๐๕๘,๒๔๖.๑๔ บาท โดยการประมูลราคา มีผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้มาก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้นำหลักฐานมายื่นในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางกมลวรรณ ขาติทองคำ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี:

โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ คนลพบุรีห่างไกลยาเสพติด งบประมาณ จำนวน ๘๕๑,๗๐๐ บาท โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อหักล้างหนี้เงินยืม

กิจกรรมที่ ๒ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนต้นแบบ มีแผนจะจัดขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๓ ขับเคลื่อนชมรม To Be Number One จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ๕ งาน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ งาน งบประมาณ ๑๑๔,๘๐๐ บาท และอยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย ๒ งาน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ การประชุมคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ทั้ง ๕ คณะ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมขับเคลื่อนการประกวดชมรม To Be Number One ระดับจังหวัด ซึ่งไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากชมรมของจังหวัดไม่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคเพื่อเข้าสู่งการแข่งขันระดับประเทศจึงขอสงวนงบประมาณ จำนวน ๑๙๔,๓๐๐ บาท

นางสาวชุติมา สมประสงค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี :

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ขอรายงานความคืบหน้าของ โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรม พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยไปแล้ว ๑๒๕ หลัง เบิกจ่ายแล้ว ๕,๔๓๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของงบประมาณที่เหลือ จำนวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดจะลงนามในสัญญาจ้างในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

นายทศพล ทุมดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม :

ขอรายงานความคืบหน้าการใช้งานงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนิน กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านสวนมะเดื่อ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๘๒๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๙๔๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว วงเงินตามสัญญา ๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการแล้ว อยู่ในขั้นตอนการบดอัดชั้นพื้นทางเดิมลงหินคลุกพร้อมบดอัด และลาดพรมยางตลอดเส้นทางแล้ว คาดว่าการปูผิวถนนจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

นางสาวสุพรรณภา สุวรรณชาติ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม :

เทศบาลตำบลพัฒนานิคมได้ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อนำมาดำเนิน กิจกรรม วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธานจ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาล (ช่วงที่ ๒) ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๘,๗๗๖,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ ผู้รับจ้างรายนี้เป็นบริษัทจากจังหวัดสระแก้ว และได้ยื่นหลักฐานแสดงผลงานและหนังสือรับรองการประกันผลงานที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในโครงการ (ช่วงที่ ๑) ที่ได้รายงานให้คณะกรรมการทราบข้างต้นนั้น เทศบาลตำบลพัฒนานิคมจะขอหารือกับผู้รับจ้างถึงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา ๑๕๐ วัน ซึ่งระบุไว้ในสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขใด ๆ ในภายหลัง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ได้ทำหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการเตรียมการลงนามในสัญญาต่อไป

ประธานคณะกรรมการ :

โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานก่อสร้าง แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวลพบุรีให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผมอยากให้ทุกท่านตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้โครงการนี้เป็นผลงานที่แสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของหน่วยงานท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งจะกลายเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกคน ที่สำคัญโครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ขอให้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ และดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอฝากให้ทุกท่านตั้งใจและทำงานนี้อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

นางสาวจิราพร เพ็ชรอุดม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง :

ขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนิน กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ สายเดิมโก้ - บ้านเขากระทิง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๑๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินงานแล้ว โดยกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน และสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

นางนงคราญ สุขสม สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี :

กิจกรรม บูรณะโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต เป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเงินกรอบวงเงิน Y๒ ในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินโครงการ จำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๐ วัน และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๙ โดยสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรีได้วางแผนการดำเนินงานอย่างรัดกุมเพื่อให้การบูรณะแล้วเสร็จ ทันการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยแบ่งการทำงานออกเป็น ๒ ส่วนหลัก งานที่ ๑ จะเป็นการบูรณะโบราณสถานภายในบ้านหลวงรับราชทูต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้พื้นที่ภายในพร้อมสำหรับเตรียมการจัดงาน งานสุดท้าย จะเป็นการบูรณะกำแพงโดยรอบ ซึ่งจะดำเนินการในภายหลัง ดังนั้น พื้นที่ภายในจะแล้วเสร็จก่อนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์อย่างแน่นอน ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะสำเร็จทันตามกำหนดและพร้อมใช้งาน

นายวิวัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี :

โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรม เปิดโลกนวัตกรรมสู่การปรับตัวรู้เท่าทันภัยพิบัติ เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อมาขยายผลต่อยอดกิจกรรมเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายกิจกรรมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น งบประมาณ ๖๒๒,๓๐๐ บาท ขอรายงานความคืบหน้า โดยทำการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีแผนจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๑๓,๐๐๐ บาท และยังคงเหลือยังไม่เบิก จำนวน ๒๐๙,๓๐๐ บาท อยู่ในระหว่างส่งเอกสารเบิก

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๓)

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

๔.๔.๑ จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑๘ โครงการ ๗๕ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๒๑๘,๐๖๖,๒๐๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกหมื่นหก
พันสองร้อยบาทถ้วน) และหน่วยงานได้ดำเนินงานโครงการโดยมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/
การลงนามในสัญญาแล้ว เงินคงเหลือจากการปรับลดงบประมาณ และการยกเลิกกิจกรรม งบประมาณรวม
๘,๐๖๘,๔๔๙.๕๓ บาท (แปดล้านหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ดังนี้

ผลผลิต	เงินเหลือจ่าย (บาท)	เงินยกเลิก/ ปรับลดงบ (บาท)	รวม (บาท)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	817,641.00	-	817,641.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	292,365.79	-	292,365.79
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	6,001,792.74	956,700.00	6,958,492.74
รวมทั้งสิ้น	7,111,799.53	956,700.00	8,068,499.53

งบประมาณเหลือจ่าย เงินคงเหลือจากการปรับลดงบประมาณ และยกเลิกกิจกรรม จำแนกรายกิจกรรม (ครั้งที่ ๓)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร			817,641.00		
	โครงการ พัฒนาคัลส์เตอร์สมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร					
1	กิจกรรมหลัก พัฒนาคัลส์เตอร์สมุนไพร ดูแลสุขภาพครบวงจร กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่ม ผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	1,067,900	1,028,180.00	39,720.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์ จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
2	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์ AIC	266,000	130,025.00	135,975.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์ จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
3	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าแปรรูป การเกษตรและสมุนไพรดูแลสุขภาพ	343,000.00	332,675.00	10,325.00	สนง.อุตสาหกรรม จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
	โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี					
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตร อินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี					

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ วิถีลพบุรี	538,500.00	479,352.00	59,148.00	สนง.เกษตร จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
5	ส่งเสริมการเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์ สู่ครัวคุณภาพ (Form Farm To Table)	470,400.00	431,077.00	39,323.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์ จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ส่งเสริมฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย						
6	กิจกรรมหลัก สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมจากงานวิจัย กิจกรรมย่อย การผลิตและการใช้สาร ชีวภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย	694,000.00	503,000.00	191,000.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์ จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
โครงการ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ						
7	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาดสินค้า เกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย ภายในจังหวัดลพบุรี	1,157,100.00	754,950.00	342,150.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์จังหวัด ลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ				292,365.79		
โครงการ ยกกระดับสินค้าของฝาก ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว						
8	กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนจังหวัดลพบุรี	1,192,000.00	1,791,900.00	120,100.00	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด ลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว						
9	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อย งานแผ่นดินสมเด็จพระ พระนารายณ์มหาราช	10,082,700	9,995,600.00	87,100.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
10	กิจกรรมย่อย งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "เรื้อยะเริ่มเจียะเป็งพะ"	796,400	779,510.00	16,890.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
11	กิจกรรมย่อย สืบสานประเพณีลอยผ้าป่า ทางเรือ	289,100	288,900.00	200.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
12	กิจกรรมย่อย แข่งขันวิ่งลพบุรีฮาร์ฟ มาราธอน	2,000,000	1,888,000.00	14,775.79	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
13	กิจกรรมย่อย แข่งขันจักรยานแรลลี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,500,000	1,455,000.00	45,000.00	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
14	กิจกรรมย่อย เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์วิถีไทย ร่วมใจเข้าวังฟังธรรม	1,600,000.00	1,591,700.00	8,300.00	พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม				6,958,492.74		
โครงการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอย่างเป็นระบบ						
15	กิจกรรมหลัก บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอย่างเป็นระบบ กิจกรรมย่อย บริหารจัดการควบคุมดูแล สุขภาพลิง	1,870,300.00	1,301,235.00	233,065.00	สนง.ทสจ. จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี						
16	กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ- บ้านน้ำบ่อ สาย ลพ 74-022 จำถนนเส้น ลาดยางดงพลับ-วังจั่น ถึง นานายทองเลื่อน คล้ายตาม หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร	500,000.00	-	500,000.00	อบต.บางกะพี้ ดงพลับ	ยกเลิก
17	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางพั้ง เชื่อมต่อ หมู่ ที่ 7 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร	4,915,000.00	3,978,000.00	17,037.00	อบต.บางพั้ง	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
18	กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดิน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอนานานิคม จังหวัด ลพบุรี	15,170,000.00	10,000,000.00	5,170,000.00	ทต.เขาพระยา เดินธง	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
19	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพนักกันน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 380 กิโลเมตร	729,600.00	261,900.00	467,700.00	ทต.บางงา	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
20	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหัวดอน ตำบลบางลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อบ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	4,630,000.00	4,242,000.00	388,000.00	อบต.บางลี่	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
21	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-10 ถนนสาย คันคลองชลประทาน 8 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1,260 กิโลเมตร	4,240,000.00	4,150,000.00	90,000.00	อบต.หัวสำโรง	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย						
22	กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมย่อย พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดลพบุรี	780,000.00	719,781.00	40,675.74	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
23	กิจกรรมย่อย พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	117,300.00	59,275.00	53,845.00	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
24	กิจกรรมย่อย อบรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ประชาชน	194,100.00	185,930.00	8,170.00	สนง.จัดหางาน จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
รวมงบประมาณเหลือจ่าย				8,068,499.53		

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

๕.๑ การทบทวนและการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และ แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (จ.๓)

๑) กระบวนการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และ แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (จ.๓) ของจังหวัดลพบุรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนของจังหวัด ซึ่งให้จังหวัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปีเพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนฯ โดยจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ และดำเนินการจัดทำแผนของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนทราบ โดยมีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

(๑) จังหวัดลพบุรีได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี (โรงแรมแสดดี รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี) โดยที่ประชุมได้แจ้งปฏิทินการจัดทำแผน แนวทางการขอรับงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๒) จังหวัดลพบุรีได้มีหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๘๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ แจ้งหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับงบประมาณจากจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (งบบุคลากรจังหวัด) ให้จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และส่งให้จังหวัดลพบุรี ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ โดยโครงการจะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงาน ได้รับอนุมัติ อนุญาตพื้นที่ดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย

(๓) จังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามประเด็นการพัฒนาทั้ง ๔ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดลพบุรี จำนวน ๓ ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณของจังหวัดลพบุรี

(๔) จังหวัดลพบุรีได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายปรีชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม

๒) สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

หัวข้อ	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25670	เหตุผล ของการ ปรับเปลี่ยน
เป้าหมาย การพัฒนา	ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	<u>ไม่ เปลี่ยนแปลง</u>
ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย การพัฒนา	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ฐานข้อมูลปี 2564 = 110,068 ล้านบาท) 2. รายได้ต่อหัวของประชาชน ในจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ฐานข้อมูลปี 2564 = 142,287 บาท/คน/ปี) 3. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง ถูกต้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (ฐานข้อมูลปี 2564 = ร้อยละ 65) 4. คนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับ การพัฒนาศักยภาพเทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ฐานข้อมูลปี 2564 = 742,928 คน)	1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ฐานข้อมูลปี 2564 = 110,068 ล้านบาท) 2. รายได้ต่อหัวของประชาชน ในจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ฐานข้อมูลปี 2564 = 142,287 บาท/คน/ปี) 3. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง ถูกต้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (ฐานข้อมูลปี 2564 = ร้อยละ 65) 4. คนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับ การพัฒนาศักยภาพเทียบจากประชากรจังหวัดลพบุรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (ฐานข้อมูลปี 2564 = 742,928 คน)	<u>ไม่ เปลี่ยนแปลง</u>
ประเด็น การพัฒนา	1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจ ฐานราก 2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรี มีความสุข	1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก 2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน 3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอด ชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสุข	<u>ไม่ เปลี่ยนแปลง</u>

จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มีหน่วยงานเสนอแผนงาน
/โครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ระยะ ๕ ปี รวมทุกแห่งงบประมาณทั้งงบประมาณจังหวัด
งบกระทรวง/กรม งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบเอกชน ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด	2566	2567	2568	2569	2570	2566 - 2570
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก	4,591,523,740	802,066,260	4,390,088,590	4,355,506,850	2,675,937,990	16,815,123,430
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	1,440,786,450	2,038,785,200	1,911,398,900	1,858,869,800	2,780,402,200	10,030,242,550
3. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	177,864,600	154,954,560	150,972,870	158,521,350	153,061,900	795,375,280
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรี มีความสุขสงบสุข	3,377,861,000	2,981,656,240	3,493,360,360	2,822,477,410	4,783,046,970	17,458,401,980
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	45,000,000
รวมงบประมาณ (บาท)	9,597,035,790	5,986,462,260	9,954,820,720	9,204,375,410	10,401,449,060	45,144,143,240

๓) สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (จ.๓)

จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดที่กำหนด สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดมีโครงการ จำนวน ๑๕ โครงการ ๓ กิจกรรมหลัก ๙๑ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๑,๗๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยจำแนกตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดลพบุรีได้ ดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	แหล่งงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น	
	จังหวัด						กระทรวง กรม		อปท.		เอกชน			
	โครงการสำคัญ (ส่วนที่ 1)		โครงการอื่น ๆ (ส่วนที่ 2)		รวม									
	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ(บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)	โครงการ (จำนวน)	งบประมาณ (บาท)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปลอดภัยสู่เศรษฐกิจฐานราก	6	141,869,100			6	141,869,100	3	1,466,456,000	6	1,067,612,890			16	2,675,937,990
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	3	105,549,000			3	105,549,000	3	2,640,543,800	3	33,309,400	1	1,000,000	7	2,780,402,200
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนา พลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	3	10,761,900			3	10,761,900	6	1,661,000	3	140,639,000			9	153,061,900
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้าง สุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรี มีความสุข	3	220,021,700			3	220,021,700	4	2,710,678,300	4	1,852,346,970			8	4,783,046,970
งบบริหารจัดการของจังหวัด		-	-	9,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000
รวมทั้งสิ้น	15	478,201,700	-	9,000,000	15	487,201,700	16	6,819,339,100	16	3,093,908,260	1	1,000,000	65	10,401,449,060

แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (จ.๓) มีหน่วยงานที่ประสงค์จำนวน ๑๔๕ โครงการ งบประมาณ ๕,๓๑๒,๕๗๒,๔๐๐ บาท โดยจำแนกเป็นหน่วยงานได้ ดังนี้

กระทรวง กรม	จำนวนโครงการ (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
1. กระทรวงคมนาคม	120	2,627,172,400
1.1 กรมทางหลวง	120	2,627,172,400
1.1.1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	61	1,050,839,000
1.2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (ลำน้ำรายณ์)	59	1,576,333,400
2. กระทรวงมหาดไทย	25	2,685,400,000
2.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง	25	2,685,400,000
รวมทั้งสิ้น	145	5,312,572,400

จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และ แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (จ.๓)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การทบทวนและการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และ แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (จ.๓)

๕.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

นายพลวัฒน์ เสวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพืดงพลับ :

๕.๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพืดงพลับ ขอยกเลิกโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสาย เข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ ๗๔-๐๒๒ จากถนนเส้น ลาดยาง ดงพลับ-วังจั่น ถึงนายนายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีระยะทาง ๐.๒๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) แล้ว จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าวข้างต้น และขอส่งคืนงบประมาณต่อไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	การขอเปลี่ยนแปลง
๑	โครงการ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสาย เข้าไร่บ้านดงพลับ-บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ ๗๔-๐๒๒ จากถนนเส้น ลาด ยาง ดงพลับ-วังจั่น ถึงนายนายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ ๒ ตำบล ดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีระยะทาง ๐.๒๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพืดงพลับ	ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การยกเลิกโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสาย เข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ ๗๔-๐๒๒ จากถนนเส้น ลาดยาง ดงพลับ-วังจั่น ถึงนายนายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๒๒๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ต.อ.หญิง จินตนา สุธาณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก :

๕.๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางฝั่งซ้าย คันคลองชลประทาน จากหน้าวัดบ้านม่วง ถึงถนนท่าวัง - สายเอเชีย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเบิก อำเภوتاวั่ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๑๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดความกว้างถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิกได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซึ่งได้รับการอนุมัติให้สามารถใช้พื้นที่ โดยให้เปลี่ยนชื่อกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ เป็น กิจกรรมย่อย ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต คลองส่งน้ำ ๑ ขวา - ๘ ซ้าย กม.๓+๒๐๐ ถึง ๓+๗๕๐ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเบิก อำเภوتاวั่ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร รายละเอียดความกว้างถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร และมีไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบการแก้ไขรายชื่อดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

/ตามข้อเท็จจริง...

ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบันสภาพพื้นที่ถนนบริเวณคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๘ ซ้าย กิโลเมตรที่ ๓+๒๐๐ ถึง กิโลเมตรที่ ๓+๗๕๐ ฝั่งซ้าย คั่นทางไม่เพียงพอที่จะดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางให้มีความกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร (รวม ๖.๐๐ เมตร) เนื่องจากสภาพพื้นที่ของคั่นทางมีความลาดชัน ต้องเสริมดินคั่นทางให้กว้างขึ้น (ถมดินและบดอัดแน่น) จากการประมาณการราคาในปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จะใช้งบประมาณรวม จำนวน ๑,๔๗๑,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพียง ๑,๑๘๘,๔๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่ได้ประมาณการราคา โดยคำนวณราคาจากความกว้างถนน ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ก จึงขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๘ ซ้าย กิโลเมตรที่ ๓+๒๐๐ ถึง กิโลเมตร ที่ ๓+๗๕๐ ฝั่งซ้าย ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร ความกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนมีผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๘ ซ้าย กิโลเมตรที่ ๓+๒๐๐ ถึง กิโลเมตร ที่ ๓+๗๕๐ ฝั่งซ้าย ระยะทาง ๐.๕๕๐ กิโลเมตร ความกว้างของผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร และไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ ๑,๑๘๘,๔๐๐ บาท เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนมีผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๕.๓ ขอความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นและดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) รวมจำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณรวม ๖,๖๑๓,๓๗๐.๐๐ บาท สำหรับรายละเอียด ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุม ต่อไป

๕.๓.๑ โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ

นายยศวิน บำรุงเวช ป้องกันจังหวัดลพบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี :

ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาขยายผลต่อยอดโครงการ/กิจกรรมเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในโครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมย่อย หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสงบปลอดภัยยาเสพติด (อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงไกลยาเสพติด ๖ รุ่นๆ ละ ๑ วัน) งบประมาณ ๑,๕๓๐,๘๒๐ บาท

นางสุทธาทิพย์ เกษมทะเล (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาขยายผลต่อยอดโครงการ/กิจกรรมเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในโครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายช่างชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายช่างชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย งบประมาณ ๔๑๕,๘๕๐ บาท

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
ขอโอนเปลี่ยนแปลง 3 โครงการ (11 กิจกรรม)	1,946,670.00	ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 1 โครงการ (2 กิจกรรม)	1,946,670.00
1. โครงการ ลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย		1. โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ	1,946,670.00
1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ		1.1 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน	1,530,820.00
1.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดลพบุรี	40,675.74 (เหลือจ่าย)	1.1.1 กิจกรรมย่อย หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสงบสุข ปลอดภัยยาเสพติด	1,530,820.00
หน่วยดำเนินการ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี		หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข		ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข	
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)	ความจำเป็นต้องดำเนินโครงการใหม่ ใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น	

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
1.1.2 กิจกรรมย่อย พัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (อบรม) (เหลือจ่ายรวม 53,845 บาท ใช้ครั้งนี้ 37,407.26 บาท คงเหลือยังไม่ใช้ 16,437.74 บาท)	37,407.26 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
2. โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐาน ของจังหวัดลพบุรี			
2.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี			
2.1.1 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ- บ้านน้ำบ่อ สาย ลพ 74-022 จากถนนเส้นลาดยางดงพลับ-วังจั่น ถึง นายนายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร	500,000.00 (ยกเลิก)		
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ ดงพลับ			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากได้รับการ จัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว	(ยกเลิก)		
2.1.2 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างฝั้วจระจกรคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณพังก้าน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงา อำเภอลำทะลุ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 380 กิโลเมตร	457,700.00 (ยกเลิก)		
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงา			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ - เนื่องจากได้รับ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจมาดำเนินการแล้ว บางส่วน คงเหลือจำนวน 0.120 กิโลเมตร จึงขอลด วงเงินและงบประมาณลงตามพื้นที่คงเหลือ	(ยกเลิก)		

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
2.1.3 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหัวดอน ตำบลบางลี่ อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อบ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	388,000.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
2.1.4 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางพัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร	17,037.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพัง			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
2.1.5 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-10 ถนนสาย คันคลองชลประทาน 8 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหัวสำโรง อำเภอดำรง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1,260 กิโลเมตร	90,000.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
รวม	1,530,820.00	รวม	1,530,820.00
3. โครงการบริหารจัดการลิ่งแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ	233,065.00		
3.2 กิจกรรมหลัก บริหารจัดการลิ่งแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ	233,065.00	1.2 กิจกรรมหลัก การสร้างเครือข่ายช่างชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	415,850.00
3.1.1 กิจกรรมย่อย บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิ่ง (วัสดุเวชภัณฑ์)	233,065.00 (เหลือจ่าย)	1.2.1 กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายช่างชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย	415,850.00
หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี		หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข		ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข	

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	เหลือจ่าย	<u>ความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการใหม่</u> ใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2)	
4. โครงการ ลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	24,607.74		
4.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ	24,607.74		
4.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (อบรม) (เหลือจ่ายรวม 53,845 บาท ใช้โอน ปบ.แล้ว 37,407.26 บาท ใช้กิจกรรมนี้ 16,437.74 บาท)	16,437.74 (เหลือจ่าย)		
<u>หน่วยดำเนินการ</u> สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี			
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	เหลือจ่าย		
4.1.2 กิจกรรมย่อย อบรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพอิสระให้แก่ประชาชน (อบรม)	8,170.00 (เหลือจ่าย)		
<u>หน่วยดำเนินการ</u> สนง.จัดหางานจังหวัดลพบุรี			
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	เหลือจ่าย		
5. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	158,177.26		
5.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	158,177.26		
5.1.1 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางซอย 16 ระหว่างสาย 4-5 ซ้าย หมู่ที่ 1 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.500 กม.	90,000.00 (เหลือจ่าย)		
<u>หน่วยดำเนินการ</u> เทศบาลเขาพระยาเดินธง			
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
5.1.2 กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดินตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (เหลือจ่ายรวม 4.7700 ลบ. ขอใช้บางกระพี้ฯ 4.6667 ลบ. ขอใช้ครั้งนี้ 68,177.26 บ. คงเหลือ 35,122.74 บ.)	68,177.26 (เหลือจ่าย)		

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
หน่วยดำเนินการ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ	เหลือจ่าย		
รวม	415,850.00	รวม	415,850.00
รวมทั้งสิ้น	1,946,670.00	รวมทั้งสิ้น	1,946,670.00
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3 (1) ในหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570 ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)			

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) (๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ (๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยให้หารือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงานงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

/ (๑) ต้องมิใช่...

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบดุลการ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y๒) ในโครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมย่อย หมู่บ้านมั่นคง ลพบุรีสุขสงบ ปลอดภัยยาเสพติด (อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงไกลยาเสพติด ๖ รุ่นๆ ละ ๑ วัน) งบประมาณ ๑,๕๓๐,๘๒๐ บาท และกิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง กิจกรรมย่อย สร้างเครือข่ายช่างชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย งบประมาณ ๔๑๕,๘๕๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการให้ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อประมวลและรวบรวมเสนอรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคกลางทราบต่อไป

๕.๓.๒ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี

นายพลวัฒน์ เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ :

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนำมาขยายผลต่อยอดโครงการ/กิจกรรมเดิมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ-บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ ๗๔-๐๒๒ ต่อจากลาดยางเดิม บริเวณนายเป้ว เขียวปัด ถึงนายทองเลื่อนคล้ายตาม หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๒.๑๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔,๖๖๖,๗๐๐ บาท (ขยายผล)

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
<u>ขอโอนเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม)</u>	4,666,700.00	<u>ขอโอนเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม)</u>	4,666,700.00
1. โครงการ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	4,666,700.00	1. โครงการ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	4,666,700.00
1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	4,666,700.00	1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	4,666,700.00
1.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดิน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดลพบุรี (เหลือจ่ายรวม 4.7700 ลบ. ขอใช้ครั้งนี้ 4.6667 ลบ. ขอใช้ พม. 68,177.26 บ. คงเหลือ 35,122.74 บ.)	4,666,700.00	1.1.1 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ 74-022 ต่อจากลาดยางเดิม บริเวณนายเป้ว เขียวปัด ถึงนายทองเลื่อนคล้ายตาม หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	4,666,700.00
<u>หน่วยดำเนินการ</u> เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง		<u>หน่วยดำเนินการ</u> องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ	
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข		<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข	
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	เหลือจ่าย	<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> ใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น	
รวม	4,666,700.00	รวม	4,666,700.00

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3 (1) ในหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยทั้งงบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) (๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ (๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อ **ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)** โดยให้หารือสำนักงานงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

- **ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒**

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงานงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในบุคคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะปิตั้งพลับ ใช้งบประมาณเหลือจ่ายภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกันเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ในโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สาย ลพ ๗๔-๐๒๒ ต่อจากลาดยางเดิม บริเวณนายนายเป้ว เขียวปัด ถึงนายนายทองเลื่อน คล้อยตามหมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๒.๑๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔,๖๖๖,๗๐๐ บาท และให้สำนักงานจังหวัดลพบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการ การประชุมฯ พร้อมด้วยผู้แทนภาคประชาสังคมลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อม และความคุ้มค่าเพื่อใช้ประกอบการอนุมัติโครงการ/

/กิจกรรม...

กิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการให้สำนักงานงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อประมวลและรวบรวมเสนอรายงานคณะกรรมการประจำภาคกลางทราบต่อไป

๕.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบแผนพัฒนาอำเภอ นำเสนอโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

นายกัมปนาท นกชัยภูมิ จ่าจังหวัดลพบุรี/ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี :

ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี ขอแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี ที่ ๑๒๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบแผนพัฒนาอำเภอ โดยแก้ไขประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบแผนพัฒนาอำเภอ จากเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่กำกับดูแลที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี เพื่อให้การดำเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียด ดังนี้

คำสั่งเดิม



คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี
ที่ ๑๒๒๓/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบแผนพัฒนาอำเภอ

พยานุศาสต์ครุชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐) ด้านการปรับโครงสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อบูรณาการในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และอำเภอ ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ คืบหน้า นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดที่ แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดหลักการบริหารงานจังหวัดที่แบบบูรณาการ เพื่อเป็นหลักการบริหาร และพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ การอำนวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดสาระสำคัญในการบูรณาการและประสาน แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค อย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของประชาชนในพื้นที่ ตามหลักการ บริหารงานจังหวัดที่แบบบูรณาการ และคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับปัญหา รวมทั้งความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึง สอดคล้องตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบแผนพัฒนาอำเภอ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี | ประธานคณะกรรมการ |
| ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบหมาย | |
| (๒) ปลัดจังหวัดลพบุรี | รองประธานคณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการ |
| (๔) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการ |
| (๖) เกษตรจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการ |
| (๗) ท้องถิ่นและกีฬาจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการ |
| (๘) พัฒนาการจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการ |

๑๖ ๐ ๖ ๑๐

/ (๑) ท้องถิ่น...
๑๖ ๐ ๖ ๑๐

- ๒ -

- | | |
|---|----------------------------|
| (๑) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการ |
| (๒) จ่าจังหวัดลพบุรี | คณะกรรมการและเลขานุการร่วม |
| (๓) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล | คณะกรรมการและเลขานุการร่วม |
| เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี | |
| (๔) เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ที่ได้รับมอบหมาย | |
| (๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด | |
| ลพบุรีที่ได้รับมอบหมาย | |

๒. หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบแผนพัฒนาอำเภอ มีดังนี้

- (๑) พิจารณา และกลั่นกรอง แผนพัฒนาอำเภอ โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพ ของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นแผนการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ก่อนเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบเห็นชอบ
- (๒) กำกับ ให้อำเภอ อำเภอ และเขตพัฒนา การจัดทำและการขับเคลื่อนแผนพัฒนา อำเภอ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด
- (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด ลพบุรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑๖ ๐ ๖ ๑๐

(นายอำเภอ อธิการบดี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดลพบุรี

๑๖ ๐ ๖ ๑๐

/คำสั่งใหม่...

คำสั่งใหม่

 คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ที่ /๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ	- ๒ - <table><tr><td>(๙) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี</td><td>คณะทำงาน</td></tr><tr><td>(๑๐) อำเภอเมืองลพบุรี</td><td>คณะทำงานและสถาบันร่วม</td></tr><tr><td>(๑๑) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล</td><td>คณะทำงานและสถาบันร่วม</td></tr></table> เพื่อการพัฒนาจังหวัด ลำปางงานจังหวัดลพบุรี <table><tr><td>(๑๒) เจ้าหน้าที่งานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี</td><td>ผู้ช่วยเลขานุการ</td></tr><tr><td>ที่ได้รับมอบหมาย</td><td></td></tr><tr><td>(๑๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์</td><td>ผู้ช่วยเลขานุการ</td></tr><tr><td>และข้อมูลเพื่อการพัฒนาลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี</td><td></td></tr><tr><td>ลพบุรีที่ได้รับมอบหมาย</td><td></td></tr></table> ๒. หน้าที่และอำนาจของคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ มีดังนี้ (๑) พิจารณา และกลั่นกรอง แผนพัฒนาอำเภอ โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ปี ก่อนเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ความเห็นชอบ (๒) กำกับ ให้ความช่วยเหลือ และติดตามผล การจัดทำและการขับเคลื่อนแผนพัฒนาอำเภอ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด (๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ในต้นฉบับ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ (นายอำเภอ อังคารณานุกุล) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี	(๙) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	คณะทำงาน	(๑๐) อำเภอเมืองลพบุรี	คณะทำงานและสถาบันร่วม	(๑๑) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	คณะทำงานและสถาบันร่วม	(๑๒) เจ้าหน้าที่งานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ	ที่ได้รับมอบหมาย		(๑๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์	ผู้ช่วยเลขานุการ	และข้อมูลเพื่อการพัฒนาลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี		ลพบุรีที่ได้รับมอบหมาย	
(๙) ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	คณะทำงาน																
(๑๐) อำเภอเมืองลพบุรี	คณะทำงานและสถาบันร่วม																
(๑๑) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	คณะทำงานและสถาบันร่วม																
(๑๒) เจ้าหน้าที่งานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ																
ที่ได้รับมอบหมาย																	
(๑๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์	ผู้ช่วยเลขานุการ																
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี																	
ลพบุรีที่ได้รับมอบหมาย																	

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ แกไขคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี
ที่ ๑๒๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ โดยแก้ไข
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอ จากเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีที่กำกับดูแลที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

/ระเบียบวาระที่ ๖...

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม :

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองรายงานข้อมูลเพิ่มเติมจากวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่อง ความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ที่ยังรายงานไม่ครบถ้วน

นางสาวนิตยา โพธิ์พวง (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี :

ตามที่ธนากรักษ์พื้นที่ลพบุรีได้รายงานว่ กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือสอบถามกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอให้ยืนยันว่ามีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณอ่างซับเหล็กหรือไม่ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ตอบหนังสือกลับมา ว่ายังมีแผนและความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณอ่างห้วยซับเหล็ก ทั้ง ๒ แปลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว แต่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไม่ขัดข้องในการอนุญาตให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีใช้ที่ราชพัสดุแปลงทะเบียน ลป. ๘๑๖ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างห้วยซับเหล็ก ต่อไป

นายสนธยา เอี่ยมงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ :

ในห้วงปีที่ผ่านมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้อนุญาตให้จังหวัดลพบุรีดำเนินโครงการในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ซึ่งทางกรมฯ ไม่ขัดข้อง ที่จะให้ใช้ที่ดินดังกล่าว แต่เนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารทำให้มีการประสานงานภายในเพื่อขอเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากจังหวัดลพบุรีเป็นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยหลังจากที่ได้พิจารณาร่วมกับกรมธนารักษ์แล้วขณะนี้ทุกฝ่ายได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการใช้ที่ดินแปลงนี้ ควรให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุเป็นผู้พิจารณา ซึ่งกระบวนการนี้เหมือนกับการขอยกเว้นระเบียบ เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า ไม่ต้องไปแก้ไขการอนุญาตที่ผิดพลาด แต่ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ

ประธานคณะกรรมการ :

ให้เรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เช่น หากเป็นของทหาร ก็จะสามารถดำเนินการขอยืมใช้พื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน ต่อไป

นางสาวชญญณ์ท พรโพธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ/สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี :

ขอทราบรายละเอียดข้อมูล ตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ ในเอกสารแนบโครงการที่ ๑๘ - ๒๐ ว่า ในโครงการลำดับที่ ๑๘ - ๑๙ มีระยะทางยาวเท่าใด และเหตุผลของการเลือกเลขบัญชีนวัตกรรมเฉพาะในโครงการลำดับที่ ๒๐ ข้อสังเกตคือ ถนนระยะทาง ๑ กิโลเมตร ใช้งบประมาณกว่า ๓.๖๙ ล้านบาท และใช้เสาไฟ ๒๕ ต้น ต้นละ ๑๔๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง จึงขอให้ชี้แจงความเหมาะสมของราคา และเนื่องจากโครงการนี้ระบุเลขบัญชีนวัตกรรมของเสาไฟอย่างเจาะจง ซึ่งปกติตามระเบียบไม่ควรให้ระบุยี่ห้อ หรือรุ่น เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพืดพลับชี้แจงเหตุผลว่าทำไมจึงต้องเลือกยี่ห้อ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวที่มีโครงการถนนกว่า ๖๖ กิโลเมตร ๙ ล้านบาท ระยะทางเพียง ๐.๘๐๐ กิโลเมตร โดยมีข้อสังเกตที่จำนวนงบประมาณที่สูงมากเกินไปกับระยะทาง

/ประธานกรรมการ...

ประธานกรรมการ : ฝ่ายเลขานุการรับเรื่องไปตรวจสอบรายละเอียดโครงการร่วมกับ ป.ป.ช. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสม พร้อมทั้งทบทวนสัดส่วนงบประมาณอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่างบประมาณสูงเกินความจำเป็นสำหรับระยะทางที่ขอรับสนับสนุนโครงการ

ดร.วศ.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ภาคประชาสังคม :

ขอติดตามสถานะของการส่งมอบพื้นที่หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เนื่องจากสร้างเสร็จมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการใช้งานอย่างเป็นทางการ จังหวัดมีแนวทางอย่างไรที่จะสามารถนำหอคอยเฉลิมพระเกียรติ มาใช้ประโยชน์

ประธานกรรมการ :

ขอเรียนว่า จังหวัดมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานให้เร่งรัดการพิจารณาและตอบข้อซักถามตามหนังสือที่จังหวัดได้จัดส่งไปเพื่อขอคำยืนยันที่ชัดเจนจากกรมฯ ว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตภารกิจของกรมฯ หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จังหวัดจะสามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ดร.วศ.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ภาคประชาสังคม :

ขอบคุณครับ

ประธานกรรมการ :

จังหวัดจะทำหนังสือสอบถามไปยังกรมชลประทานอีกครั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ให้สำนักงานจังหวัดลพบุรีเตรียมแผนสำรองไว้ในกรณีที่กรมชลประทานปฏิเสธการรับมอบพื้นที่ เนื่องจากหอคอยดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง และกรมชลประทานไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวกชพรรณ จารูอึ้ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม