

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการ

๑. นายอำพล	อังกภากรณกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๒. นายปรัชญา	เปปะตั้ง	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๓. นายทรงพล	แป้นแก้ว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๔. นายประยูร	ศิริวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
๕. นายพิษณุ	ประภาณนันท	ปลัดจังหวัดลพบุรี
๖. นางสุนีย์	บุษพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี
๗. นางสาวศรุดา	ชัยตันติกุล	ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
๘. นางแก้วใจ	คติธรรม	คลังจังหวัดลพบุรี
๙. นายมหิธร	สุรบุญจรัส	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
๑๐. นายนรินทร์	นิมวิญญา	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี
๑๑. นายวรท	พยัคฆ์ขาม	ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี
๑๒. นายสรารุช	อุเทนรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๑๓. พันตำรวจเอก รัชพล ชนะศรีขจร		(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
๑๔. นางไพเราะ	สารีผล	(แทน) พาณิชยจังหวัดลพบุรี
๑๕. ดร.สมชาย	วัชรปัญญาวงศ์	(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๑๖. พันเอกหญิง นุจรี	ทายะนา	(แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี (ฝ่ายทหาร)
๑๗. พันเอก นฤดล	จูบาง	(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๑๘. นายสายชล	วิจิตรโสภา	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
๑๙. นายยุทธพงศ์	พิชญากรณ	ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี
๒๐. นายวิโรจน์	จันทร์อินทร์	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางสาวสุริรัตน์	วรปัญญา	นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
๒๒. นายวสันต์	ดรชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
๒๓. นางสาวนภาพร	เนาวรัตน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
๒๔. นางสาวเกษร	หนูดำ	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๒๕. นางปิยนันท์	ปันกอ	(แทน) นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
๒๖. นางสาวศศิภา	พันธุ์วิชัย	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี
๒๗. นางจิตรา	แสงวัฒนาฤกษ์	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ ปนาทกุล		ภาคประชาสังคม
๒๙. นายธวัชชัย	โสตนเนียม	ภาคประชาสังคม
๓๐. ดร.วศ.ไพฑูรย์	สิงห์ไข่มุกข์	ภาคประชาสังคม
๓๑. นางศุภวรรณ	มาสาร	ภาคประชาสังคม
๓๒. นางน้ำฝน	ใจดี	ภาคประชาสังคม

๓๓. นางสาวกอแก้ว	เพชรบุตร	ภาคประชาสังคม
๓๔. นางถาวร	เหลื่องทอง	ภาคประชาสังคม
๓๕. นายศรีศักดิ์	ภูวิบูลย์พาณิชย์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๓๖. นางสาวกชพรรณ	จารุธารัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๒. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
๓. นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุดา
๖. นายกิตติพล ตะพานแก้ว ภาคประชาสังคม
๗. นายปรีชา ตรีเนตรกมล ภาคประชาสังคม
๘. นางสาวบุญนำ โตประสิทธิ์ ภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม/หน่วยงานชี้แจง

๑. นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
๒. นายสมศักดิ์ ดวงรัศมี ผู้อำนวยการสวนอนุรักษ์สัตว์ป่า/
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สระบุรี
๓. นางสาวชญญณ์ท พรโพธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ/
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี
๔. นายกฤษณ์ อุปมัย (แทน) นายอำเภอเมืองลพบุรี
๕. นางสาวนิตติยา โพธิ์พ่วง (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง
๖. นางปรีชญันท์ เมธยานันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
๗. ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เจริญวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ/
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๘. นางสาวปาณิสรา ดันต์กิตติ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ/
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
๙. นางสาวปารมี เอี่ยมเขย (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๑๐. นายกฤษฎา คณารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี
๑๑. นางสาวธาราภรณ์ แยมวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ/
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สระบุรี
๑๒. นางสาวจิรวรรณ คลังชำนาญ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ/
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สระบุรี
๑๓. นางสาวชนิการ์ รักชื่อ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
๑๔. นางสาววิริยา ใจหนักแน่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/
สำนักงานจังหวัดลพบุรี

๑๕. นายวงศ์เมือง	หลวงเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๖. นายอรรถพล	ซ่งใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๗. นางสาวอนุดา	ฐานะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๘. นายญาณวิชัย	ไข่มุก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๑๙. นางสาวศิริวรรณ	จันทร์อุดม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๒๐. นางสาวธนัชชา	เนียมงาม	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๒๑. นางสาวสุพรรณพร	สอนจ้อย	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๒๒. นางสาวเมวิกา	สุขเกษม	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๒๓. นางพนัดดา	แก้วสิงห์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๒๔. นางสาวสุกัญญา	วैयाโม	เจ้าหน้าที่ธุรการ/สำนักงานจังหวัดลพบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ในครั้งที่ ๕ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณเหลือจ่ายภายหลังจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมี ๒ ประเด็นหลัก คือ การขยายผลต่อยอดโครงการเดิมเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายให้เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายเดิม ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ในโครงการบริหารจัดการลุ่มแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการลุ่มแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมย่อย บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลุ่ม และโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทล.๒๐๘๙ - ทช.ลพ.๔๐๒๒ จากวัดเนินทอง - โค้งมะกอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y๒) ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง และนายินดีอย่างยิ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากพื้นที่อำเภอท่าหลวงได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อยในแต่ละปี เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดิน

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม นำเสนอโดย สำนักงานจังหวัดลพบุรี

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ :

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมฯ โดยหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งกลับ ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘



ดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่แล้ว (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ :

๓.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ประชุมฯ มีมติให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าในการขอใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีให้คณะกรรมการ ก.บ.จ. รับทราบ ในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อจะได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

(๑) สำนักงานธนาภิรักษ์พื้นที่ลพบุรี

นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนาภิรักษ์พื้นที่ลพบุรี : ขอรายงานความคืบหน้าการขอใช้อ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก สถานะปัจจุบัน รายการสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ทั้งสองส่วน คือส่วนของนิคมสร้างตนเองและส่วนของกองทัพบก (ทหาร) ได้ดำเนินการนำส่งขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยการดูแลบำรุงรักษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทำข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันไว้ ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำฯ จะแล้วเสร็จ เพื่อเข้ามารับผิดชอบในการบำรุงดูแลรักษาพื้นที่ และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นต่อไป

ประธานคณะกรรมการ : ขอบคุณธนาภิรักษ์พื้นที่ลพบุรี และผู้บริหารระดับสูงของกรมธนาภิรักษ์ ที่ได้ให้ความ อนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน โดยถือเป็นการอำนวยความสะดวก ในการแก้ไขปัญหา การจัดการทรัพย์สิน โดยขณะนี้ปัญหาความซับซ้อนเกี่ยวกับการกำหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิ้นสุดลงแล้ว และมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้าย คือการเจรจากับหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต่อไป พร้อมนี้จึงขอสอบถาม ความคืบหน้าว่ามีกรณีนัดหมายเพื่อเจรจากับเทศบาลตำบลโคกตูมแล้วหรือไม่

นางสาวศรดา ชัยตันติกุล ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : ได้มีการประสานกับเทศบาลตำบลโคกตูมแล้ว และได้หารือร่วมกัน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมมีความประสงค์ที่จะหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม และมีข้อกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดของทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยืนยันอย่างเป็นทางการ ว่าหากเทศบาลตำบลโคกตูมรับมอบทรัพย์สินไปดูแลแล้ว จะไม่มีผลกระทบในทางลบหรือความรับผิดชอบใด ๆ ตามมาเพื่อเป็นการยืนยันตามข้อกังวลของเทศบาลตำบลโคกตูมต่อไป

ประธานคณะกรรมการ : สอบถามฝ่ายเลขานุการ สามารถใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรีไปดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนส่งมอบพื้นที่ได้หรือไม่

นางสาวกชพรรณ จารุธารง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ : หากเป็นทรัพย์สินที่สร้างโดยใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสามารถใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปดำเนินการซ่อมแซมได้

นางสุนีย์ บุษพันธ์ เลขานุการการประชุม : เนื่องจากการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวของจังหวัดเพิ่งดำเนินการแล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นต้องจัดทำคำของบประมาณ เพื่อการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงทรัพย์สินในส่วนนี้หากสำนักงานจังหวัดลพบุรีขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีในการประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลรักษา และของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ขยายระยะเวลาการขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ออกไปจนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ ก็จะสามารถใช้งบประมาณในกรอบเวลาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป และหากการใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่โครงการ/กิจกรรมนั้นยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y๒) อาจจะต้องพิจารณาดำเนินการด้วยวิธีอื่น โดยอาจใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในระยะแรก เพื่อแก้ไขสถานการณ์จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ดร.วศ.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ภาคประชาสังคม : ขณะนี้มีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบงานหรือการรับช่วงต่อ กล่าวคือ ภายหลังจากที่มีการรับมอบทรัพย์สินไปแล้ว การดำเนินการนั้นมุ่งเน้นเพียงแค่การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เท่านั้น แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถนำทรัพย์สินหรือพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การค้าหรือการขาย ได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาที่ต้องพิจารณา

นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี : ในประเด็นเรื่องการจัดหาประโยชน์ภายหลังจากที่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบดูแลแล้วนั้น ขอเรียนว่า สามารถดำเนินการได้ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนหลัก คือ

๑. การจัดทำสวัสดิการภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการเองได้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรภายใน

๒. การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์หากเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจเชิงพาณิชย์ ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน โดยต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง สรุปคือ หากมีการขออนุญาตมาอย่างถูกต้อง ก็สามารถอนุญาตให้มีการจัดหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้เช่นกัน

นางสุนีย์ บุษพันธ์ เลขานุการการประชุม : กรณีตัวอย่างที่สำนักงานจังหวัดลพบุรีจะดำเนินการในลักษณะการประกอบธุรกิจ จะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยงานในระดับจังหวัดก่อนดำเนินการ หากไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบอาจเกิดปัญหาตามมาได้ ดังเช่นกรณีลักษณะเดียวกับการขอใช้พื้นที่หอคอยเฉลิมพระเกียรติ เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์จากกรมธนารักษ์ เพื่อจัดสวัสดิการโดยการประมูลผู้เช่า

/ซึ่งการจัดหา...

ซึ่งการจัดหารายได้ในลักษณะนี้ อาจจะเข้าข่ายเป็นรายได้ที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับงบประมาณเพื่อดูแลรักษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนนั้น ๆ และอาจมีประเด็นทางด้านกฎหมายอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วย

นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี : หากเทศบาลตำบลโคกตูมได้รับโอนทรัพย์สินแล้ว และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินและจัดสวัสดิการได้

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ตำบลบางกะพืดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ :

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพืดงพลับ ใช้งบประมาณเหลือจ่ายภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณเดียวกันเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นในโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ.ก. ๗๔-๐๒๒ ต่อจากลาดยางเดิม บริเวณนายแป้ว เขียวปัด ถึงนายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง ๒.๑๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔,๖๖๖,๗๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และให้สำนักงานจังหวัดลพบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ การประชุมฯ พร้อมด้วยผู้แทนภาคประชาสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อม และความคุ้มค่าเพื่อใช้ประกอบการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักงานจังหวัดลพบุรี โดยนายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ดร.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ผู้แทน ภาคประชาสังคม นายนิมิตร วรสิงห์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี และนายพลวัฒน์ เสวตพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพืดงพลับ ลงพื้นที่สำรวจโครงการบริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สายลบ ๗๔-๐๒๒ **ทราบว่า** ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนเข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ.ก. ๗๔-๐๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความยาวตลอดเส้นทาง ๒.๕๔๐ กิโลเมตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้ว ๐.๒๒๐ กิโลเมตร และได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ดำเนินการแล้ว ๐.๒๒๐ กิโลเมตร **คงเหลือที่มีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงกลางสายทาง ระยะทาง ๒.๑๐๐ กิโลเมตร จะครบเส้นทาง** จึงจำเป็นต้องขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อขยายผลจากโครงการเดิมในการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๒ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีจำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ ๓๐๐ คน ๑๕๐ ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า ๗๐๐ ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว ๕๐๐ ไร่ และไร่ข้าวโพด ๒๐๐ ไร่ ประกอบกับด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว ไร่ข้าวโพด ไร่ถั่ว ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่า ๕๐๓ ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว ๑๒๓ ไร่ ไร่ข้าวโพด ๓๔๐ ไร่ และไร่ถั่ว ๔๐ ไร่ จากการลงพื้นที่สรุปว่า **พื้นที่ดังกล่าวมีความพร้อม**
/เนื่องจาก...

เนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น สาย ลบ.ถ. ๗๔ - ๐๒๒ เส้นลาดยางดงพลับ - วังจั่น ความยาวตลอดสายทาง ๒.๕๔๐ กิโลเมตร หากได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถดำเนินการได้ทันที และบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว ไร่ข้าวโพด ไร่ถั่ว โดยพื้นที่เพาะปลูกโดยรอบรวมกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ ตำบล เป็นเส้นทางลัดที่ประชาชนใช้สัญจร ไป - มา ระหว่างหมู่บ้าน สามารถลดระยะทางและเวลาในการเดินทางได้ ในห้วงฤดูฝน (ฤดูเพาะปลูก) ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถใช้ยานพาหนะปกติสัญจรเข้าไปทำการเกษตรได้ ต้องใช้รถไถเท่านั้น ประกอบกับในฤดูเก็บเกี่ยวหากมีเส้นทางที่สามารถสัญจรได้ตลอดสายทาง จะทำให้เกษตรกรใช้ค่าเลี้ยงชีพผลทางการเกษตรได้โดยสะดวกมากขึ้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากตำบลดงพลับ ซึ่งมีตำบลอนดิ่ง อำเภอบ้านหมี่ ตำบลหนองแรม อำเภอกอคำใต้ ได้รับประโยชน์ในการใช้พื้นที่ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ นำเสนอโดย สำนักงานจังหวัดลพบุรี

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ :

๔.๑ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี และงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

๔.๑.๑ จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑๘ โครงการ ๗๕ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๒๑๘,๐๖๖,๒๐๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๘๕,๗๙๐,๕๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๓,๘๕๖,๗๐๐ บาท (สามร้อยสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.๑.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี รายละเอียด ดังนี้

งบจังหวัดฯ จำนวน ๗๕ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๒๑๘,๐๖๖,๒๐๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น งบลงทุน จำนวน ๒๖ กิจกรรม งบประมาณ ๑๔๗,๑๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท และงบดำเนินงาน จำนวน ๔๙ กิจกรรม งบประมาณ ๗๐,๙๐๙,๔๐๐.๐๐ บาท ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๘,๘๔๓,๐๐๐ บาท และปรับลดงบประมาณ ๓ กิจกรรม ในระหว่างปีมีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณจังหวัดลพบุรี และใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินโครงการรวม ๔ โครงการ ๑๗ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๘,๗๔๓,๒๗๐.๘๘ บาท (สามสิบล้านแปดแสนเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบลบาทสตางค์) รวมเป็นทั้งสิ้น จำนวน ๘๙ กิจกรรม ๑ รายการฯ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๖๖ กิจกรรม มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๖,๘๒๙,๕๙๐.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๘ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงาน และยังไม่เบิกจ่าย ๒๓ กิจกรรม และ ๑ รายการฯ จำนวน ๙๕,๕๖๔,๖๔๔.๒๐ บาท ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ในระบบ Thai GFMS ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๓,๕๐๑,๖๐๐.๘๘ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๕ เป็นลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ รายละเอียด ดังนี้

ภาพรวมผลการเบิกจ่าย - ใช้จ่ายงบประมาณ

สถานะ : ข้อมูล ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

แหล่งงบประมาณ		ได้รับจัดสรร		ผลการดำเนินการ						คงเหลือ ที่ต้องเบิกจ่าย (บาท)	เหลือจ่าย/ส่งคืน (บาท)
		กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	แล้ว เสร็จ	ยก เล็ก	อยู่ ระหว่าง	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	ใช้จ่าย (เบิก + PO) (บาท)		
งบ จังหวัด 2568	ลงทุน	26	147.1568	17	2	7	56,195,414.62	53,722,020.97	109,917,435.59	54,647,020.97	36,314,364.41
	ประจำ	49	70.9094	43	1	5	50,906,453.20	3,512,455.00	54,418,908.20	6,641,773.00	4,358,891.80
	รายการอื่น	-	9.000				6,284,601.77	165,148.10	6,449,749.87	2,715,398.23	-
	รวม	75	218.0662	60	3	12	113,386,469.59	57,399,624.07	170,786,093.66	64,004,192.20	40,673,256.21
งบกลุ่ม จังหวัด 2568	ลงทุน	2	85.000	2	0	0	84,856,967.57	-	84,856,967.57	-	143,032.43
	ประจำ	1	0.3905	1	0	0	321,838.00	-	321,838.00	-	68,662.00
	รายการอื่น	-	0.4000				385,000.00	-	352,200.00	47,800.00	-
	รวม	3	85.7905	3	0	0	85,563,805.57	-	85,531,005.57	47,800.00	211,694.43
รวมทั้งสิ้น		78	303.8567	63	3	12	198,950,275.16	57,399,624.07	256,317,099.23	63,996,094.20	40,884,950.64
โอนเปลี่ยนแปลง งบเหลือจ่าย		17	*38.7433	6	0	11	3,443,120.88	21,753,000.00	25,196,120.88	31,616,350.00	3,683,800.00

งบกลุ่มจังหวัดฯ แบ่งเป็น งบลงทุน จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม งบดำเนินงาน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม และ ๑ รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ ๘๕,๗๙๐,๕๐๐ บาท โอนเงินเหลือจ่ายกลับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๒๑๑,๖๙๔.๔๓ บาท คงเหลือหลังโอนกลับ จำนวน ๘๕,๕๗๘,๘๐๕.๕๗ บาท มีผลการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๘๕,๕๓๑,๐๐๕.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินงานและยังไม่เบิกจ่าย ๑ รายการ จำนวน ๔๗,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน ๑๕ กิจกรรม ๑ รายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คงเหลือ ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๙๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

แหล่งงบประมาณ		กิจกรรม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เงินกันไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือต้อง เบิกจ่าย (บาท)	เหลือจ่าย/ส่งคืน (บาท)	หมายเหตุ
เงินกัน ๒๕๖๗	งบจังหวัด	7	6	27,976,523.09	26,578,717.31	995,000.00	115,305.78	
	งบกลุ่มจังหวัด	1	1	39,440,000.00	39,439,911.72	0.00	88.28	แล้วเสร็จ
	งบรองนายกฯ	8	8	9,952,400.00	9,049,400.00	0.00	903,000.00	แล้วเสร็จ
	รวม	16	15	77,368,923.09	75,355,529.03	995,000.00	1,018,394.06	

(เอกสารแนบ)

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

/นายศรีศักดิ์ ...

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ :

๔.๔.๒ ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ เฉพาะหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะต้องกันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			106.0814	76,993,222.46	64,111,874.20	18,992,372.41	
	โครงการ พัฒนาคู่มือการให้บริการระดับ ภาคการเกษตร		43.0000	34,562,072.59	28,167,900.97	8,437,927.41	
1	กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บน้ำกองบิน 2 ตำบล เขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	โครงการ ชลประทาน ลพบุรี	43.0000	34,562,072.59	28,167,900.97	8,437,927.41	*กันเหลื่อมปี
	โครงการ ยกระดับสินค้าของฝาก ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่นที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว		1.9120	1,683,955.00	799,555.00	228,045.00	
2	กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดลพบุรี	สนง.พัฒนา ชุมชน จว.ลพ.	1.9120	1,683,955.00	799,555.00	228,045.00	*กันเหลื่อมปี
	โครงการ สร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว		0.3919	391,900.00	391,900.00	0	
3	กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนากิจการบริการจัดการ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จว.ลพ.	0.3919	391,900.00	391,900.00	0	อยู่ระหว่างส่ง เอกสารเบิก
	โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี		2.3618	1,344,800.00	1,017,000.00	34,000.00	
4	กิจกรรม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สนง.ศึกษาธิการ จว.ลพ.	2.3618	1,344,800.00	1,017,000.00	34,000.00	*กันเหลื่อมปี
	โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี		38.5640	27,577,000.00	26,479,120.00	9,799,000.00	
5	กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ลพบุรีบริเวณวัดโพธิ์งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดลพบุรี	3.3460	3,145,000.00	3,145,000.00	201,000.00	*กันเหลื่อมปี
6	กิจกรรม วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธาน จ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาล ตำบล พัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ทต.พัฒนานิคม	9.9900	5,640,000.00	3,948,000.00	4,350,000.00	*กันเหลื่อมปี
7	กิจกรรม พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดินตำบล พัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ทต.เขาพระยา เดินธง	15.1700	10,400,000.00	10,400,000.00	4,770,000.00	*กันเหลื่อมปี
8	กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหัวดอน ตำบลบางลี่ อำเภอลำไ้ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อบ้านสระกระเบื้อง ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	อบต.บางลี่	4.6300	4,242,000.00	3,648,120.00	388,000.00	*กันเหลื่อมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่ายส่งคืน (บาท)	หมายเหตุ
9	กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง (ฝั่งซ้าย) คัน คลองชลประทาน จากหน้าวัด บ้านม่วง ถึงถนน ท่าวัง-สายเอเชีย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเบิก อำเภอก ท่าวัง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร	อบต.บ้านเบิก	1.1880	0	1,188,000.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง *กันเหลื่อมปี
10	กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9-10 ถนนสาย คันคลอง ชลประทาน 8 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหัวสำโรง อำเภอกท่าวัง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.260 กิโลเมตร	อบต.หัวสำโรง	4.2400	4,150,000.00	4,150,000.00	90,000.00	*กันเหลื่อมปี
โครงการ ต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ			10.8517	5,783,300.00	4,575,000.00	551,580.00	
11	กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจ คนลพบุรีทางไกลยาเสพติด	สนง.สาธารณสุข จว.ลพ.	0.8517	353,300.00	200,000.00	298,400.00	อยู่ระหว่างส่ง เอกสารเบิก
12	กิจกรรม พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยใน ครอบครัวเปราะบาง	สนง.พม. จว.ลพ.	10.0000	5,430,000.00	4,375,000.00	195,000.00	อยู่ในระหว่าง รอการพิจารณา กรมบัญชีกลาง กรณี ผรจ.ยื่น อุทธรณ์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ			9.0000	6,341,891.87	2,837,223.33	0	อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย ส่งคืน (บาท)	หมายเหตุ
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย)			35.9761	22,392,200.00	31,616,350.00	3,683,800.00	
โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี			23.9603	15,673,000.00	20,339,700.00	3,583,800.00	
13	กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.822 กิโลเมตร	อบต.ห้วยขุนราม	1.9848	1,499,000.00	1,499,000.00	449,000.00	อยู่ระหว่าง ส่งเอกสารเบิก
14	กิจกรรม วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธาน จ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาล (ช่วงที่ 2) ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ทต.พัฒนานิคม	8.7760	5,980,000.00	5,980,000.00	2,796,000.00	*กันเหลื่อมปี
15	กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางขอย 16 ระหว่างสาย 4-5 ซ้าย หมู่ที่ 1 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.500 กม.	ทต.เขาพระยาเดินธง	6.8969	6,810,000.00	6,810,000.00	86,900.00	*กันเหลื่อมปี
16	กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก ถนน คสล. เดิม บริเวณนาทางสาวที่ฉิมพร ภูศรีพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร	อบต.บางกะพืดงลับ	1.2509	999,000.00	999,000.00	251,900.00	*กันเหลื่อมปี
17	กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 สายเดิมโก้ - บ้านเขา กระทิง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัด ลพบุรี ระยะทาง 0.120 กิโลเมตร	อบต.บ่อทอง	0.3850	385,000.00	385,000.00	0	อยู่ระหว่าง ส่งเอกสารเบิก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คงเหลือเบิก (บาท)	เหลือจ่าย ส่งคืน (บาท)	หมายเหตุ
18	กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณสายเข้าไร่บ้านดงพลับ - บ้านน้ำบ่อ สาย ลบ 74-022 ต่อจากลาดยางเดิม บริเวณนาขาย แป้ว เขียวปัด ถึงนายนายทองเลื่อน คล้อยตาม หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร	อบต.บางกะพืดพลับ	4.6667	0	4,666,700.00	0	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว		1.0000	0	1,000,000.00	0	
19	กิจกรรม มหกรรมนาฏดนตรี เปิดตำนาน การแสดงลิเก	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	1.0000	0	1,000,000.00	0	อยู่ในระหว่าง รอการพิจารณา งบประมาณปี ๖๖ งบจ.ยื่น อุทธรณ์ผลการ จัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการพัฒนาระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดลพบุรี		10.6000	6,400,000.00	10,180,000.00	100,000.00	
20	กิจกรรม บูรณะพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญ มหาปราสาท ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	2.6000	0	2,600,000.00	0	รอ อ.ก.น.บ. พิจารณา *กันเหลื่อมปี
21	กิจกรรม บูรณะโบราณสถานบันได 51 ชั้น และสะพานนารายณ์	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	1.5000	0	1,500,000.00	0	รอ อ.ก.น.บ. พิจารณา *กันเหลื่อมปี
22	กิจกรรม บูรณะโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	6.5000	6,400,000.00	6,080,000.00	100,000.00	*กันเหลื่อมปี
	โครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ		0.4158	319,200.00	96,650.00	0	
23	กิจกรรม สร้างเครือข่ายช่างชุมชน เพื่อแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัย	สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด ลพบุรี	0.4158	319,200.00	96,650.00	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม		142.0575	99,385,422.46	95,728,224.20	22,676,172.41	

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ :

๔.๓ การใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๔) งบประมาณเหลือจ่าย เงินคงเหลือจากการปรับลดงบประมาณ และยกเลิกกิจกรรม จำแนกรายกิจกรรม (ครั้งที่ ๔)

จังหวัดลพบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๑๘ โครงการ ๗๕ กิจกรรม ๑ รายการค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม ๒๑๘,๐๖๖,๒๐๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกหมื่น หกพันสองร้อยบาทถ้วน) และหน่วยงานได้ดำเนินงานโครงการฯ โดยมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/ การลงนามในสัญญาแล้ว เงินคงเหลือจากการปรับลดงบประมาณ และการยกเลิกกิจกรรม งบประมาณรวม ๔๐,๗๓๑,๔๓๖.๒๑ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) /โดยใช้...

โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวมาดำเนินโครงการรวม ๔ โครงการ ๑๗ กิจกรรม งบประมาณรวม ๓๘,๗๔๓,๒๗๐.๘๘ บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) คงเหลือ งบประมาณเหลือจ่ายที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒,๐๗๕,๐๖๕.๓๓ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันหกสิบห้า บาทสามสิบสามสตางค์) พร้อมนี้มีงบประมาณคงเหลือหลังจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และได้ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓,๕๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้าน ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๕,๖๑๓,๗๘๕.๓๓ บาท (ห้าล้าน หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์) ดังนี้

ผลผลิต	เงินเหลือ จ่าย (บาท)	เงินยกเลิก/ ปรับลดงบ (บาท)	เหลือจ่ายจาก โอน ป.ป (บาท)	รวม (บาท)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร	899,152.54	-	-	899,152.54
โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ	468,310.79	-	100,000.00	568,310.79
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	649,422.00	-	3,496,900.00	4,146,322.00
รวมทั้งสิ้น	2,016,885.33	-	3,596,900.00	5,613,785.33

งบประมาณเหลือจ่าย เงินคงเหลือจากการปรับลดงบประมาณ และยกเลิกกิจกรรม จำแนกรายกิจกรรม (ครั้งที่ ๔)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร			899,152.54		
	โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร					
1	กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยกระดับภาคการเกษตร กิจกรรมย่อย ขุดลอกสระเก็บน้ำกองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ขุดลอก) ปริมาณงานขุด 836,000 ลูกบาศก์เมตร	43,000,000	34,562,072.59	0.74	โครงการ ชลประทาน ลพบุรี	- นำไปชำระค่า K 553,576.67 บ. - โอน ป.ป. ก่อสร้าง ถนนพัฒนานิคม 6,900,000 บ. - โอน ป.ป. คก.ลิเก 739,350 บ. <u>ยอดยกมา 0.74 บ.</u>
	โครงการ พัฒนาคัลสเตอร์สมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร					
	กิจกรรมหลัก พัฒนาคัลสเตอร์สมุนไพรดูแลสุขภาพครบวงจร					
2	กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	1,067,900	1,029,180.00	38,720.00	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
3	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของศูนย์ AIC	266,000	130,025.00	135,975.00	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าแปรรูปการเกษตรและสมุนไพรดูแลสุขภาพ	343,000.00	332,675.00	10,325.00	สนง.อุตสาหกรรม จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
โครงการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน						
5	กิจกรรมหลัก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (อบรม)	1,444,500.00	1,417,887.20	26,612.80	สนง.ประมง จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี						
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดลพบุรี					
6	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์วิถีลพบุรี	538,500.00	479,352.00	59,148.00	สนง.เกษตร จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
7	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ครัวเรือนภาพ (Form Farm To Table)	470,400.00	431,077.00	39,323.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์ จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย						
8	กิจกรรมหลัก สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย กิจกรรมย่อย การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	694,000.00	503,000.00	191,000.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์ จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
โครงการ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ						
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ					
9	กิจกรรมย่อย การผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนด้วยวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่นและนวัตกรรมอาหารสัตว์	471,000.00	415,102.00	55,898.00	สนง.ปศุสัตว์ จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
10	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดลพบุรี	1,157,100.00	754,950.00	342,150.00	สนง.เกษตรและ สหกรณ์ จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ			568,310.79		
	โครงการ ยกระดับสินค้าของฝาก ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว					
11	กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ ชุมชนจังหวัดลพบุรี	1,192,000.00	1,683,955.00	228,045.00	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด ลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการสร้างความเชื่อมั่นด้านภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว					
	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์					
12	กิจกรรมย่อย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	10,082,700	9,995,600.00	87,100.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
13	กิจกรรมย่อย งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "เอื้อยะเริ่มเจียะเปิงพะ"	796,400	779,510.00	16,890.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
14	กิจกรรมย่อย สืบสานประเพณีลอยผ้าป่า ทางเรือ	289,100	288,900.00	200.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
15	กิจกรรมย่อย สืบสานงานประเพณีแห่ พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไธยก	950,000	937,000.00	13,000.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
16	กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ "แม่น้ำลพบุรี วิถี ละโว้ธานี"	2,000,000	1,945,000.00	55,000.00	สนง.วัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
17	กิจกรรมย่อย แข่งขันวิ่งลพบุรีฮาร์ฟ มาราธอน	2,000,000	1,888,000.00	14,775.79	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
18	กิจกรรมย่อย แข่งขันจักรยานแรลลี่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,500,000	1,455,000.00	45,000.00	สนง.ท่องเที่ยว และกีฬา จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
19	กิจกรรมย่อย เติบโตสถาบัน สร้างสรรค์วิถี ไทย ร่วมใจเข้าวังพังธรรม	1,600,000.00	1,591,700.00	8,300.00	พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	งบประมาณคงเหลือจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบเหลือจ่าย			100,000.00		
	โครงการ ยกระดับสินค้าของฝาก ของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ที่แสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว					
20	กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย บูรณะโบราณสถานบ้านหลวง รับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	6,500,000.00	6,400,000.00	100,000.00	สำนักศิลปกรที่ 4 ลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม			4,146,322.00		
	โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน					
21	กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมย่อย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษา	171,000.00	127,800.00	43,200.00	สนง.พลังงาน จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี					
	กิจกรรมหลัก อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่จังหวัดลพบุรี					
22	กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,361,800.00	2,210,800.00	34,000.00	สนง.ศึกษาธิการ จว.ลพ.	เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อจัดจ้าง
	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี					
23	กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดิน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	15,170,000.00	10,000,000.00	32,022.74	ทต.เขาพระยา เดินธง	โอน ปป. -ถนนบางกะพี้ 4,666,700 บ. -ช่างชุมชน พม. 71,277.26 บ. - ยอดยกมา 32,022.74 บ.

ที่	ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินสัญญา	งบประมาณ เหลือจ่าย/ คงเหลือ/ยกเลิก (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย						
24	กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ กิจกรรมย่อย พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัด ลพบุรี	780,000.00	719,781.00	3,099.26	สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงาน ลบ.	โอน บป. -คก.ลเก 16,444 บ. -อบรม ปค. 40,675.74 บ. -ยอดยกมา 3,099.26 บ.
25	กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความมั่นคงด้าน คุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมย่อย TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ คนลพบุรีห่างไกล ยาเสพติด	851,700.00	353,300.00	298,400.00	สนง.สาธารณสุข จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม เปราะบาง					
26	กิจกรรมย่อย พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง	10,000,000.00	5,430,000.00	195,000.00	สนง.พัฒนา สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ จว.ลบ.	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
27	กิจกรรมย่อย บูรณาการความร่วมมือในการ ส่งเสริมสุขภาพมารดา เด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี	550,000.00	506,300.00	43,700.00	สนง.สาธารณสุข จังหวัดลพบุรี	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
	งบประมาณคงเหลือจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบเหลือจ่าย			3,496,900.00		
	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี					
28	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.822 กิโลเมตร	1,948,000.00	1,499,000.00	449,000.00	อบต.ห้วยขุนราม	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
29	กิจกรรมย่อย วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธานจ่ายน้ำประปา) ภายในเขต เทศบาล (ช่วงที่ 2) ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	8,776,000.00	5,980,000.00	2,796,000.00	ทต.พัฒนานิคม	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
30	กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ต่อจากถนน คสล. เดิม บริเวณนา นางสาวทิฆัมพร ภูศรีพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบล ดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร	1,250,900.00	999,000.00	251,900.00	อบต.บางกะพี้ ดงพลับ	เงินเหลือจ่าย จากดำเนินงาน แล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณเหลือจ่าย			5,613,785.33		

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ :

ขอความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น และดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) รวมจำนวน ๒ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณรวม ๔,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง เป็นหน่วยดำเนินการ (ตามลำดับ) ทั้งนี้ ขอเชิญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ต่อไป

นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี :

๕.๑ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมย่อย บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม (จำนวน ๒๕๐ ตัว) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี (ขยายผล)

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
ขอโอนเปลี่ยนแปลง 2 โครงการ (5 กิจกรรม)	497,000.00	ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 1 โครงการ (1 กิจกรรม)	497,000.00
1.โครงการ พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ของจังหวัดลพบุรี	32,022.74	1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการอย่างเป็นระบบ	497,000.00
1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ของจังหวัดลพบุรี	32,022.74	1.1 กิจกรรมหลัก บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม	497,000.00
1.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบน้ำประปาผิวดินตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	32,022.74 (เหลือจ่าย)	1.1.1 กิจกรรมย่อย บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม (จำนวน 250 ตัว)	497,000.00
หน่วยดำเนินการ เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง		หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี	
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสุข		ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)	ความจำเป็นต้องดำเนินโครงการใหม่ ใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อขยายผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น	(ขยายผล)
2. โครงการ ลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	464,977.26		

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
2.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ	464,977.26		
2.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพให้แก่แรงงานในจังหวัดลพบุรีเพื่อส่งเสริมศักยภาพ	3,099.26 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี			
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	(เหลือจ่าย)		
2.1.2 กิจกรรมย่อย TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ คนลพบุรีห่างไกลยาเสพติด	298,400.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี			
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	(เหลือจ่าย)		
2.1.3 กิจกรรมย่อย บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพมารดา เด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี	43,700.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี			
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	(เหลือจ่าย)		
2.1.4 กิจกรรมย่อย พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง (วัสดุก่อสร้าง) (เหลือจ่ายรวม 195,000 บ. ใช้ คก.นี้ 119,778.00 บ. คงเหลือ 75,222.00 บ.)	119,778.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี			
<u>ประเด็นการพัฒนาที่ 4</u> พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
<u>เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ</u> -	(เหลือจ่าย)		
รวมทั้งสิ้น	497,000.00	รวมทั้งสิ้น	497,000.00

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายภายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3 (1) ในหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมย่อย บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิง ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ทำหมันลิง จำนวน ๒๕๐ ตัว และเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ประธานการประชุม : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดชลบุรีได้จัดสรรงบประมาณค่าอาหารลิง จำนวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณจำนวนนี้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่แท้จริง โดยต้องใช้งบประมาณสูงถึง ๒๐ ล้านบาทต่อปี เพื่อดูแลลิงที่อยู่ในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี จำนวนมากกว่า ๓,๐๐๐ ตัว โดยเทศบาลเมืองลพบุรีมีข้อจำกัดเรื่องการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารลิง เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ชี้แจงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มรายการดังกล่าวในระบบงบประมาณและในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านใหม่ได้โปรดทำความเข้าใจและช่วยผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะหากไม่ดำเนินการแก้ไขเชิงโครงสร้าง งบประมาณจะยังคงไม่เพียงพอ และในสถานะที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้สำเร็จ มีความเห็นว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ควรจะต้องพิจารณาเจียดเงินงบประมาณบางส่วน มาช่วยเหลือสนับสนุนเป็นการชั่วคราว เพราะเทศบาลเมืองลพบุรีไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่และระบบนิเวศ และลิงเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรของชาติ ไม่ใช่ภาระของเทศบาลเมืองลพบุรีเพียงแห่งเดียว จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และสานต่อการดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย (โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) (๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ (๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อ **ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)** โดยให้หรือสำนักงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

/-ระเบียบ...

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายภายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จเพื่อนำไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกันเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นในโครงการบริหารจัดการรูปแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการรูปแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ กิจกรรมย่อย บริหารจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิง (จำนวน ๒๕๐ ตัว) งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

นางปริยพันธ์ เมษยานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด :

๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทล.๒๐๘๙ - ทช.ลพ.๔๐๒๒ จากวัดเนินทอง - โค้งมะกอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี งบประมาณ ๓,๕๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท หน่วยดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง (Y๒)

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
ขอโอนเปลี่ยนแปลง 3 โครงการ (6 กิจกรรม)	3,512,000.00	ขอโอนเปลี่ยนแปลง 1 โครงการ (1 กิจกรรม)	3,512,000.00
1. โครงการ ลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย	75,222.00	1. โครงการ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	3,512,000.00
1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ	75,222.00	1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของจังหวัดลพบุรี	3,512,000.00
1.1.1 กิจกรรมย่อย พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง (วัสดุก่อสร้าง) (เหลือจ่ายรวม 195,000 บ. ใช้ โอน ปบ.กิจกรรมที่ 5.1.1 จำนวน 119,778.00 บ. โอน ปบ. กิจกรรมนี้ 75,222.00 บ.)	75,222.00 (เหลือจ่าย)	1.1.1 กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทล.2089 -ทช.ลบ.4022 จากวัดเนินทอง - โค้งมะกอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.32-007 หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	3,512,000.00
หน่วยดำเนินการ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี		หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด	

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข		ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุก กลุ่มทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะ ที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข	
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)	เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ ใช้เงินเหลือจ่ายจาก การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อดำเนินโครงการที่เห็นควร สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2)	
2. โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการใช้ พลังงานทดแทน	77,200.00		
2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการ ใช้พลังงานทดแทน	77,200.00		
2.1.1 กิจกรรมย่อย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษา	43,200.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ สนง.พลังงานจังหวัดลพบุรี			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
2.1.2 กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สวน พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	34,000.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี			
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
3.โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ จังหวัดลพบุรี			
3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานของจังหวัดลพบุรี			
3.1.1 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ ตำบล ห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 0.822 กิโลเมตร	449,000.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
3.1.2 กิจกรรมย่อย วางท่อเมนประปา HDPE (ท่อประธานจ่ายน้ำประปา) ภายในเขตเทศบาล (ช่วงที่ 2)	2,796,000.00 (เหลือจ่าย)		

รายการเดิม (เงินเหลือจ่าย)	งบประมาณ (บาท)	รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง	งบประมาณ (บาท)
ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี			
หน่วยดำเนินการ เทศบาลตำบลพัฒนานิคม			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
3.1.3 กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ต่อจากถนน คสล. เดิม บริเวณนางสาวทิมพร ภูศรีพงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร (เหลือจ่ายรวม 251,900 บ. ขอใช้ กิจกรรมนี้ 114,578.00 บ. คงเหลือ 137,322.00 บ.)	114,578.00 (เหลือจ่าย)		
หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะปิดงพลับ			
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข			
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลงโครงการ -	(เหลือจ่าย)		
รวม	3,512,000.00	รวม	3,512,000.00
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ไปดำเนินกิจกรรมที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบ วงเงิน (Y2) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3 (1) ในหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570 ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)			

นางแก้วใจ คดีธรรม คลังจังหวัดลพบุรี : สอบถามกรณีการขอใช้พื้นที่ ว่าได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว
หรือยัง

นางสาวกชพรรณ จารุอร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ : กรณีการซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทล.๒๐๘๙ -ทช.ลพ.๔๐๒๒ จากวัดเนินทอง - โค้งมะกอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.
๓๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีเป็นการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต และยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการผ่อนผันที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาสิงปลูกสร้างในพื้นที่ตามคำขออนุญาต
ที่ได้ยื่นไว้ตามแต่กรณี สามารถของบประมาณและเข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้ โดยฝ่ายเลขานุการ การประชุม
ได้ประสานสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีแล้ว
ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้

/นายสราวุธ...

นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี : トラバタイยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ย่อมหมายความว่ายังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ได้ ซึ่งกรณีนี้เคยมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น เราต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงควรเร่งรัดให้สำนักจัดการป่าไม้ที่ ๕ สระบุรี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมป่าไม้ ออกหนังสืออนุญาตให้ได้ ก่อนการลงนามในสัญญา เพื่อให้กระบวนการเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตแล้ว ก็จะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที หากที่ประชุมมีความประสงค์จะอนุมัติในวันนี้ ควรมีการกำหนด เงื่อนไขไว้ด้วยว่า “การอนุมัติจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว” และผมมีความเห็นว่ากรณีการขอดำเนินการข้อมแซมถนนสายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เพราะว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากไม่ใช่เหตุอภยภัย สะพานขาด เป็นต้น

นางแก้วใจ คดีธรรม คลังจังหวัดลพบุรี : สอบถามผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ว่ามีการกำหนดแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้หรือไม่ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง ๑ เดือนจะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว และหากว่าทางสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๕ สระบุรี ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมามาอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการกันงบประมาณไว้เบิกเหลือมปีได้ และงบประมาณจะตกไปเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางปริญญ์ เมษยานันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด : ในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูดได้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคาได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ หากได้รับการอนุมัติโครงการ

นางสุณีย์ บุษพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เลขานุการการประชุม : ขออนุญาตเพิ่มเติมว่า มติแรกคือองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูดยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันจากกรมป่าไม้ แล้วมติที่ ๒ ก็จะต้องไปเร่งประสาน ขอหนังสือตอบกลับจากกรมป่าไม้ก่อนว่าอยู่ในช่วงของการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และนำมาเป็นเงื่อนไขในการประกาศว่าอยู่ในช่วงของการดำเนินการขอหนังสือตอบกลับ ตามมติที่ประชุม ก.บ.จ. ลพบุรี ซึ่งต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ โดยจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าก่อน แต่จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติพื้นที่จากกรมป่าไม้แล้ว ส่วนกรณีสำนักงานจังหวัดลพบุรีจะดำเนินการกันเงินแบบมีเงื่อนไข (CX) ไว้เพราะว่างบประมาณนี้จะกันไว้ได้แค่ ๖ เดือนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ หากเกินจากนั้นแล้วไม่สามารถก่องหน้ผูกพัน (PO) ได้ก็อาจจะต้องพักตกไป

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (มติคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลง
โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย
(โดยที่งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
จัดตั้งข้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว) ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๒.๓ กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ การดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ ได้แก่ (๑) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน (Y๑) (๒) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) และ (๓) การขยายผลการดำเนินกิจกรรมเดิมภายใต้โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

ให้ผู้อำนวยการ...

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยให้หารือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะกรรมการประจำภาคทราบต่อไป

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงานงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบกลาง รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม ให้สำนักงานจังหวัดลพบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ การประชุมฯหารือไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) กรณีการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทล.๒๐๘๘ - ทข.ลพ.๔๐๒๒ จากวัดเนินทอง - โค้งมะกอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๓๒-๐๐๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแก่งผักกูดอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี เป็นการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการผ่อนผันที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาสสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตามคำขออนุญาตที่ยื่นไว้ตามแต่กรณี สามารถของบประมาณและเข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานคณะกรรมการ : ในวาระอื่นๆ มีประเด็นที่ฟังได้ลงนามไปถึงอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามต่อด้วยอีกประการคือ การขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ติดกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจังหวัดจึงได้ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งสองประเด็น

ดร.วศ.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ภาคประชาสังคม : มีประเด็นที่อยากจะสอบถามคือพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เนื่องจากมีประเด็นที่ชาวบ้านเข้าไปขายสินค้าบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม ซึ่งนิคมสร้างตนเองแจ้งว่าไม่มีอำนาจในการดูแลพื้นที่ทำได้เพียงตักเตือนและห้ามเข้าไปขายสินค้าในบริเวณดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการขายสินค้าในบริเวณริมอ่างฯ หากทำให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน เนื่องจากผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่คือชาวบ้าน

นายวท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี : อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม อยู่ในเขตประกาศพื้นที่ของทหารและยังเป็นพื้นที่ทับซ้อนของนิคมสร้างตนเองด้วยซึ่งทราบว่ากองทัพบกมีแนวทางที่จะส่งคืนพื้นที่ให้กับนิคมสร้างตนเอง โดยอยู่ในพื้นที่ ๘๙,๐๐๐ ไร่

นางสาวนิตติยา โพธิ์พ่วง (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง : คือแต่เดิมพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มอยู่ในความรับผิดชอบของนิคมสร้างตนเอง โดยต่อมาได้มอบให้เทศบาลตำบลโคกตูมเป็นผู้ดูแล ส่วนกรณีที่มีชาวบ้านมาขายของบริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยส้มนั้น เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าพื้นที่รอบอ่างฯ ที่ประชาชนใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย แต่เมื่อมีผู้มาขายตั้งร้านค้า มีการจอดรถกีดขวางทางออกกำลังกาย เทศบาลตำบลโคกตูม จึงได้ดำเนินการทำความเข้าใจและได้เชิญให้ย้ายออก ทราบว่ามีการดำเนินคดีด้วย จึงทำให้ร้านค้าบริเวณนั้นต้องรื้อถอนออกจนหมด โดยผู้ใหญ่บ้านและแกนนำของหมู่บ้านจึงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อมาขอหารือกับนิคมสร้างตนเองเพื่อหาพื้นที่ค้าขายแทนบริเวณเดิม ซึ่งได้มีการตกลงขอใช้พื้นที่ ที่ว่าการกำนันธงชัย ซึ่งได้มีการถมดินไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำนันจะใช้จัดงานในช่วงเทศกาลลอยกระทง แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างนิคมสร้างตนเองกับกองทัพบก จึงได้มีการสอบถามความเห็นไปที่มณฑลทหารบกที่ ๑๓ โดยทหารไม่อนุญาต เรื่องจึงได้เงียบไป

ดร.วศ.ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ภาคประชาสังคม : วัตถุประสงค์คือต้องการให้เทศบาลตำบลโคกตูมสามารถเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อให้สามารถจัดระเบียบพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในส่วนของผู้ค้าและผู้ที่ใช้พื้นที่ออกกำลังกายได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง

ประธานกรรมการ : อำนาจในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวเป็นของนิคมสร้างตนเอง โดยนิคมฯ ได้เคยมีการประสานงานกับหน่วยงานทหารเพื่อขอใช้พื้นที่เนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อน แต่ไม่เป็นผลสำเร็จ สำหรับเทศบาลตำบลโคกตูมนั้น ได้รับมอบอำนาจให้เข้ามาดูแลพื้นที่จำกัดเฉพาะในการกิจการบริหารจัดการน้ำ และการปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขที่นิคมฯ อนุญาต โดยกำหนดว่าหากเทศบาลประสงค์จะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต จะต้องเสนอเรื่องขอรับการอนุญาตจากนิคมฯ อีกครั้ง ดังนั้น เทศบาลจึงมีภารกิจหลักเพียง ๒ ส่วน คือ ๑) ดูแลการบริหารจัดการน้ำ และ ๒) ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม จึงไม่มีอำนาจในการจัดระบบอื่น ๆ ตามที่ ดร. ไพฑูรย์ ได้กล่าวไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีบุคคลเข้าไปดำเนินการตั้งร้านค้าหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ บนแนวถนน ซึ่งอาจกีดขวางการออกกำลังกายหรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ นั้น ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการจัดการกับผู้ตั้งร้านค้าอาวรณ์ในบริเวณสันถนนเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการประชุมครั้งสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรีของผมนั้นในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ และขอเน้นย้ำให้มีการผลักดันงานที่สำคัญให้สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดการปัญหาซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ขอยืนยันว่ากรงลิงที่ได้ก่อสร้างด้วยงบประมาณจำนวนมาก (ประมาณการว่าอาจเกิน ๕๐ ล้านบาท) ควรถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากในอนาคตจำนวนลิงจะทยอยลดลง และกรงจะว่างลงตามลำดับ จึงขอให้พิจารณานำลิงป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง (นอกเหนือจากลิงป่าทั่วไป) มาควบคุมดูแลในกรงดังกล่าว

/โดยจะต้อง...

โดยจะต้องประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการจับลิง และต้องมีการตกลงกับเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ทรง โดยต้องมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเทศบาลฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลลิงด้วย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (อบจ.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีศักยภาพและกำลังเพียงพอในการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ภายนอกพื้นที่อาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงขอความร่วมมือจาก อบจ. ในการทำความเข้าใจและผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามแนวทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ ขอให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาในเขตเมืองเก่าต่อไป เนื่องจากเป็นทิศทางที่เริ่มเห็นผลเชิงบวก ทั้งในด้านการค้าและการรวมตัวของผู้คน จึงขอให้ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว) เร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ของตนเอง โดยไม่ควรรอการสนับสนุนจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะกระบวนการของทางราชการต้องใช้เวลา ในขณะที่สถานะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เอื้ออำนวย และสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (ซึ่งเป็นข้ออ้าง) ทำให้การสนับสนุนงบประมาณและการขออนุญาตต่าง ๆ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ท้ายนี้ ขอฝากความหวังในการผลักดันภารกิจทั้งหมดไว้กับคณะทำงานทุกท่านที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวาระต่อไป โดยเฉพาะท่านผู้บริหารที่เหลืวาระอีกประมาณ ๓ - ๔ ปี ขอให้ร่วมกันทำภารกิจในพื้นที่นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ ผมจะยังคงติดตามและสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เสร็จสิ้นการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวกชพรรณ จารูอึ้ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายศรีศักดิ์ ภูวิบูลย์พาณิชย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม